Rekapitulace víceprací a méněprací na akci - „Hřbitov Vavřinec“:

Vícepráce/méněpráce	Částka
Použití jiného kameniva	401 937 Kč
Vodoměrná šachta	15 137 Kč
Rozšíření chodníku u bytovek + další vícepráce na hřbitově	301 975 Kč
Méněpráce – přemísťování zeminy	-197 890 Kč
Rozdíl	**521 159 Kč**
Zařízení staveniště + el. energie – viz č. VI. odst. 3 smlouvy - bude vystavena samostatná faktura ze strany obce na uvedenou částku a to bez DPH	**31 275 Kč**