DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2

Obec Trojanovice
se sídlem: Trojanovice 210, PSČ: 74401
IČ: 00298514
zastoupena: Mgr. Jiřím Novotným, starostkou obce
na straně jedné jako objednatel
(dále jako „objednatel“)
a
RV Styl s.r.o.
IČ: 26821486
DIČ: CZ26821486
se sídlem: Martinovská 3168/48, 723 00 Ostrava - Martinov
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 27651
bankovní spojení: Komerční banka Frýdek-Místek
číslo účtu: 19-3769220217/0100
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Radim Velička – jednatel společnosti
zástupce ve věcech technických: Ing. Radim Velička – jednatel společnosti
na straně druhé jako zhotovitel
(dále jako „zhotovitel“)
(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek ke smlouvě“):

Stavba: **„Kanalizační a vodovodní řad Trojanovice – Dolní část Lomné II“**

Dodatkem ke smlouvě se upravuje:

1) článek 3 – Doba plnění
Termín realizace díla do **30.11.2018**

2) článek 5 – Cena za dílo, platební podmínky
Původní cena za dílo 8.599.999,- Kč bez DPH
Méněpráce 1.059.867,76 Kč bez DPH
Vícepráce 358.955,- bez DPH
Nová cena za dílo 7.899.086,24 Kč bez DPH

3) článek 16 – Pojištění a bankovní záruka
Uzavřená pojistná smlouva jejímž předmětem je pojištění za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě:
původní výše pojistné částky 3.000.000,- Kč
nová výše pojistné částky 2.500.000,- Kč

Za objednatele:
V Trojanovicích dne 29.11.2018

Mgr. Jiří Novotný
starosta obce

OBEC TROJANOVICE

Za zhotovitele:
V Frýdlantu n.O. dne 31.7.2018

RV Styl
Martinovská 3168/48, 723 00 Ostrava-Martinov
IČ: 26821486 • DIČ: CZ26821486
Provozovna:
Hlavní 1606, 739 11 Frýdlant n. Ostr.

Ing. Radim Velička
jednatel společnosti