Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

MBNPP000QP0Z

číslo smlouvy objednatele: OMA/SML0400/2018/1
číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012/1991 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů,

na realizaci díla

„ZÁRUBNÍ ZEĎ NA UL. ZAHRADNÍ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM"

Smluvní strany

1.01 **Město Bystřice nad Pernštejnem**

Sídlo	: Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 15
Zastoupený	: Ing. Karlem Pačiskou - starostou města
IČ	: 00294136
DIČ	: CZ 00294136
Tel.	: 566 590 311
Fax	: 566 590 347
E-mail	: posta@bystricenp.cz

Dále též jen objednatel

1.2

Firma zhotovitele	: **SPH Stavby s.r.o.**
Sídlo	: Průmyslová 1414, 59301 Bystřice nad Pernštejnem
Zastoupený	: Ing. arch. Petrem Horáčkem a Ing. Radkem Pospíšilem - jednateli společnosti
Bankovní spojení	: KB Bystrice nad Pernštejnem
Číslo účtu	: 27-3948420257/0100
IČ	: 26230470
DIČ	: CZ26230470
Tel.	: 566560941
E-MAIL	: INFO@SPH-STAVBY.CZ

Dále též jen zhotovitel

Smluvní strany se oboustranně dohodly na následujících změnách a doplněních:

3. Čas plnění

3.1 Termíny realizace díla:

- zahájení prací: 20. 10 2018
- ukončení díla: 31. 12. 2018
- vyklizení staveniště: 15. 1. 2019

Staveniště bude předáno nejpozději v den zahájení prací.

se ruší a nahrazuje textem ve znění:

3.1 Termíny realizace díla:

- zahájení prací: 20. 10. 2018
- ukončení díla: 31. 5. 2019
- vyklizení staveniště: nejpozději v den předání stavby

Ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají beze změny.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

V Bystřici n. P. 19. 12. 2018

MĚSTO BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM č.4

Ing. Karel Pačiska – starosta

V Bystřici n. P. 19. 12. 2018

Ing. Arch. Petr Horáček-jednatel

sph Stavíme na pevných základech 01

SPH stavby s.r.o.
Průmyslová 1414, CZ 593 01
Bystřice nad Pernštejnem

DIČ CZ26230470
tel. +420 566 560 941
www.sph-stavby.cz