EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

OStRM / 2018 / 166

Dodatek č.2

ke smlouvě o dílo číslo OStRM/2018/60 ze dne 9.5.2018 ve znění dodatku č. 1 OStRM/2018/118 ze dne 31.8.2018

Smluvní strany:

Objednatel:

Obec:	Statutární město Mladá Boleslav
Sídlo:	Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01
zastoupené:	MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem
IČO:	00238295 DIČ: CZ00238295
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	19-66337722/0800
Telefon:	+420326715111
Datová schránka:	82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.
Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat Ing. Bohuslav Devátý.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma:	**KASTEN spol.s.r.o.**
Sídlo:	Větrná 145, Byškovice, 277 11 Neratovice
Zastoupený:	Jiřím Burešem, prokuristou firmy
IČO:	62954890 DIČ: CZ 62954890
Obchodní rejstřík::	vedený Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 40417
Bankovní spojení:	KB a.s.
Číslo účtu:	čú.19-226940257/0100
Telefon:	318 647 150
Datová schránka:	eijfagp

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Jíří Bureš
Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: Jiří Bureš; Jan Kuchař

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 9.5.2018 Smlouvu o dílo číslo OStRM/2018/60 ve znění dodatku č.1 OStRM/2018/118 ze dne 31.8.2018 týkající se akce : „Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ a MŠ 17. listopadu 1325, p.o. v Mladé Boleslavi“, (dále jen „smlouva“)

2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě, kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených článcích a odstavcích (dále jen „dodatek č. 1“)

II. Předmět dodatku č. 2:

1. Doplňuje se Čl. 3 smlouvy – Předmět díla a to takto:

Do článku 3. smlouvy se doplňuje za odstavec 3.1 nový odstavec 3.1.1, který zní: „***Předmět díla se upravuje o méně práce a více práce vyplývající z výměny obkladů keramických v kuchyni, přeložky vodovodu, výměny okenních výplní , ovládání VZT keramické pece, upuštění barevného nátěru VZT potrubí , příplatku za výřez parapetů nad rámec SOD, zajištění stropní konstrukce, vyrovnání a demontáž příček. Tyto skutečnosti upřesňuje Změnový list stavby č. 19, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33***".

2. Doplňuje se odst. 5.1 smlouvy – Cena díla a to takto:

Za odst. 5.1 smlouvy se vkládají tyto řádky:

Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	*58 507 879,00 Kč*
Méně práce	*-223 886,00 Kč*
Více práce	*622 480,00 Kč*
Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	***58 906 473,00 Kč***

K ceně bude připočteno DPH

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
3. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu.

Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Příloha č. 1: soupis všech změnových listů

V Mladé Boleslavi dne 19.11.2018

Objednatel

STATUTÁRNÍ MĚSTO Mladá Boleslav

V Neratovicích dne 19.11.2018

Zhotovitel

KASTEN
Za skvělou stavbou pečlivá firma
KASTEN spol. s r.o.
27711 Neratovice, Větrná 145
IČ: 62954890 DIČ: CZ62954890
Tel.: +420 318 647 150

DOLOŽKA

Tento právní úkon statutárního města Mladá Boleslav byl v souladu s ustanovením § 102 odst.3 zákona o obcích schválen Radou města Mladá Boleslav usnesením č.32 ze dne 12.11. 2018.

V Mladé Boleslavi dne 19.11.2018

Ing. Bohuslav Devátý
vedoucí odboru stavebního
a rozvoje města
Magistrát města Mladá Boleslav

SOUPIS VŠECH ZMĚNOVÝCH LISTŮ

soupis změnových listů

popis a zdůvodnění změn					
akce :	Snížení energetické náročnosti ZŠ a MŠ 17.listopadu 1325, MB				
objednatel :	Statutární město MB				
číslo SoD(datum podpisu SoD) :	OStRM/2018/60		ze dne 9.5.2018		
číslo Dodatek č.1	OStRM/2018/118		ze dne 31.8.2018		
Náklady dle SoD /bez DPH/:	57 897 572.00 Kč				
Náklady dle dodatku č.1 /bez DPH/:	610 307.00 Kč				
Náklady dle dodatku č.2/bez DPH/:	398 594.00 Kč				
celkové navýšení / bez DPH/	58 906 473.00 Kč				

poř. č. změny	popis změny	celková fin. Bilance bez DPH/	uznatelné přípočty	Odpočty celkem		pozn
02	Střecha - ponechání betonové mazaniny na střešní konstrukci	-174 709.00		-174 709.00	dodatek č 1	610 307.00
06	S11 - změna výměry kruhové sestavy prosklenné stěny -	169 203.00	169 203.00			
09	neprůhledné okenní výplně v kuchyni	19 844.00	19 844.00			
10	Doplnění panikového kování	288 409.00	288 409.00			
11	Doplnění odvětrání učeben s keramickými pecemi	81 212.00	81 212.00			
14	Demontáž a zpětná montáž minerálního podhledu	105 866.00	105 866.00			
15	Úprava konstrukcehvězdárny- napojení střešního pláště	115 387.00	115 387.00			
17	Změna rozsahu silnoproudu	-34 201.00		-34 201.00		
18	Chybějící výplně v rozpočtu	39 296.00	39 296.00			
CELKEM		610 307.00	819 217.00	-208 910.00		
19	Výměna obkladů keramických a kuchyně	124 851.00	124 851.00		dodatek č 2	398 594.00
22	Přeložka vodovodu a topení	32 875.00	32 875.00			
23	Čiré sklo - okno pozice	14 440.00	14 440.00			
24	VZT nad kuchyní 2NP východ	9 880.00	9 880.00			
26	Ovládání VZT - keramické pece	16 032.00	16 032.00			
27	Upuštění od barevného nátěru VZT potrubí	-223 886.00		-223 886.00		
28	Příplatek za výřezy parapetů nad rámec SOD	76 480.00	76 480.00			
29	VCP sádrokarton	33 255.00	33 255.00			
30	VPC elektro	31 987.00	31 987.00			
31	Práce nad rámec SOD zajištění stropní konstrukce po vybourání stropů VZT	196 459.00	196 459.00			
32	Vyrovnání podlah po demontáži příček	14 945.00	14 945.00			
33	VCP nášlapné vrstvy - opravy po odbourání arkýřů	71 276.00	71 276.00			
CELKEM		398 594.00	622 480.00	-223 886.00		