# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen *„občanský zákoník"*) a dle souvisejících příslušných právních předpisů, zejména právních předpisů upravujících provádění staveb, mezi smluvními stranami

1. **Diakonie ČCE – středisko v Ostravě**

| | |
|---|---|
| adresa: | Syllabova 1278/19, 703 00 Ostrava - Vítkovice |
| zastoupená: | Ing. Barborou Zedníkovou, ředitelkou |
| IČO: | 41035526 |
| DIČ: | CZ41035526 |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. |
| Číslo účtu: | 1644262369/0800 |

Zástupce ve věcech technických (TDI): Ing. Bedřich Šťastný,
e-mail: stastnyb@email.cz, tel. 602 545 361

*dále jen „objednatel"*

1. **OSBAU s.r.o.**

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod spis.zn. 57221

| | |
|---|---|
| Se sídlem: | Přespolní 1377, 735 14 Orlová - Poruba |
| Zastoupena: | Tomášem Hrtánkem, jednatelem |
| IČO: | 02117436 |
| DIČ: | CZ02117436 |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s. |
| Číslo účtu: | 107-5569120237/0100 |
| Datová schránka: | p46z65a |
| Tel: | 605113013 |
| e-mail: | info@osbau.cz |

*dále jen „zhotovitel"*

## I. Účel dodatku

Smluvní strany se dohodly na znění dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 17. 5. 2018 (dále jen „smlouva"). Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě z důvodu provedení méněprací a víceprací související s nezbytností provedení změn v technickém a projektovém řešení stavebních prací, které mají vliv na termín dokončení díla.

## II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy:

**V čl. II odst. 1 věta první se tečka na konci věty nahrazuje čárkou a doplňuje se text**: „a dále v rozsahu specifikovaném ve Změnových listech č. 1 - 8, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 k této smlouvě."

**Čl. IV odst. 1 nově zní:**

1. Cena za řádně provedené dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána ve výši:

| | |
|---|---|
| Cena celkem dle smlouvy bez DPH | 14.888.117,08 Kč |
| Souhrnná cena víceprací dle Změnových listů č. 1 – 8 bez DPH | 775.285,96 Kč |
| Souhrnná cena méněprací dle Změnových listů č. 1 – 8 bez DPH | - 135.646,72 Kč |
| **Cena celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH** | **15.527.756,32 Kč** |
| **DPH 15 % celkem** | **2.329.163,45Kč** |
| **Cena celkem dle Dodatku č. 1 vč. DPH** | **17.856.919,77 Kč** |

**V čl. III odst. 1, písm. d) se** z důvodů vymezených ve Změnových listech č. 1 – 8, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 k této smlouvě, **upravuje následovně**:

„**Termín předání a převzetí díla (provedení díla) – nejpozději do 22. května 2019**"

## III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po podpisu dodatku z obou stran dvě vyhotovení.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha:

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 – 8

V Ostravě dne 26.2.2019

.....

Ing. Barbora Zedníková
ředitelka
Objednatel

Diakonie ČCE
středisko v Ostravě
Syllabova 19, 703 00 OSTRAVA
IČ 410 35 526 tel. 739 068 303

.....

Mgr. Michala Bohošová
členka správní rady
Objednatel

V Orlové dne 26.2.2019

.....

Tomáš Hrtánek
jednatel
Zhotovitel

OSBAU
OSBAU s.r.o.
Přespolní 1377, 735 14 Orlová-Poruba
IČ: 02117436, DIČ: CZ02117436