

Harmonogram prací

Od převzetí staveniště

1 – 5 pracovní den: Demontáž a likvidace starého sportovního povrchu.

6 – 15 pracovní den: Úprava oplocení, nátěry.

16 – 25 pracovní den: Montáž dřevěných mantinelů a sítě oplocení.

26 – 35 pracovní den: Montáž sportovního povrchu.

Finanční harmonogram

Vzhledem k zakázce malého rozsahu, bude fakturace provedena jednorázově po dokončení a předání díla.