"SniZeni energetické narocnosti Sportovni haly Dob

- HRMONOGRAM, CASHFLOW
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Sportovni plocha,posilovna,Satny,ubytovna

od 1.3.2019 do 16.10.2019

Pfevzeni staveni$té a zahijeni praci

Zakryti podlahy v plose

Demontaz osvétleni a podhledu

Demontdz a montaz stfechy

MontaZz venkovniho leSeni

Demontdz oken,vybourdvani kci

Zazdivani otvort

Osazovani oken vé.zaCisténi

MILNIK - osazeni oken

Fasdda vé.demontaze leSeni

Stfechy ostatni (montdaz kce pro VZT)

MILNJK - uzavref stfechy

VZT-véetné vzt jednotek

Topeni-rozvody

Topeni-kotelna

Elektro

Zazdivky,zadistovdni,vymalba,ucpdvky,dvere

MILNIK - ukongeni praci na sportovni hale
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Knihovna

od 1.7. do 20.8.2019

Prevzeni stavenisté a zahijeni praci

Vybourdni prostupu pro VZT+osazeni svislého potr + zacisténi

MontaZ venkovniho leseni-pohl.zdpadni,severni

Demontaz oken,vybouravani kci

Zazdivani otvor(

MontdZ rozvodil topeni

Osazoviani oken,v¢.zacisténi

ey

Zazdivky,zacistovani,vymalba,ucpavky,dvere

MILNIK - dokon&eni praci uvnit¥ objektu

Fasada

o o ocoojlojlo|o|o|©o

Restaurace

od 19.8. do 16.10.2019

Pfevzeni stavenisté a zahijeni praci

Rozvody elektro,topeni,VZT ,v¢.kompletace

Montaz venkovniho leSeni

Demontdz oken,vybourdvani kci

Zazdivéni otvoru

Osazovani oken v¢. zacisténi

MILNIK - dokongeni praci uvnitf objektu

Fasada
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FUNKCNI ZKOUSKY

Ptedani stavby

FINANENI NAKLADY PO MESICiCH

3539 826

4 890 555

6 826 850

6 283 250

6 126 850

6152 995

5325 955 2285230 2466 492

PROSTAVENOST CELKEM

3539826

8430381

1525

7231

21540 481

27 667 331

33820326

43 898 003

39 146 281 41431511
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Tel. 233 089 411 * E-mail: roztoky @pohl.cz
1C: 25606468 - * DIC: CZ2560646



