DODATEK

Č.01

SMLOUVY O DÍLO

č. 2019-2203

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník")

1 SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

název:	**Obec Jamolice**
sídlo:	Jamolice 8, 672 01 Moravský Krumlov
IČ:	00292907
DIČ:	neplátce DPH
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
číslo účtu:	11628741/0100
zástupce ve věcech smluvních:	Dana Jarolímová, starostka obce
telefon, GSM, e-mail:	515322345; 724185241; obec@jamolice.cz

(dále jen **Objednatel**)

1.2 Zhotovitel

název:	MOX atelier s.r.o.
sídlo:	U kotle 7, 252 29 Lety
zapsaný v obchodním rejstříku:	vedeném městským soudem v Praze, oddíl C vložka 276788
IČ:	06166822
DIČ:	CZ06166822
bankovní spojení:	ČSOB
číslo účtu:	284613692/0300
zástupce ve věcech smluvních:	Jaroslav Krejska
telefon, fax, e-mail:	+420 732 359 797; krejska@mox-atelier.cz
zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Krejska
telefon, fax, e-mail:	+420 732 359 797; krejska@mox-atelier.cz

(dále jen **Zhotovitel**)

2 PŘEDMĚT DODATKU

„Víceúčelové zařízení obce Jamolice" – projektová dokumentace stavby

2.1 Úprava předmětu díla:

Na základě dohody objednatele a zhotovitel se upravuje předmět díla následovně:

2.1.1 Sloučení etap Územní a stavební řízení:

2.1.1.1 Ze sjednaného předmětu díla bude vypuštěno dodání samostatné projekční fáze Dokumentace pro územní řízení (dále DÚR) a to v tištěné i elektronické podobě.

2.1.1.2 Ze sjednaného předmětu díla bude vypuštěno dodání samostatné dokladové části Dokumentace v úrovni pro DÚR

2.1.1.3 Požadovaná Dokumentace bude zpracována v rozsahu pro Společné územní a stavební řízení (§94a 183/2006 Stavebního zákona) v rozsahu dle § 1d 499/2006. Dále je tato dokumentace označováno jako DSÚSŘ.

2.1.2 Upřesnění rozsahu dokumentace PDSP:

2.1.2.1 V rámci DSÚSŘ ani PDSP nebude zpracován koordinační plán BOZP (součástí dokumentace však nadále bude "Plán organizace výstavby")

2.1.2.2 V rámci části projektu D1.4.: TZS - ZTi nebude zpracován výkres „ Axonometrie rozvodu vody"

2.1.2.3 V rámci části projektu D1.4.: TZS - Vytápění: nebudou zpracován výkres „Rozvinuté řezy otopné soustavy", nebude zpracován „Výpočtový návrh stupně nastavení regulačních ventilů" (předpokládá se běžné odregulování soustavy při nutné a nezbytné otopné zkoušce)

2.2 Úprava termínu plnění díla:

Na základě dohody objednatele a zhotovitel se upravuje termín plnění díla následovně:

2.2.1 Sloučení etap Územní a stavební řízení:

2.2.1.1 Termín pro dodání Dokumentace ve stupni DSÚSŘ se stanovuje shodný s původní Dokumentací pro stavební povolení (PDSP), viz odst. 3.1. původní smlouvy :

„ Sjednané dokončení prací PDSP je nejpozději do: 31.08.2019 „

2.2.1.2 Výše uvedený termín se vztahuje i na dokladovou část Dokumentace ve stupni DSÚSŘ.

2.2.2 Upřesnění rozsahu dokumentace PDSP:

2.2.2.1 Bez dopadu na termín plnění díla.

2.3 Úprava ceny díla:

Na základě dohody objednatele a zhotovitel se upravuje cena díla následovně:

2.3.1 Sloučení etap Územní a stavební řízení:

2.3.1.1 Z důvodu vypuštění dodání samostatné projekční fáze Dokumentace pro územní řízení (dále DÚR) a to v tištěné i elektronické podobě, vč. dokladové části se stanovuje:

sleva ze sjednané ceny díla ve výši 50.000 Kč bez DPH (Padesáttisíckorunčeských).

2.3.2 Upřesnění rozsahu dokumentace PDSP:

2.3.2.1 Z důvodu upřesnění předmětu díla se stanovuje:

sleva ze sjednané ceny díla ve výši 12 000 Kč bez DPH (Dvanácttisíckorunčeských).

2.3.3 Celková cena díla po výše uvedených úpravách:

2.3.3.1	Cena za dílo celkem bez DPH:	1 128 000,- Kč
2.3.3.2	Cena DPH dle sazby 21%:	236 880,- Kč
2.3.3.3	Celková cena díla včetně DPH:	1 364 880 ,- Kč
	Z toho:	
2.3.3.4	Dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DSÚSŘ)	653 000,- Kč bez DPH
2.3.3.5	Dokumentace pro provedení stavby (PDPS):	475 000,- Kč bez DPH

2.3.3.6 Výši DPH bude zhotovitel účtovat dle platného zákona ke dni zdanitelného plnění, uvedeného na faktuře – daňovém dokladu.

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1.1.1 Tento dodatek se vyhotovuje v čtyřech stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Objednatel obdrží po oboustranném podpisu dva stejnopisy, zhotovitel dva stejnopisy. Uzavření dodatku bylo projednáno a schváleno na 6. zasedání Zastupitelstva obce Jamolice dne 23.4.2019.

3.1.1.2 Ostatní ujednání smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti

V Jamolicích dne: 10.5.2019

Za Objednatele

OBEC JAMOLICE
MORAVSKÝ KRUMLOV

Dana Jarolímová, starostka obce

V Třebíči dne: 10.5.2019

Za Zhotovitele

MOX atelier s.r.o.

Jaroslav Krejska, jednatel společnosti