Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 23. 11. 2018

1. **Objednatel**

Obec Horní Stropnice

sídlo: Horní Stropnice 68, 373 35 Horní Stropnice.
zastoupená: Václav Kučera, starosta
IČ: 00244929
DIČ: CZ00244929
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu:5025231/0100.
telefon: + 420 386 327 122
e-mail: ouhstropnice@volny.cz
(dále jen objednatel)

2. **Zhotovitel: Jindřich David Zemní a stavební práce**

zastoupený: Jindřich David
sídlo / místo podnikání: Nová Ves č. p. 118
373 15 Nová Ves u Českých Budějovic
IČ: 63251761
DIČ: CZ6906031231
zápis:Živnostenský list ev.č.330100-47589-00 vydán dne 14,1,2000 OŽÚ Č. Budějovice
bankovní spojení: GE Money bank Č. Budějovice
číslo účtu: 1046330544/0600

(dále jen Zhotovitel)

I.

Smluvní strany se v souladu s článkem XV., odstavcem 1. uzavřené smlouvy dohodly na této změně smlouvy o dílo ze dne 23. 11. 2018 (dále jen „Smlouva").

II.

V průběhu provádění stavebních prací při výstavbě se vyskytly skutečnosti zakládající nezbytnost provedení dodatečných stavebních prací nad rámec předmětu plnění vymezeném uzavřenou smlouvou (dále jen „vícepráce"), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a projektové dokumentaci, přičemž nutnost jejich provedení vznikla v průběhu realizace díla na základě objektivně nepředvídaných okolností a tyto vícepráce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací

u stavby v objemu ..... 8 585,- Kč bez DPH

Soupis veškerých stavebních víceprací jejichž potřeba byla vyvolána objektivně nepředvídatelnými okolnostmi včetně odůvodnění nezbytnosti jejich provedení je uveden ve stavebních denících, přičemž jejich výčet tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

III.

Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu provádění stavebních prací při výstavbě se vyskytly skutečnosti zakládající neprovedení nebo jen částečné provedení některých stavebních prací (dále jen „méněpráce"), které byly obsaženy ve smlouvě naceněném Výkazu výměr, zadávacích podmínkách a projektové dokumentaci, smluvní strany se dohodly na neprovedení méněprací

u stavby v objemu ..... 15 070,50 Kč bez DPH

Soupis veškerých méněprací včetně odůvodnění jejich neprovedení je uveden ve stavebních denících, přičemž jejich výčet tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

IV.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny, platné a účinné. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy.
Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán dle jejich vážné, pravé a svobodné vůle, bez nátlaku, tísně či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho po jeho přečtení činí vlastnoruční podpisy.

Příloha: č. 1 – změnový list č. 1 – méně práce a více práce

V Horní Stropnici
Dne 28.5. 2019

Za Objednatele:

Obec
Horní Stropnice
373 35 Horní Stropnice 68
IČO 00244929 DIČ CZ00244929

Václav Kučera
starosta obce

V Nové Vsi
Dne 28.5. 2019

Za Zhotovitele:

Jindřich DAVID
ZEMNÍ A STAVEBNÍ PRÁCE
373 15 Nová Ves u Č. Budějovic č. 118
Tel.: 387 241 503
602 202 703, 602 641 312
IČ: 63251761 DIČ: CZ6906031231

Jindřich David

13.5.2019

ZL č.1. - méněpráce

Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: **SYSTÉM ODDĚLENÉHO SBĚRU PRO OBEC HORNÍ STROPNICE**

Investor: Obec Horní Stropnice

Zhotovitel: Jindřich David - Zemní a stavební práce

SO 01 Zpevněné plochy pro kontejnerové stání

01 Hutě

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
8 026560291	Habr 60-100 cm	15,00	kus	270,00	**4 050,00**
14 916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	1,00	m	189,00	**189,00**
15 R00	chodníkový obrubník přírodní 500x250x80	2,00	kus	67,00	**134,00**

	Sazba DPH	DPH celkem		
Celkem			**Odbytová cena bez DPH:**	**4 373,00**
	21,00	**918,33**	**Odbytová cena s DPH:**	**5 291,33**

05 Svébohy

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
12 596211130	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C pl do 50 m2	1,50	m2	320,00	**480,00**
13 R00	betonová dlažba přírodní 200x100x60	1,50	m2	195,00	**292,50**

	Sazba DPH	DPH celkem		
Celkem			**Celková cena bez DPH:**	**772,50**
	21,00	**162,23**	**Celková cena s DPH:**	**934,73**

06 Horní Stropnice st. 364

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
8 026560291	Habr 60-100 cm	1,00	kus	270,00	**270,00**
16 916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	9,00	m	230,00	**2 070,00**
17 R00	silniční obrubník přírodní 1000x250x150	9,00	kus	117,00	**1 053,00**

	Sazba DPH	DPH celkem		
Celkem			**Celková cena bez DPH:**	**3 393,00**
	21,00	**712,53**	**Celková cena s DPH:**	**4 105,53**

08 Horní Stropnice 2307/8

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
16 916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	1,50	m	230,00	**345,00**
17 R00	silniční obrubník přírodní 1000x250x150	1,50	kus	117,00	**175,50**

	Sazba DPH	DPH celkem		
Celkem			**Celková cena bez DPH:**	**520,50**
	21,00	**109,31**	**Celková cena s DPH:**	**629,81**

	09 Horní Stropnice st. 128/2					
Položka	*Text*		*Množství*	*m.j.*	*Cena*	*Celkem*
14	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	17,00	m	189,00	**3 213,00**
15	R00	chodníkový obrubník přírodní 500x250x80	34,00	kus	67,00	**2 278,00**
					Celková cena bez DPH:	**5 491,00**
	Celkem	**Sazba DPH** / **DPH celkem**				
		21,00 / **1 153,11**			**Celková cena s DPH:**	**6 644,11**

	10 Horní Stropnice 210					
Položka	*Text*		*Množství*	*m.j.*	*Cena*	*Celkem*
16	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	1,50	m	230,00	**345,00**

17	R00	silniční obrubník přírodní 1000x250x150			1,50 kus	117,00	175,50
Celkem	**Sazba DPH**	**DPH celkem**	**Celková cena bez DPH:**				**520,50**
	21,00	**109,31**	**Celková cena s DPH:**				**629,81**
STAVBA CELKEM	**Sazba DPH**	**DPH celkem**	**Celková cena bez DPH:**				**15 070,50**
	21,00	**3 164,81**	**Celková cena s DPH:**				**18 235,31**

13.5.2019

ZL č.2. - vícepráce

Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: SYSTÉM ODDĚLENÉHO SBĚRU PRO OBEC HORNÍ STROPNICE

Investor: Obec Horní Stropnice

Zhotovitel: Jindřich David - Zemní a stavební práce

SO 01 Zpevněné plochy pro kontejnerové stání

05 Svébohy

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
31 R00	schodiště včetně botonu pískového - zřízení	1,00	1	3 600,00	**3 600,00**
32 275351215	bednění stěn základových patek - zřízení	2,00	m2	462,00	**924,00**
33 275351216	bednění stěn základových patek - odstranění	2,00	m2	92,50	**185,00**

	Sazba DPH	DPH celkem		
Celkem			**Celková cena bez DPH:**	**4 709,00**
	21,00	**988,89**	**Celková cena s DPH:**	**5 697,89**

06 Horní Stropnice st. 364

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
14 916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	9,00	m	189,00	**1 701,00**
15 R00	chodníkový obrubník přírodní 500x250x80	18,00	kus	67,00	**1 206,00**

	Sazba DPH	DPH celkem		
Celkem			**Celková cena bez DPH:**	**2 907,00**
	21,00	**610,47**	**Celková cena s DPH:**	**3 517,47**

08 Horní Stropnice 2307/8

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
14 916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	1,50	m	189,00	**283,50**
15 R00	chodníkový obrubník přírodní 500x250x80	3,00	kus	67,00	**201,00**

	Sazba DPH	DPH celkem		
Celkem			**Celková cena bez DPH:**	**484,50**
	21,00	**101,75**	**Celková cena s DPH:**	**586,25**

10 Horní Stropnice 210

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
14 916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	1,50	m	189,00	**283,50**
15 R00	chodníkový obrubník přírodní 500x250x80	3,00	kus	67,00	**201,00**

	Sazba DPH	DPH celkem		
Celkem			**Celková cena bez DPH:**	**484,50**
	21,00	**101,75**	**Celková cena s DPH:**	**586,25**

	Sazba DPH	DPH celkem		
STAVBA CELKEM			**Celková cena bez DPH:**	**8 585,00**
	21,00	**1 802,85**	**Celková cena s DPH:**	**10 387,85**