Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Evidenční číslo dodatku: 24-SOD-2019-009 D1 Číslo stavby: 924119009

Čl. 1
SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:	**Obec Tatenice** Tatenice 86, 561 31 Tatenice IČ 00279625	
Zastoupený:	Mgr. Vladimír Žák, starosta	
Zástupci oprávnění jednat ve věcech technických:	Mgr. Vladimír Žák	tel. 608 009 049
Číslo účtu:	1322753309/0800	
E-mail:	ou@tatenice.cz	

ZHOTOVITEL:	**M – SILNICE a.s.** Husova 1697, 530 03 Pardubice IČ 4219 6868 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle B, vložce č.430	
Adresa pro písemný styk:	Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové	
Zastoupený:	Ing. Lukáš Horčík – ředitel OZ STŘED	
DIČ:	CZ42196868	
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové	
Číslo účtu:	1080015329/0800	
Telefon:	495 842 111	
Fax:	495 214 526	
E-mail:	reditelstvi@msilnice.cz	

Závod pověřený realizací:	**24 – Oblastní závod STŘED** Za Pivovarem 611, 537 01Chrudim	
Ředitel závodu:	Ing. Lukáš Horčík	
Zástupci oprávnění jednat ve věcech technických:	p. Josef Řezníček - výrobní náměstek	
Odpovědný stavbyvedoucí:	Luboš Miklecký	tel. 602 288 258
E-mail:	lubos.mikulecky@msilnice.cz	

Čl. 2
PŘEDMĚT DODATKU

1. Dne 04.03.2019 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „Opravy MK v Kátru".
2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodu změny předmětu díla, změny článku III. ČAS PLNĚNÍ a změny článku IV. CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY.
3. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně smlouvy o dílo takto:

a) Čl. II. PŘEDMĚT SMLOUVY se mění tak, že nebudou provedeny práce označené v příloze tohoto dodatku jako Méněpráce a budou provedeny práce, které jsou v příloze dodatku značeny jako Vícepráce.

b) Čl. III. ČAS PLNĚNÍ se mění takto:

Termín předání staveniště:	15.03.2019
Termín zahájení stavby:	01.04.2019
Termín dokončení stavby:	07.06.2019
Termín vyklizení staveniště:	07.06.2019

c) Čl. IV CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY odst.1 nově zní takto:

1. Cena za dílo dle této smlouvy byla stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem na základě cenové nabídky a činí:

Cena bez DPH celkem	**1 919 382,00 Kč**
DPH 21 %	**403 070,00 Kč**
Cena díla s DPH celkem	**2 322 452,00 Kč**

Čl. 3
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Přílohou tohoto dodatku je oceněný výkaz méněprací a víceprací.

V Tatenici dne

Objednatel:

OBEC TATENICE
561 31 Tatenice 86
IČ: 00279625 DIČ: CZ00279625

.....

Obec Tatenice
Mgr. Vladimír Žák, starosta

V Chrudimi dne 21.05.2019

Zhotovitel:

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO: 421 96 868 DIČ: CZ42196868
oblastní závod STŘED
Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim

.....

M - SILNICE a.s.
Ing. Lukáš Horčík – ředitel OZ STŘED