Nazev akce:

ndzev dle projektu.:

»Rozvoj odborného vzdélavani Z8 Trnava“
identifikacni ¢islo: 117D03G000846
identifikaéni ¢islo EIS: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0004264

nazev akce podle verejné zakdzky:

»Zakladni $kola Trnava — diprava budovy*

Zménovy list
Cislo: 01
zpracovany v souladu se Smlouvou o dilo ze dne 17.09.2018, ¢&l. VII., odst. 11

ZMENA ROZSAHU ZAKAZKY

1. Objekt a oddil stavby:

SO 01 — Zakladni $kola Trnava — Gpravy budovy (nezpusobilé vydaje)

2. Zpracovatel zménového listu:

Ing. Pavel Andrysek, TDS

3. Zduvodnéni a pri¢ina zmény, navrh technického feSeni a rozsah zmény:

Predmetem dila akce: ,Zakladni $kola Trnava — upravy budovy“, jsou stavebni Gpravy a
vybudovani noveho podlaZi véetné& nové stfesni konstrukce objektu skoly.

VICEPRACE:

1.

Sanace podzemniho podiaZzi 1.S — podzemni voda - pfi bouracich pracich bylo zjisténo, ze
v podlazi 1.S pod stavajici naslapnou vrstvou je pfitomnost velkého mnozstvi spodni vody.
Vzhledem k vysce hladiny a nutnosti zachovani pritomnosti uvedené vody (pro zajisténi
stability a neménnosti podloZi pro statické podminky) bylo rozhodnuto, Ze bude provedena
oprava stavajicich drenazi, vybudovani zachytnych Sachet s ¢erpadly (hlavni $achta pred
vytahovou Sachtou s mobilni komunikaci), napojeni anglického dvorku (z divodu vyskové
nemoznosti napojeni do venkovni kanalizace).

Podlahova samonivelizacni stérka — pro zachovani kvalitniho provedeni podlahové naslapné
vrstvy (PVC) ve 4. NP bylo rozhodnuto, ze na sadrokartonovou podlahu bude provedena
vyrovnavaci vrstva cementové stérky.

Oplasténi vytahové Sachty - pfi realizaci bylo zjisténo, Zze zadavaci dokumentace — vykaz
vymeér — neobsahuje oproti projektové dokumentaci oplasténi sadrokartonovou konstrukci
vytahové Sachty.

Bylo uskuteCnéno jednani se zhotovitelem stavby, které resilo provedeni uvedenych dodateénych
praci a dodavek vcetné dohadovaciho fizeni stanoveni ceny za realizaci.

5. Financéni naklady zmény:

Dodavky a prace jsou pro zhotovitele viceprace, které byly zjistény aZ po zahajeni praci na
predmétu dila, a které nebylo mozné pfi zpracovani cenové nabidky vefejné zakazky pro realizaci
celé akce predpokladat.

Ocenéni uvedenych vicepraci je vysledkem dohadovaciho fizeni s objednatelem.

Cena bez DPH Cena véetné DPH

viceprace

580.035,56 K& 701.843,03 K&

Celkové naklady dle SOD

19,801.497,32 K&

23,959.811,76 K&

Celkové naklady po Gpravé

20,381.532,88 K¢

24,661.654,79 K¢

Datum: 28.05.2019

§4 Bednar @
‘;"!‘ Stavebﬂi ‘?it, e Bro.

Foo -atrnikem 83, Pozlovice, 765 . nngeyvica
1702999196, DIC: &2 i, o
/, 420 777 558 999, Czsgi% e e

kY

za zhotovitele: Rostislav bednar



6. Stanovisko technického dozoru stavebnika (TDS):

Kontrolou souladu zmény se zadavaci dokumentaci bylo zjisténo, Ze uvedené dodateéné dodavky
a prace nebyly feSeny v zadavaci dokumentaci pro vybér dodavatele stavby a nasledné ve Smlouvé
o dilo jako pfedmeét dila. Nové zjisténé stavy a navrh jejich feSeni byly projednany s objednatelem,
uzivatelem, projektantem a zhotovitelem na jednanich pfimo na stavbé.

TDS proved! kontrolu ocenéni dodate¢nych stavebnich dodavek a praci dle pfilozenych rozpoétl
Zménového listu €. 01 a konstatuje, Ze ceny vicepraci jsou v souladu s &l. VII., odst. 11 Smlouvy o
dilo (pouzZito poloZkovych cen rozpoctu, ktery je pfilohou ke Smlouvé o dilo a nové cenikové polozky,
které nejsou soucasti SOD, ale jsou odpovidajici platné cenové soustavé RTS Brno a.s. v éase

predlozZeni).
Cena ve Smlouvé o dilo bude dodatkem €. 1 ke SOD navy$ena.

TDS doporuéuje piikazci tento ZL €. 01 odsouhlasit.
Dne: 28.05.2019

PAVELA s.r.o.
Ceska 4763, 760 05 Zlin

/_\ IC: 028 07 351

za TDS: Ing. Pavel Andrysek

7. Stanovisko generalniho projektanta (GP) a autorského dozoru (AD):

VICEPRACE ad. 1 - uvedené feéeni bylo jediné mozné pro zachovani stability podlozi. Jina fegeni
by neumérné navysily cenu projektu.

VICEPRACE ad 3. - je chyba projektanta — opomenuti ve vykazu vymér.

Nejedna se o v8ak o 8kodu zpUsobenou projektantem, protoZze pokud by uvedené polozky byly
zahrnuty ve vykazu vymér zadavaci dokumentace, objednatel by je uhradil.

Zmenovy list je vyhotoven ve 3 origindlnich vytiscich. Jeden vytisk zaloZen u zhotovitele, dva vytisky u

investora. Kopie zaloZena u TDS.
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VICEPRACE ad 2. - projektant predpokladal pouziti konkrétni sadrokartonové podlahy bez pouziti
samonivelizaCni stérky. Zhotovitel piné vyuzil zadavacich technickych parametrd pro vybér typu
suché podiahy (nelze do zadavaci dokumentace pouzit konkrétni obchodni nazvy dodavky), ktera
viak provedeni stérky pozaduje.

GP (AD) doporucuje ZL ¢. 01 schvalit.
Datum:.28.05.2019

8. Stanovisko zastupce investora (subjekt povéfeny vykonem funkce investora):
Objednatel bere na védomi Zménovy list &. 01 a z technického i cenového hlediska souhlasi s
realizaci praci. Zména ceny dila bude realizovana formou dodatku & 1 ke Smiouvé o dilo po
schvaleni Zastupitelstvem obce Trnava.

V Trnavé, dne:. i{“‘ 9 ,{j(
e

A
My /1

Ing. I\'?Iartln Kasparek
starosta obce

Prilohy ke zménovému listu: ) )
- polozkovy rozpocet Zmeénovy list €. 01 — VICE PRACE

Zménovy list je vyhotoven ve 3 originainich vytiscich. Jeden vytisk zaloZen u zhotovitele, dva vytisky u
investora. Kopie zaloZena u TDS.
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