

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 2
SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „**dodatek**")

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník), a vyhláškou č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce, ve znění pozdějších právních předpisů, upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo č. S19-124-0028 uzavřenou dne 17. 7. 2018 pro zakázku s názvem **„Vestavba učeben určených pro cizí jazyky a přírodní vědy na Jezdecké akademii v Mariánských Lázních"**

Článek I

Smluvní strany

Objednatel: **JEZDECKÁ AKADEMIE – střední odborná škola Mariánské Lázně s.r.o.**

subjekt zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 18226

se sídlem:	Mariánské Lázně 569, 353 01 Mariánské Lázně
IČO:	26406624
telefon:	+420 608 979 982
bankovní spojení:	ČSOB a.s.
číslo účtu:	202604179/0300
zastoupený:	Ondřej Nágr, jednatel
oprávnění k jednání:	
ve věcech smluvních:	Ondřej Nágr
ve věcech technických:	Ondřej Nágr
stavební dozor:	Petr Smutný

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

subjekt zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

se sídlem:	Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
kontaktní adresa:	Pohraniční Stráže 436, 357 03 Svatava
IČ:	48035599
DIČ:	CZ48035599
telefon:	352 624 508
bankovní spojení:	MONETA MONEY BANK a.s.
číslo účtu:	169818406/0600

zastoupený: Ing. Petrem Šolcem, vedoucím OZ PS Západ

oprávnění k jednání:

ve věcech smluvních: Ing. Petr Šolc, Ing. Jan Kutač

ve věcech technických: Ing. Jan Kutač, Hana Votava - stavbyvedoucí

Článek II

Preambule

2.1. Mezi smluvními stranami došlo dne 17. 7. 2018 k uzavření smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku s názvem **„Vestavba učeben určených pro cizí jazyky a přírodní vědy na Jezdecké akademii v Mariánských Lázních"**.

Článek III

Termín a místo plnění

3.1 Smluvní se dohodly na úpravě článku VI Termín a místo plnění, odst. 6.2, termín dokončení prací.

3.2 **Termín dokončení prací je 11. 5. 2019.**

3.3 Termín dokončení prací se prodlužuje o 41 kalendářních dní z důvodu klimatických podmínek, které zhotovitel v době uzavření smlouvy nemohl rozumně předpokládat. Konkrétní vyjádření klimatických podmínek v daném období je obsaženo v příloze tohoto dodatku č. 2.

Článek IV

Závěrečná ustanovení

4.1 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

4.2 Tento Dodatek ke smlouvě je vyhotoven v 5 vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží tři vyhotovení a dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.

4.3 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změny.

4.4 Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy: 1. Přehled dnů s nepříznivými klimatickými podmínkami

V Mariánských Lázních, dne .....

Za objednatele:

.....

Ondřej Nágr
jednatel

V Mariánských Lázních, dne 14.02.2019

Za zhotovitele:

.....

Ing. Petr Šolc
vedoucí OZ

SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Pozemní stavby ZÁPAD
ČR - 337 01 Ejpovice, Zemská 259
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

Vestavba učeben určených pro cizí jazyky a přírodní vědy na Jezdecké akademii v Mariánských Lázních

Přehled dnů, ve kterých byla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek pozastavena realizace stavebních prací

měsíc	počet dní v měsíci
XI.18	1
XII.18	10
I.19	23
II.19	7
celkem	**41**

Únor 2019

PONDĚLÍ	ÚTERÝ	STŘEDA	ČTVRTEK	PÁTEK	SOBOTA	NEDĚLE
28	29	30	31	1	2	3
				práce zastaveny	práce zastaveny	práce zastaveny
4	5	6	7	8	9	10
práce zastaveny	práce zastaveny	práce zastaveny	práce zastaveny			
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	1	2	3
4	5	POZNÁMKY	celkem 7 dní			

Leden 2019

PONDĚLÍ	ÚTERÝ	STŘEDA	ČTVRTEK	PÁTEK	SOBOTA	NEDĚLE
31	1	2	3	4	5	6
			práce zastaveny	práce zastaveny	práce zastaveny	práce zastaveny
7	8	9	10	11	12	13
		práce zastaveny	práce zastaveny	práce zastaveny	práce zastaveny	práce zastaveny
14	15	16	17	18	19	20
				práce zastaveny	práce zastaveny	práce zastaveny
21	22	23	24	25	26	27
práce zastaveny	práce zastaveny	práce zastaveny	práce zastaveny	práce zastaveny	práce zastaveny	práce zastaveny
28	29	30	31	1	2	3
práce zastaveny	práce zastaveny	práce zastaveny	práce zastaveny			
4	5	POZNÁMKY				
			celkem 23 dní			

Prosinec 2018

PONDĚLÍ	ÚTERÝ	STŘEDA	ČTVRTEK	PÁTEK	SOBOTA	NEDĚLE
25	26	27	28	29	30	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
			práce zastaveny	práce zastaveny	práce zastaveny	práce zastaveny
16	17	18	19	20	21	22
práce zastaveny	práce zastaveny	práce zastaveny	práce zastaveny	práce zastaveny	práce zastaveny	
23	24	25	26	27	28	29
30	31	POZNÁMKY				

celkem 10 dní

Listopad 2018

PONDĚLÍ	ÚTERÝ	STŘEDA	ČTVRTEK	PÁTEK	SOBOTA	NEDĚLE
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	1
2	3					

POZNÁMKY

