DODATEK Č. 3

KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla s názvem
Křečany – Brtníky – rekonstrukce požární zbrojnice pro jednotku SDH
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen občanský zákoník)

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název/Obchodní jméno:	**Obec Staré Křečany**
Se sídlem:	**Staré Křečany 38, 407 61 Staré Křečany**
IČ :	00261653
DIČ:	CZ00261653
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Rumburk
Číslo účtu:	8727431/0100
Zastoupený:	Františkem Moravcem, starostou obce

Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: František Moravec, starosta
Zástupce oprávněný jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: Bc. Alena Bílková, TDI

a

Zhotovitel:

Obchodní jméno:	**Stavební společnost JK spol. s r.o.**
Se sídlem:	**Úvoz 252, 405 02 Jílové - Martiněves**
IČ:	01739565
DIČ:	CZ01739565
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	107-4994630217/0100

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C vložce 33015

Zastoupený:	Ing. Jiřím Kulhánkem, jednatelem společnosti

Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: Ing. Jiří Kulhánek, jednatel
Zástupci oprávnění jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: Ing. Jakub Teršl

Obě smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se shora uvedená smlouva o dílo mění a doplňuje takto:

4 TERMÍNY PLNĚNÍ

4.6 Zhotovitel je nucen vlivem změn v průběhu realizace díla upravit finanční harmonogram dle skutečností vyplývajících z přiloženého změnového listu (nepředvídatelné změny konstrukcí objevené v průběhu výstavby). Tímto ustanovením se ruší čl. 4.3. SOD a nahrazuje se platebním kalendářem dle přílohy.

5 CENA DÍLA

Tento článek, se mění a doplňuje na základě schváleného změnového listu č. 1.

Původní cena díla bez DPH:	5.869.799,53 Kč
Cena změnového listu č. 1 bez DPH	610.042,15 Kč
Nová cena díla vč. změnového listu č. 1 bez DPH	**6.479.841,67 Kč**
DPH 21%	1.360.766,75 Kč
Nová cena díla vč. změnového listu č. 1 vč. DPH	**7.840.608,43 Kč**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

Smluvní strany konstatují, že tento dodatek smlouvy byl vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 2 (dvě) vyhotovení a objednatel obdrží 2 (dvě) vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy a shodně prohlašují, že si tento dodatek smlouvy přečetly, s jejich obsahem souhlasí, a že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Přílohy k dodatku č.3 Smlouvy o dílo:

- Platební kalendář
- Změnový list č. 1
- položkový rozpočet ke změnovému listu č. 1

V Jílovém, dne 13.6.2019

za zhotovitele:

Stavební společnost JK spol. s r.o.
Úvoz 252
405 02 Jílové, Martiněves
IČ: 01739565 DIČ: CZ01739565

Ing. Jiří Kulhánek
Jednatel společnosti

Ve Starých Křečanech, dne 13.06.2019

za objednatele:

Obec Staré Křečany
407 61 Staré Křečany 38
IČO 00261653
DIČ CZ00261653 (2)

František Moravec
starosta obce

ZMĚNOVÝ LIST	Číslo ZL: 1/0093-0237-2017
Zhotovitel:	Stavební společnost JK spol. s.r.o.
Změnový list vystavil	Obec Staré Křečany
Datum:	23.05.2019

Předmět změny:

Méněpráce a vícepráce vzniklé při realizaci stavby. Vícepráce byly zadavatelem zadány v souladu s § 222, odst. 4, písm. b) zák. č. 134/2016 Sb. „o zadávání veřejných zakázek" v platném znění.

Popis a zdůvodnění změny:

Práce byly projednány s projektantem stavby a níže jsou uvedeny změny, které vzešly z pravidelných kontrolních dnů:

Vícepráce č.1	vícepráce	méněpráce
Změna 1) Nutná oprava střechy poškozené zatékáním, výměna poškozených prvku krovu, bednění a hydroizolace	69 442,10 Kč	
Změna 2) při odstraňování stávající konstrukce podlahy byla nalezena jiná materiálová skladba než byla v PD předpokládána. Místo štěrkopísčitého materiálu byly odstraněny směsi balvanů do velikosti až 30cm		
Změna 3) Po odstranění stávajících vrstev podlahy v garáži bylo objeveno rozsáhlé zavodnění podloží. Byla navržena drenáž okolo objektu a pod budoucí novou podlahou garáže.	66 759,03 Kč	
Změna 4) Nová dešťová kanalizace měla být napojena do stávající kanalizace – beton DN 200. Sondami bylo ověřeno rozsáhlé poškození (zborcení) kanalizace a bylo dohodnuto že tato kanalizace bude v nutném úseku rekonstruována za PVC DN200 SN8 s částečným obetonováním.	45 449,24 Kč	
Změna 5) Bourání konstrukce podlahy věže a konstrukce stávající střechy věže, jež nejsou obsaženy v rozpočtu, vč. likvidace sutě	20 974,14 Kč	
Změna 6) Před započetím oprav věže bylo dohodnuto provedení stabilizace popraskaných překladů nadpraží okenních otvorů – přílož pásové ocele na chemické kotvy	11 676,62 Kč	
změna 7) V rámci společného jednání zástupcu smluvních stran a jednotky sboru dobrovlonych hasičů bylo rozhodnuto o doplnění nosné konstrukce pro budoucí osazení sušáku hadic. Dále nucené větrání garáže, zavedení rozvodu tlakového vzduchu a doplnění elektroinstalace (zásuvková skříň 230/400V s jištěním) do garáže	37 456,34 Kč	
změna 8) Byly doplněny dveře a zařizovací předměty dle PD, jež nebyly součástí rozpočtu	11 214,41 Kč	- 2 099,92 Kč
změna VRN) k výše uvedeným bodům 1) až 8)	2 243,50 Kč	

Vícepráce č. 2		
změna A) Po odkrytí části základu, kde má být provedena hydroizolace pomocí podřezání diamantovým lanem, bylo zjištěno, že základové pasy jsou tvořeny z drobných kusu lomového kamene kladených do cementové malty. Pro provedení hydroizolace podřezáním je tato skladba základových konstrukcí nevhodná z důvodů složitého vyklínování podřezané části před vložením PE folie. Z tohoto důvodu byla navržena změna technologie izolace na injektáž pomocí injektážního krému s použitím systémových detailů na vnější a vnitřní straně injektovaného zdiva	89 680,76 Kč	- 95 940,99 Kč
změna B) V rámci společného jednání zástupcu smluvních stran a jednotky sboru dobrovlonych hasičů bylo rozhodnuto o změně dodávky vybavení šatny. Toto dle dohody bude zrealizováno po dokončení díla - je vyjmuto ze SOD		- 38 562,80 Kč
změna C) V rámci společného jednání zástupcu smluvních stran a jednotky sboru dobrovlonych hasičů bylo rozhodnuto o dodávce sušícího zařízení pro 12 hadic (výhradní dodavatel spol. ZAHAS). Volba tohoto zařízení vyvolala změnu konstrukce vnitřního schodiště věže, jelikož bylo nutné docílit zvětšení prostoru pro pohyb sušáku	191 973,19 Kč	- 139 569,53 Kč
změna D) do projektu byly doplněny sprchové dveře - nebyly součástí PD	6 878,66 Kč	
změna E) V souvislosti s výskytem vysoké hladiny spodní vody bylo rozhodnuto o záměně plastové jímky - septiku SK5 za ekvivalent v provedení železobeton.	75 886,00 Kč	- 57 454,27 Kč
změna VRN) k výše uvedeným bodům A) až E)	282,86 Kc	

Vícepráce č. 3		
změna F) V souvislosti s rozšířením komunikace (viz následující bod G) je nezbytné prodloužit ochranu přeloženého kanalizačního vedení obetonováním viz. změna 4) vícepráce č. 1	12 930,13 Kč	

změna G) V rámci společného jednání zástupců smluvních stran a jednotky sboru dobrovlonych hasičů bylo rozhodnuto o změně / rozšíření vjezdu na vnitroareálovou komunikaci z důvodu komplikované manipulace požární techniky při vjezdu a výjezdu vozidel.	78 367,46 Kč	
změna H) Současně se změnou G) dochází ke zrušení vjezdové závory (vč. vnější části přípojky elektro), jež ztrácí svuj účel.		- 35 661,60 Kč
změna I) Dále bylo dohodnuto snížení rozsahu oplocení areálu pouze na část okolo technologie tepelného čerpadla, a to z důvodu, že areál je oplocen stávajícími ohradníky.	4 843,68 Kč	- 85 027,20 Kč
změna J) V rámci společného jednání zástupcu smluvních stran a jednotky sboru dobrovlonych hasiču bylo rozhodnuto o dodávce elektronického zabezpečovacího zařízení (EZS) pro zajištění ostrahy objektu.	72 649,50 Kč	
změna K) Byla doplněna povrchová úprava nové podlahy v garáži - je součástí PD, není součástí rozpočtu	51 563,20 Kč	
změna L) Jednáním s účastníky stavebního řízení bylo rovněž dohodnuto, že navržená vodovodní přípojka musí být prodloužena o cca 30mb, z duvodu nemožnosti výkopu rýhy pro přípojku v plánované trase dle PD. Na tuto změnu je zpracována dokumentace pro nové územní řízení.	49 571,85 Kč	
změna M) Změna bilance zemin a suti. Ukládání výkopku v místě stavby tak, jak bylo předpokládáno v projektu není možné. Puvodně stanovené výměry dopravy a likivadce zeminy a suti opraveny dle skutečnosti.	205 098,78 Kč	- 44 092,92 Kč
změna VRN) k výše uvedeným bodum F) až L)	3 509,93 Kč	

	celkem vícepráce:	1 108 451,38 Kč
	celkem méněpráce:	- 498 409,23 Kč
ZMĚNA CENY DÍLA:	celkem změna ceny díla:	610 042,15 Kč

CENA DÍLA DLE SOD	**5 869 799,53 Kč**
ODEČET VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 498 409,23 Kč
CENA DÍLA BEZ MÉNĚPRACÍ	5 371 390,30 Kč
PŘÍPOČET VŠECH VÍCEPRACÍ	1 108 451,38 Kč
CENA DÍLA VČ. VŠECH VÍCEPRACÍ	**6 479 841,67 Kč**
DPH 21%	**1 360 766,75 Kč**
CENA DÍLA VČ. VŠECH VÍCEPRACÍ VČ. DPH	**7 840 608,43 Kč**

hodnota změny závazku smluvní hodnoty veřejné zakázky vyjádřená v procentech = 10,39%

Výše uvedené změny vycházejí z požadavků investora a nepředvídatelných skutečností zjištěných v průběhu výstavby, jež projektant nemohl předvídat.

Oznámení vydává:

Obec Staré Křečany
407 61 Staré Křečany 38
IČO 00261653
DIČ CZ00261653

František Moravec - starosta obce (2)

Stanovisko TDI:

S navrhovanými změnami na základě stanoviska projektanta souhlasím.

Bc. Alena Bílková

Stanovisko projektanta:

S navrhovanými změnami souhlasím.

Ing. Jiří Drahota

přílohy:

příloha č. 1 - položkový rozpočet změn víceprací a méněprací

příloha č. 1 - změnový list č. 1

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Číslo zakázky	0093-0237-2017
Zakázka	**Stavební úpravy hasičské zbrojnice - BRTNÍKY**
Klasifikace	
Fáze	Rozpracovaná realizace
Komentář	

Verze

Popis	SOD
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	Výchozí účet správce serveru

Stavební společnost JK spol. s r.o.
Úvoz 252
405 02 Hilové, Martiněves
IČ: 01739565 DIČ: CZ01739565

Zakázka:

Stavební úpravy hasičské zbrojnice - BRTNÍKY

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
B_00: Vícepráce č.1	263 115,47	55 254,25	318 369,72
1: Demontáž a oprava střechy	69 442,10	14 582,84	84 024,94
3: Drenáže	66 759,03	14 019,40	80 778,43
4: Ostatní práce na kanalizaci	45 449,24	9 544,34	54 993,58
5: Ostatní stavební práce - bourání	20 974,14	4 404,57	25 378,71
6: Okna věže - nadpraží	11 676,62	2 452,09	14 128,71
7: Požadavky hasičů	37 456,34	7 865,83	45 322,18
8: Ostatní	9 114,49	1 914,04	11 028,53
vrn: vedlejší rozpočtové náklady	2 243,50	471,13	2 714,63
C_00: Vícepráce č.2	33 173,88	6 966,52	40 140,40
A: Změna technologie izolace zdiva	- 6 260,23	- 1 314,65	- 7 574,88
B: Odečet vybavení šatny	- 38 562,80	- 8 098,19	- 46 660,99
C: Dodávka sušícího zařízení a změna schodiště	52 403,66	11 004,77	63 408,43
D: Doplnění sprchových dveří	6 878,66	1 444,52	8 323,18
E: Změna septiku	18 431,73	3 870,66	22 302,39
vrn: vedlejší rozpočtové náklady	282,86	59,40	342,26
D_00: Vícepráce č.3	313 752,80	65 888,09	379 640,89
F: Ochrana přeložené kanalizace	12 930,13	2 715,33	15 645,46
G: Změna rozsahu komunikace	78 367,46	16 457,17	94 824,63
H: Zrušení závory	- 35 661,60	- 7 488,94	- 43 150,54
I: Změna oplocení	- 80 183,52	- 16 838,54	- 97 022,06
J: EZS	72 649,50	15 256,40	87 905,90
K: Nátěr podlahy v garáži	51 563,19	10 828,27	62 391,47
L: Prodloužení vodovodní přípojky	49 571,85	10 410,09	59 981,94
M: Změna bilance zemin a suti / likvidace	161 005,85	33 811,23	194 817,08
vrn: vedlejší rozpočtové náklady	3 509,93	737,08	4 247,01
Celkem (bez DPH)	**610 042,15**		
DPH	**128 108,85**		
DPH 21 % ze základny: 610 042	128 108,85		
Celkem (včetně DPH)	**738 151,01**		

Stavební společnost J.K. spol. s r.o.
Úvoz 253
405 02 Jílové, Martiněves
IČ: 01739545 DIČ: CZ01739545

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			B_00: Vícepráce č.1				**263 115**
			1: Demontáž a oprava střechy				**69 442**
			099: Přesun hmot HSV				4 342
			1: SOD				2 259
277.	B	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,126	398,37	847
278.	B	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	2,126	191,90	408
279.	B	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	89,292	11,24	1 004
			2,126*42		89,292		
			2: URS				2 083
277.	SP	997211211	Svislá doprava vybouraných hmot na v 3,5 m	t	2,126	325,02	691
302.	SP	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201	t	1,949	500,00	975
303.	SP	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604	t	0,24	1 740,00	418
			712: Izolace střech (živičné krytiny)				442
			2: URS				442
295.	SP	712300832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvé	m2	24,0	18,40	442
			12*2		24,0		
			762: Konstrukce tesařské				55 725
			1: SOD				5 222
295.	B	783782303R00	Nátěr tesařských konstrukcí Boronit Q	m3	1,133	2 851,19	3 230
			prkna		-		
			1,133		1,133		
			doplněné krokve - v rozpočtu		-		
299.	SP	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	1,455	1 368,60	1 991
			2: URS				50 503
288.	SP	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	24,7	31,84	787
			střecha garáže		-		
			12,35*2		24,7		
289.	SP	762321905	Podepření vazníků fošnami a hranoly průřezové plochy přes 100 cm2	m	38,1	188,71	7 190
			při opravách zhlaví krokví		-		
			4,35*6		26,1		
			2		12,0		
290.	SP	762321911	Zavětrování a ztužení vazníků prkny tl do 32 mm	m	24,7	72,65	1 794
			při opravách zhlaví krokví		-		
			12,35*2		24,7		
291.	SP	762331921	Vyřezání části střešní vazby pruřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 3 m	m	56,2	161,78	9 092
			zhlaví krokví - poškozená střecha		-		
			12*2		24,0		
			zhlaví krokví - přesah střechy		-		
			12*0,6		7,2		
			pozednice		-		
			12		12,0		
			stávající střecha vůže		-		
			2,6*5		13,0		
292.	SP	762332922	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně materiálu	m	36,0	420,50	15 138
			zhlaví krokví		-		
			12*2		24,0		
			pozednice		-		
			12		12,0		
294.	SP	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	34,32	102,60	3 521
295.	H	60511120	řezivo stavební prkna prismovaná středová tl 25(32)mm dl 2-5m	m3	1,133	5 200,00	5 889
			34,32*0,03*1,1		1,133		
296.	SP	762395000	Spojovací prostředky krovu, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	1,943	1 088,41	2 115
			bednění střechy		-		
			1,133		1,133		
			krokve		-		
			0,81		0,81		
297.	SP	762341933	Vyřezání části bednění střech z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě přes 4 m2	m	42,6	100,96	4 301
			zaříznutí přesahu střechy		-		
			4,3+4,35+10,8*2+12,35		42,6		
298.	SP	762521811	Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm	m2	13,64	49,53	676
			demontáž stávajícího schodiště		-		
			3,41*4		13,64		
			764: Konstrukce klempířské				8 934
			2: URS				8 934
287.	SP	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	55,15	162,00	8 934
			2,8*2+3,7*2		12,6		
			12,3+4,35+4,3+10,8*2		42,55		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			3: Drenáže				**66 759**
			001: Zemní práce				22 438
			1: SOD				9 772
3.	SP	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	2,97	1 007,06	2 991
			drenáž pod podlahou		-		
			(11+11+5-1)*0,3*0,3		2,97		
320.	B	460600001RT3	Naložení a odvoz zeminy se složením do 5000m	m3	11,588	585,17	6 781
			hloubení-zásyp		-		
			2,97+14,598*0,125-6,105		11,588		
			2: URS				12 666
306.	SP	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	14,598	667,05	9 737
			drenáž za objektem		-		
			31,65*0,5*(0,4+1)/2		11,878		
			dopojení drenáže pod podlahou - vně objektu		-		
			8,8*0,5*0,8		3,52		
309.	SP	132201401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 3	m3	0,125	1 681,49	210
			prostup kanalizace pod základem		-		
			(0,5*0,5*0,5)*1		0,125		
317.	SP	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	6,105	94,98	580
			hloubení-lože-výkl-obsyp		-		
			(14,598*2,37-0,125-0,528-3,3-1,76		6,105		
344.	SP	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m	m3	1,76	402,07	708
			dopojení drenáže do kanalizace		-		
			8,8*0,4*0,5		1,76		
345.	H	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	3,344	428,00	1 431
			1,76*1,9		3,344		
			002: Základy				25 021
			2: URS				25 021
304.	SP	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	64,65	169,61	10 965
			drenáž okolo objektu		-		
			(5,5+4,15+2		31,65		
			drenáž pod podlahou		-		
			(11+11+5+5-1)		33,0		
305.	SP	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	9,3	937,52	8 719
			drenáž za objektem		-		
			31,65*0,5*0,4		6,33		
			drenáž pod podlahou		-		
			(11+11+5+5-1)*0,3*0,3		2,97		
307.	SP	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodu geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	96,57	26,34	2 543
			drenáž za objektem		-		
			31,65*(0,4*2+0,5*2)		56,97		
			drenáž pod podlahou		-		
			33*0,3*4		39,6		
308.	H	69311041	Geotextilie netkaná geoNetex M/B, 300 g/m2, šíře 300 cm	m2	115,884	24,10	2 793
			96,57*1,2		115,884		
			004: Vodorovné konstrukce				456
			2: URS				456
343.	SP	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,528	864,37	456
			venkovní kanalizace - dopojení drenáže		-		
			8,8*0,1*0,6		0,528		
			008: Vedení dálková a přípojná				7 814
			1: SOD				7 814
227.	B	894431211RA0	Šachta, D 425 mm, dl.šacht.roury do 2 m, plast.dno (přímý,pravý,lévý), plast.poklop, dle PD	kus	1,0	7 814,03	7 814
			revizní šachta Š5 na drenáži		-		
			1		1,0		
			099: Přesun hmot HSV				8 480
			1: SOD				8 480
274.	SP	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	34,346	246,91	8 480
			721: Vnitřní kanalizace				2 549
			1: SOD				2 549
90.	B	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	8,8	289,71	2 549
			dopojení drenáže do kanalizace		-		
			8,8		8,8		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			4: Ostatní práce na kanalizaci				**45 449**
			001: Zemní práce				23 983
			1: SOD				5 662
3.	SP	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	1,0	1 033,71	1 034
			rýha pro kanalizaci ve vě21				
			4*0,5*0,5		=		
					1,0		
320.	B	460600001RT3	Naložení a odvoz zeminy se složením do 5000m	m3	7,88	587,39	4 629
			hloubení-zásyp				
			(1+15,04-0,125)-8,285		=		
					7,88		
			2: URS				18 321
306.	SP	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	15,04	667,05	10 032
			23,5*0,8*0,8		15,04		
309.	SP	132201401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 3	m3	0,125	1 681,49	210
			prostup kanalizace pod základem (GULA)				
			0,5*0,5*0,5*1		=		
					0,125		
317.	SP	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou se zhutněním	m3	8,285	94,98	787
			hloubení-lože-výplň				
			(1+15,04-0,125)-1,88-6		=		
					8,285		
344.	SP	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m	m3	6,0	402,07	2 412
			23,5*0,3*0,8		5,64		
			4*0,3*0,3		0,36		
345.	H	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	11,4	428,00	4 879
			6*1,9		11,4		
			004: Vodorovné konstrukce				1 625
			2: URS				1 625
343.	SP	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,88	864,37	1 625
			venkovní kanalizace - oprava stoky				
			23,5*0,1*0,8		=		
					1,88		
			008: Vedení dálková a přípojná				10 480
			2: URS				10 480
342.	SP	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200	m	23,5	445,95	10 480
			009: Ostatní konstrukce a práce				4 502
			2: URS				4 502
341.	SP	969021131	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300	m	23,5	191,58	4 502
			099: Přesun hmot HSV				3 600
			1: SOD				3 600
274.	SP	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	2,186	246,08	538
278.	B	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	2,186	191,90	419
279.	B	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	91,77	11,24	1 032
			2,186*42		91,77		
304.	SUB	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,186	737,23	1 611
			721: Vnitřní kanalizace				1 259
			1: SOD				1 259
90.	B	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	4,0	314,71	1 259
			dopojení gully ve vě21				
			4		=		
					4,0		
			5: Ostatní stavební práce - bourání				**20 974**
			009: Ostatní konstrukce a práce				6 764
			1: SOD				1 653
261.	SP	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	0,761	2 170,78	1 653
			podlaha ve vě21				
			2,3*1,75*0,19		=		
					0,761		
			2: URS				*5 111*
316.	SP	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	5,183	128,12	664
			zazdívky oken		=		
			0,9*1,25*4		4,5		
			nadsvětlík dveří		=		
			1,05*0,66		0,693		
321.	SP	963012510	Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm	m3	1,347	3 302,20	4 447
			2,6*3,7*0,14		1,347		
			099: Přesun hmot HSV				12 292
			1: SOD				11 253
277.	B	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	6,005	475,89	2 858
278.	B	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	6,005	190,10	1 141
279.	B	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	252,21	11,21	2 827
			6,005*42		252,21		
304.	SUB	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	6,005	737,23	4 427
			2: URS				1 039
277.	SP	997211111	Svislá doprava suti na v 3,5 m	t	2,828	306,88	868
277.	SP	997211119	Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy suti	t	7,268	23,52	171
			2,828*2,57		7,268		
			766: Konstrukce truhlářské				1 918
			3: Rpoložka				1 918
315.	SP	766622811R	Demontáž okenic	m2	10,24	187,33	1 918
			8*0,8*1,6		10,24		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			6: Okna věže - nadpraží				**11 677**
			006: Úpravy povrchu				214
			2: URS				214
350.	SP	612142012	Potažení vnitřních stěn rabicovým pletivem	m2	2,06	104,04	214
			0,2*2,65*3+0,2*1,75		2,06		
			009: Ostatní konstrukce a práce				7 324
			2: URS				7 324
348.	SP	953961214	Kotvy chemickou patronou M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	26,0	140,30	3 648
			3*7+5		26,0		
349.	SP	953965131	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm	kus	26,0	141,41	3 677
			767: Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				4 138
			1: SOD				24
214.	SP	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,023	1 037,19	24
			2: URS				4 114
346.	SP	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	64,89	35,79	2 322
			mřížovina nadpraží okna		-		
			(2,85*3+1,75*11)*6,3		64,89		
347.	H	13010312	tyč ocelová plochá jakost 11 375 150x5mm	t	0,071	25 100,00	1 792
			64,89*1000*1,1		9,971		
			7: Požadavky hasičů				**37 456**
			004: Vodorovné konstrukce				2 613
			1: SOD				355
324.	SP	413232221	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm	kus	2,0	177,48	355
			2: URS				2 258
323.	SP	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropu I, IE, U, UE nebo L do č. 22	t	0,061	8 284,08	504
			3,4*17,9/1000		0,061		
323.	H	13010718	ocel profilová IPN 160 jakost 11 375	t	0,067	26 200,00	1 754
			3,4*17,9/1000*1,1		0,067		
			009: Ostatní konstrukce a práce				460
			2: URS				460
325.	SP	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	2,0	230,01	460
			099: Přesun hmot HSV				46
			1: SOD				46
274.	SP	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,186	246,91	46
			723: Vnitřní plynovod				20 429
			2: URS				20 429
326.	SP	733122224	Potrubí z pozinkované oceli hladké spojované lisováním DN 20	m	35,0	324,99	11 375
327.	SP	723180213	Příplatek k potrubí plynovému nerezovému DN 20 za členitý rozvod	m	35,0	216,97	7 594
328.	SP	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	35,0	27,50	962
330.	SP	998723201	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	%	2,5	199,31	498
			769: Vzduchotechnické konstrukce				8 000
			3: Rpoložka				8 000
331.	B	X1	Odvětrání garáže, ventilátor s nátrubkem a časovým relé D+M	kpl	1,0	8 000,00	8 000
			M21: Elektromontáže				5 908
			3: Rpoložka				5 908
332.	B	X2	kombinovaná zásuvka 400/230V	kpl	2,0	480,00	960
333.	B	X3	zásuvka 400V	kpl	1,0	320,00	320
334.	B	X4	jištění pro rozvod 400V + chrániče	kpl	1,0	2 900,00	2 900
335.	B	X5	rozvody 400V	m	60,0	28,80	1 728
			8: Ostatní				**9 114**
			725: Zařizovací předměty				1 680
			1: SOD				1 680
118.	B	725017163R00	Umyvadlo na šrouby , 60 x 49 cm, bílé	soubor	- 1,0	2 099,92	- 2 100
127.	B	725845811RT0	Baterie termost.sprchová nástěn.,páková s ruční sprchou	soubor	1,0	3 780,01	3 780
			766: Konstrukce truhlářské				7 434
			1: SOD				1 640
190.	B	61181262.A	Zárubeň ocelová s nátěrem	kus	2,0	820,12	1 640
			2: URS				5 794
337.	SP	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	2,0	1 116,92	2 234
338.	SP	642942111	Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	7,0	265,00	1 855
340.	SP	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	3,0	568,45	1 705
			vrn: vedlejší rozpočtové náklady				**2 243**
			VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				2 243
			1: SOD				2 243
286.	ON	07	Zařízení staveniště	%	0,86	2 608,72	2 243

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			C_00: Vícepráce č.2				**33 174**
			A: Změna technologie izolace zdiva				**- 6 260**
			31: Zdi podpěrné a volné				- 6 260
			1: SOD				- 95 941
23.	B	319300012R00	Dodatečné vložení izolace podřezáním strojně,fólie	m	- 44,8	2 141,54	- 95 941
			2: URS				89 681
354.	SP	319202113	Dodatečná izolace zdiva tl do 450 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	44,8	2 001,80	89 681
			B: Odečet vybavení šatny				**- 38 563**
			766: Konstrukce truhlářské				- 38 563
			1: SOD				- 38 563
197.	SUB	766825121R00	Skříňka pro hasiče a záchranné složky s dodávkou dle PD	kus	- 8,0	3 629,44	- 29 036
198.	SUB	76682 R-24	Šatní lavice dle PD	kus	- 3,0	3 175,76	- 9 527
			C: Dodávka sušícího zařízení a změna schodiště				**52 404**
			767: Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				52 404
			1: SOD				- 139 570
205.	B	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg,schodiště věž	kg	- 1 582,14	35,62	- 56 356
206.	H	13611224	Plech hladký jakost 11375.1 8x1000x2000 mm	t	- 0,106	28 886,00	- 3 062
207.	H	13611224	Plech hladký jakost 11375.1 8x1000x2000 mm	t	- 0,157	28 886,00	- 4 535
208.	H	55347110.A	Rošt podlahový/2 lisovaný "P" 205x700	kus	- 23,0	533,28	- 12 265
209.	H	55347111.A	Rošt podlahový 2 lisovaný "P" 265x750 mm	kus	- 44,28	644,38	- 28 533
210.	H	55347113.A	Rošt podlahový 30/2 lisovaný "P" 1000x1000 mm	m2	- 11,016	1 077,67	- 11 872
211.	H	14587252	Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 40 x 2 mm	t	- 0,059	25 553,00	- 1 508
212.	H	13384440	Tyč průřezu U 160, střední, jakost oceli S235	t	- 0,81	24 442,00	- 19 798
214.	SP	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	- 1,582	1 037,19	- 1 641
			3: Rpoložka				191 973
215.	SUB	767995104X	Výroba a montáž kov. atypických konstr. - schodiště s úpravou pro kompatibilitu se sušícím zařízením	kpl	1,0	116 811,33	116 811
215.	SUB	767995105X	Dodávka a montáž vertikálního sušícího zařízení pro 12 hadic	kpl	1,0	75 161,85	75 162
			D: Doplnění sprchových dveří				**6 879**
			725: Zařizovací předměty				6 879
			2: URS				6 879
364.	SP	725245102	Zástěna sprchová jednokřídlá do výšky 2000 mm a šířky 800 mm	soubor	1,0	6 878,66	6 879
			E: Změna septiku				**18 432**
			001: Zemní práce				75 886
			1: SOD				23 720
6.	B	271531113R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm délka x šířka x výška (2,55+0,3)*(2,05+0,3)*0,2	m3	1,238 - 1,238	1 076,32	1 332
278.	B	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m výkop - zásyp [21,291-10,442]*1,5	t	16,274 - 16,274	190,10	3 094
279.	B	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m 16,274*40	t	650,96 650,96	11,21	7 297
304.	SUB	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	16,274	737,23	11 997
			2: URS				6 059
1.	SP	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 délka x šířka x střední výška (2,55+0,3)*(2,05+0,3)*(0,25+1,6+0,24+0,5+0,4) rozšíření výkopu jámy svahováním - 10% objemu 19,356*0,10	m3	21,291 - 19,356 - 1,936	238,00	5 067
2.	SP	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním hloubení - lože - objem septiku 21,291-1,674-(2,39*(1,6+0,15)*1,89-(0,85*0,84*0,9*2))	m3	10,442 - 10,442	95,00	992
			3: Rpoložka				46 107
224.	SUB	89900000X	septik železobetonový SL150 5,9m3	soub	1,0	36 199,80	36 200
224.	SUB	89900000X1	septik železobetonový SL150 5,9m3 - doprava a uložení do jámy	soub	1,0	9 906,75	9 907
			89: Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				- 57 454
			1: SOD				- 57 454
224.	B	899000001RA0	Jímka SK5 D1850mm,H2300mm -1, plastová jímka pro obsypání SK5,včetně zemních prací 0, výkop jámy 15.625,bet.deska 0.625,obsyp 7.69,ruční zásyp 2,98 0, kanalizace PVC DN 150 2m	soub	- 1,0 - 1,0 - -	57 454,27	- 57 454
			vrn: vedlejší rozpočtové náklady				**283**
			VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				283
			1: SOD				283
286.	ON	07	Zařízení staveniště	%	0,86	328,91	283

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			D_00: Vícepráce č.3				**313 753**
			F: Ochrana přeložené kanalizace				**12 930**
			099: Přesun hmot HSV				2 382
			1: SOD				2 382
274.	SP	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	9,679	246,08	2 382
			89: Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				10 548
			1: SOD				10 548
229.	SP	899623151	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	4,29	2 459,05	10 548
			navýšení délky obetonování potrubí		-		
			původní délka = 7.2mb		-		
			nová délka = 19.11mb		-		
			19,11*0,6*0,6-2,59		4,29		
			G: Změna rozsahu komunikace				**78 367**
			57: Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch				78 367
			1: SOD				78 367
35.	B	577000002RA0	Komunikace s asfaltobeton. krytem D1-N-1-III-PIII	m2	45,69	1 626,46	74 313
			celková plocha SO komunikace		-		
			323,29		323,29		
			odečet výměry v rozpočtu		-		
			-277,60		- 277,6		
36.	SP	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	66,5	60,97	4 055
			H: Zrušení závory				**- 35 662**
			740: Silnoproud				- 6 172
			1: SOD				- 6 172
6.	B	000101106	kabel CYKY 3x2,5	m	- 20,0	18,00	- 360
49.	B	000046511	roura korugovaná KOPODUR KD09050 pr.50/41mm	m	- 20,0	47,30	- 946
50.	B	000046521	/roura korugovaná 09050/ spojka 02050	ks	- 3,0	60,50	- 182
54.	B	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	- 20,0	18,70	- 374
87.	B	460200173	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 90cm tz.3/ko1.0	m	- 20,0	110,00	- 2 200
88.	B	460510031	kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm	m	- 20,0	22,00	- 440
89.	B	460560173	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 90cm tz.3	m	- 20,0	55,00	- 1 100
90.	B	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	- 0,02	1 320,00	- 26
91.	B	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	- 11,0	49,50	- 545
			767: Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				- 29 489
			1: SOD				- 29 489
203.	SUB	54934012	Závora bránová, galvanicky zinkováno	kus	- 1,0	29 489,20	- 29 489
			I: Změna oplocení				**- 80 184**
			767: Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				- 13 304
			1: SOD				- 18 147
204.	SUB	55342652	Brána ocelová h = 1500 mm š = 4000 mm, 2 sloupky	kus	- 1,0	18 147,20	- 18 147
			3: Rpoložka				4 844
204.	B	55342321	D+M branka vchodová kovová 1500x1000 mm	kus	1,0	4 843,68	4 844
			90: HZS - ostatní				- 66 880
			1: SOD				- 66 880
236.	B	900100002RA0	Oplocení z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky.podhrabové desky	100 m	- 0,8	83 600,00	- 66 880
			odečet původní výměry rozpočtu		-		
			-0,92		- 0,92		
			nová výměra rozpočtu		-		
			0,06+0,03*2		0,12		
			J: EZS				**72 650**
			750: Slaboproud				72 650
			3: Rpoložka				72 650
365.	SUB	7420001R	D+M elektronického zabezpečovacího systému (EZS) - ústředna s GSM modulem, klávesnice, záložní zdroj	kpl	1,0	24 255,00	24 255
365.	SUB	7420002R	D+M elektronického zabezpečovacího systému (EZS) - PIR čidla	kpl	9,0	2 310,00	20 790
365.	SUB	7420003R	D+M elektronického zabezpečovacího systému (EZS) - kabelové vedení	m	300,0	57,75	17 325
365.	SUB	7420004R	D+M elektronického zabezpečovacího systému (EZS) - venkovní siréna, vnitřní siréna	kpl	2,0	2 425,50	4 851
365.	SUB	7420005R	D+M elektronického zabezpečovacího systému (EZS) - pomocný a upevňovací materiál	%	5,0	462,00	2 310
365.	SUB	7420006R	D+M elektronického zabezpečovacího systému (EZS) - stavební přípomoce	hod	12,0	259,88	3 119

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			K: Nátěr podlahy v garáži				**51 563**
			777: Podlahy lité				51 563
			2: URS				292
368.	SP	998777201	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	%	0,57	512,71	292
			3: Rpoložka				51 271
367.	SP	777615217R	Nátěry epoxidové podlah betonových dvojnásobné - systém silnovrstvý nátěr systém: weber.sys.epox.podklad + 2x weber.sys.epox.ns RAL	m2	99,2	516,84	51 271
			L: Prodloužení vodovodní přípojky				**49 572**
			099: Přesun hmot HSV				5 158
			1: SOD				5 158
274.	SP	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	20,961	246,08	5 158
			83: Vodovodní přípojka a kanalizace				44 414
			1: SOD				44 414
221.	B	831230110RA0	Vodovodní přípojka z trub polyetylénových HDPE	m	30,0	1 480,46	44 414
			M: Změna bilance zemin a suti / likvidace				**161 006**
			S: Přesuny suti				161 006
			1: SOD				161 006
282.	SUB	979990001R00_0	Poplatek za skládku kontaminované zeminy	t	- 5,1	1 701,30	- 8 677
			rozpočet		-		
			-17		- 17,0		
			skutečnost		-		
			11,9		11,9		
283.	B	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	- 5,1	190,10	- 970
284.	B	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	- 418,0	11,21	- 4 686
285.	B	460600001RT3	Naložení a odvoz zeminy se složením do 5000m	m3	- 50,0	595,22	- 29 761
2 770.	B	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,133	475,89	3 395
			rozpočet		-		
			-65,067		- 65,067		
			dle skutečnosti		-		
			72,2		72,2		
2 780.	B	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	7,133	190,10	1 356
2 790.	B	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	299,586	11,21	3 358
			7,133*42		299,586		
2 800.	SUB	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	7,133	737,23	5 259
2 810.	B	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	7,133	112,57	803
2 950.	B	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	136,558	190,10	25 960
			zemina a suť z odkopávek komunikace		-		
			tloušťka celé skladby komunikace		-		
			TL=0,2+0,13+0,07+0,04 ; (ŠD, SC, ACP, ACO)		-		
			průměrná hloubka odkopu pro skladbu komunikace		-		
			TLP=TL*0,6 (60% skladby)		-		
			(277,6+45,69)*TLP*1,6		136,558		
2 960.	B	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	5 735,436	11,21	64 294
			136,558*42		5 735,436		
2 970.	SUB	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	136,558	737,23	100 674
			vrn: vedlejší rozpočtové náklady				**3 510**
			VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				3 510
			1: SOD				3 510
286.	ON	07	Zařízení staveniště	%	0,86	4 081,31	3 510