4157

MĚSTO ČESKÁ SKALICE

třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice

www.ceskaskalice.cz

č.j.: MUCS/41/2019/MAJ/Kop

DODATEK č. 2
Projektová dokumentace: Infrastruktura Zlíč, Česká Skalice

1. **Objednatel:**	**město Česká Skalice**
sídlo:	třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice
IČ:	00272591
DIČ:	CZ00272591
jednající:	Ing. Zuzana Jungwirthová, starostka
telefon:	491 490 011
e-mail:	urad@ceskaskalice.cz
technický dozor investora:	Ing. Jana Horáková, Cyril Šourek
dále jen „objednatel“	

2. Zhotovitel	**Zbyněk Linhart**
sídlo:	Palachova 1742, 547 01 Náchod
IČ:	14544644
DIČ:	CZ14544644
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	
	Zbyněk Linhart
telefon:	737 042 174
email:	linhart.zb@seznam.cz
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	
	Zbyněk Linhart
telefon:	737 042 174
email:	linhart.zb@seznam.cz
dále jen „zhotovitel“	

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavírají dnešního dne dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s názvem „Projektová dokumentace: Infrastruktura Zlíč, Česká Skalice“ č. 131/2018 ze dne 11. 4. 2018. Z důvodu přepracování řešení návrhu v projektové dokumentaci a vydání stanovisek dotčených institucí dojde k navýšení ceny a k časovému zdržení oproti původnímu plánu předání díla.

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo č. 131/2018 ze dne 11. 4. 2018 je navýšení celkové ceny za dílo a posun termínu předání díla objednateli.
2. Článek III. Odst. 1 výše uvedené smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se novým v tomto znění:

   Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena dohodou jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena celkem	440 500 Kč
DPH 21%	---------- Kč
Celková cena včetně DPH	**440 500 Kč**

3. Článek IV. Odst. 2 výše uvedené smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se novým v tomto znění:

   Zhotovitel se zavazuje předat celé dílo nejpozději do **20. 4. 2019**

III.

1. Ostatní články smlouvy zůstávají nedotčeny.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu s tím, že po třech vyhotoveních obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo projednáno na 1. schůzi Rady města Česká Skalice dne 14. 1. 2019 a schváleno usnesením č. RM/1/35/01/2019.
4. Za náležitosti tohoto dodatku odpovídá její zpracovatel Ing. Monika Kopecká, referent veřejných zakázek (odbor investic a správy majetku). Zpracovatel dále odpovídá za to, že znění dodatku předkládané k podpisu plně odpovídá textu schválenému RM vyjma částí, které byly označeny zástupnými znaky.

Bezpečnostní identifikátor: A024157

V České Skalici dne 15. 1. 2019

MĚSTO
ČESKÁ SKALICE
PSČ 552 03

Ing. Zuzana Jungwirthová

starostka

V Náchodě dne 18. 1. 2019

Zbyněk Linhart

jednatel

MĚSTO ČESKÁ SKALICE
třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice
www.ceskaskalice.cz

PRŮVODNÍ LIST SMLOUVY

Odbor	Pověřený pracovník
Odbor investic a správy majetku města	Ing. Monika Kopecká

Usnesení číslo:	Ze dne:	Číslo jednací:	Evid. č. smlouvy/dod.:	V případě dod. č. původ. smlouvy
RM/1/35/01/2019	14. 1. 2019	MUCS/41/2019/MAJ/Kop		131/2018

Druh smlouvy:
- ☐ Hospodářské
- ☐ Kolektivní
- ☒ Majetkoprávní
- ☐ Nájemní
- ☐ Ostatní

Typ smlouvy:
- ☐ Darovací / bezúplatný převod majetku
- ☒ Dílo
- ☐ Komise
- ☐ Kupní
- ☐ Nájemní
- ☐ Pachtovní
- ☐ Pojistná
- ☐ Příkazní
- ☐ Pracovní
- ☐ Právo nezbytné cesty
- ☐ Služebnost
- ☐ Směnná
- ☐ Výpůjčka
- ☐ Zápůjčka
- ☐ Zprostředkování
- ☐ Ostatní

Předmět plnění: Projektová dokumentace: Infrastruktura Zlíč

Počet příloh: 0

Cena bez DPH v Kč:	Uveřejnění na profilu zadavatele:	Sazba DPH:	Cena včetně DPH v Kč:
400.000,- Kč	☒ ANO datum zveřejnění: ☐ NE	☐ osvobozeno od DPH ☐ 15% ☐ 21%	

Kryto rozpočtem (§ - položka – organizace):	Rozpočet v Kč včetně DPH na příslušný rozpočtový rok:
2321 – 6121 – 3036 2212-6121-321 3631-6121-3768	850 000,- Kč včetně DPH

Odesláno k podpisu druhé smluvní straně:	Vráceno:	Účinnost smlouvy
16. 1. 2019	21. 1. 2019	18. 1. 2019

podpis pověřeného pracovníka