# DODATEK Č.1
# KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. PSOU/OSRI/327/2018 - D01/19

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník")

## 1. Smluvní strany

| | |
|---|---|
| **Objednatel**: | |
| název: | **Město Moravské Budějovice** |
| sídlo: | nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice |
| IČ: | 00289931 |
| DIČ: | CZ00289931 |
| bankovní spojení: | Komerční banka a.s., Třebíč |
| číslo účtu: | 222-711/0100 |
| zástupce ve věcech smluvních: | Ing. Vlastimil Bařinka, starosta města |
| zástupce ve věcech technických: | Josef Macháček, vedoucí OSRI |
| telefon, fax, e-mail: | 724186540; 568408335; machacek@mbudejovice.cz |
| (dále jen **Objednatel**) | |

| | |
|---|---|
| **Zhotovitel** | |
| název: | **STABO MB s.r.o.** |
| sídlo: | Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice |
| zapsaný v obchodním rejstříku: | vedený u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 39936 |
| IČ: | 26245906 |
| DIČ: | CZ26245903 |
| bankovní spojení: | KB Moravské Budějovice |
| číslo účtu: | 86-3536790227/0100 |
| zástupce ve věcech smluvních: | Ing. Milan Procházka |
| telefon, fax, e-mail: | +420 603 524 739 |
| zástupce ve věcech technických: | Ing. Milan Procházka |
| telefon, fax, e-mail: | +420 603 524 739 |
| (dále jen **Zhotovitel**) | |

## 2. Změna smluvních podmínek

**PD – Rekonstrukce technologie bazénu v areálu koupaliště**

2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 z odůvodněného zdržení předání projektové dokumentace ve stupni Dokumentace pro provádění stavby (DPSP). Zdržení je zaviněno nedořešením typu ohřevu bazénové vody. Po provedení analýzy stávajícího fototermického systému, byl vyhodnocen jako zcela neefektivní a v nevyhovujícím technickém stavu. Z toho důvodu není vhodné rozšíření stávajícího. Původní požadavek zadávací dokumentace byl: rozšíření stávajícího ohřevu bazénové vody solárními panely na střechách budov. Nově bude ohřev bazénové vody řešen systémem, který vybere objednatel na základě nabízených variant ohřevu.

2.2. V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně termínů plnění tímto způsobem:

**Článek 3. Termín plnění, odstavec 3.1**
Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění.

| | |
|---|---|
| Zahájení realizace díla je od: | dnem podpisu smlouvy |
| Požadované dokončení prací DSP nejpozději do: | 15.12.2018 |
| Požadované dokončení prací PDPS nejpozději do: | 31.01.2019 |

**se ruší a nahrazuje novým zněním:**
Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění.

| | |
|---|---|
| Zahájení realizace díla je od: | dnem podpisu smlouvy |
| Požadované dokončení prací DSP nejpozději do: | 15.12.2018 |
| Požadované dokončení prací PDPS nejpozději do: | 31.03.2019 |

2.3. Ostatní ujednání nedotčené Dodatkem č.1 zůstávají v platnosti a v původním znění.

## 3. Ostatní ujednání

3.1 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele PSON/OSRI/327/2018 uzavřené dne 18. 9. 2018.

3.2 Dodatek č. 1 je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 2 výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3.3 Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.4 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5 Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.6 Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.7 Tento Dodatek č.1 byl schválen usnesením Rady města Moravské Budějovice RM-6/2019/19, dne 21.01.2019.

V Mor. Budějovicích, dne: 30. 01. 2019
Za Objednatele

MĚSTO MORAVSKÉ BUDĚJOVICE

Ing. Vlastimil Bařinka, starosta

V Mor. Budějovicích, dne: 28.1.2019
Za Zhotovitele

STABO MB s.r.o.
Dopravní 1693
676 02 Moravské Budějovice
IČ: 262 45 906 DIČ: CZ26245906

Ing. Milan Procházka