STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
Městská část Brno-Vinohrady
-1-

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

„Oprava vstupní rampy a podhledů budovy Úřadu městské části, Velkopavlovická 25"

Smluvní strany

Objednatel:	**Statutární město Brno, Městská část Brno – Vinohrady**
	Velkopavlovická 25, 628 00 Brno
zastoupený:	PhDr. Jiří Čejka, starosta obce
IČ:	449 92785-19
DIČ:	CZ44992785
Tel.:	511 189 001
e-mail:	info@vinohrady.brno.cz
bankovní spojení:	Komerční banka a. s., č. ú: 9005-17027621/0100

Zhotovitel:	**Moravská stavební unie – MSU s.r.o.**
Zastoupený:	Ing. Marian Pala, prokurista společnosti
Sídlo:	Jižní nám. 7, 619 00 Brno – Dolní Heršpice,
IČ:	485 29 303
DIČ:	CZ485 29 303

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 10632,

Ve smlouvě o dílo se mění:

I. Článek 3, odst. 1 na nové znění

3. 1. Cena díla vychází z položkového rozpočtu zhotovitele. Cena díla je konečná

• Celková cena díla (bez DPH a jiných daní a cel)	1 249 727,34 Kč
• Daně (DPH 21 %)	262 442,74 Kč
• Celková cena díla s DPH	1 512 170,08 Kč

II. Stávající Příloha č. 1 se nahrazuje novou Přílohou č. 1.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Přílohy: Příloha č. 1 Krycí list soupisu prací

V Brně dne 21.2.2019

Za objednatele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
Městská část Brno-Vinohrady
-1-

.....
PhDr. Jiří Čejka
starosta

Za zhotovitele:

MSU
MORAVSKÁ STAVEBNÍ UNIE - MSU s.r.o.
Jižní nám. 7/7
619 00 Brno
IČ: 48529303
DIČ: CZ485293

.....
Ing. Marian Pala
prokurista společnosti
Moravská stavební unie – MSU s.r.o.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. zákona o obcích:

Tímto se potvrzuje, že tento dodatek smlouvy byl řádně schválen na mimořádné schůzi Rady m. č. Brno-Vinohrady dne 15. 7. 2019 usnesením č. 356/19/8 ve smyslu a v souladu s § 102 zákona o obcích.

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
Městská část Brno-Vinohrady
-1-

Krycí list soupisu prací

...by:	**Oprava rampy MěÚ Brno Vinohrady**	Objednatel:		IČ/DIČ:	
...vby:	Městský úřad	Projektant:		IČ/DIČ:	
...ita:	Brno Vinohrady	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
...čátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	34
JKSO:	8016	Zpracoval:	Ing. Michal Novák	Datum:	07.06.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	447 930,04	Práce přesčas		500,00	Zařízení staveniště		3 000,00
	Montáž	689 464,18	Bez pevné podl.		3 000,00	Mimostav. doprava		2 000,00
PSV	Dodávky	19 658,50	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		1 000,00
	Montáž	49 111,20				Provozní vlivy		1 000,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		1 000,00
	Montáž	3 850,00				NUS z rozpočtu		100,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a suti		23 113,42						
ZRN celkem		1 233 127,34	**DN celkem**		3 500,00	**NUS celkem**		8 100,00
			DN celkem z obj.		0,00	**NUS celkem z obj.**		0,00
						ORN celkem		5 000,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	**0,00**				
Základ 15%	**0,00**	**DPH 15%**	**0,00**	**Celkem bez DPH**	**1 249 727,34**
Základ 21%	**1 249 727,34**	**DPH 21%**	**262 442,74**	**Celkem včetně DPH**	**1 512 170,08**

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

a) veškeré položky na připomoci, dopravu, montáž, montážní plochy atd. jsou zahrnuty do jednotlivých jednotkových cen.
b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod.
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dokumentace zhotovitele (např. dílenská dokumentace) a dokumentace skutečného provedení.
d) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztratného a prořezů.
e) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.
f) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb.
g) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v nepříznivém klimat. období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd.
h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení.
i) součástí dodávky jsou náklady spojené s povinným pojištěním stavebního díla či jeho části v rozsahu obchodních podmínek.

Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !!
Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. V případě zjištěných rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány.

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	**Oprava rampy MěÚ Brno Vinohrady**	Objednatel:	
Druh stavby:	Městský úřad	Projektant:	
Lokalita:	Brno Vinohrady	Zhotovitel:	
Zpracoval:	Ing. Michal Novák	Zpracováno dne:	07.06.2018

Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
11	Přípravné a přidružené práce	0,00	217,80	217,80	0,74
59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděn	940,07	2 145,43	3 085,50	1,04
60	Omítky ze suchých směsí	368 623,51	357 718,91	726 342,42	11,97
62	Úprava povrchů vnější	63 320,20	252 034,72	315 354,92	4,17
63	Podlahy a podlahové konstrukce	15 046,25	9 086,27	24 132,53	14,96
711	Izolace proti vodě	7 659,25	5 790,45	13 449,70	0,06
764	Konstrukce klempířské	0,00	0,00	0,00	0,00
781	Obklady (keramické)	6 020,42	15 408,59	21 429,00	0,09
783	Nátěry	5 978,84	27 912,16	33 891,00	0,03
94	Lešení a stavební výtahy	0,00	23 907,00	23 907,00	0,00
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	44 354,05	44 354,05	13,70
H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	14 462,80	14 462,80	0,00
M21	Elektromontáže	0,00	3 850,00	3 850,00	0,00
S	Přesuny sutí	0,00	8 650,62	8 650,62	0,00
			Celkem:	**1 233 127,34**	

Soupis prací

Název stavby:	**Oprava rampy MěÚ Brno Vinohrady**	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Městský úřad	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Brno Vinohrady	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	8016	Zpracováno dne: 07.06.2018	Zpracoval: Ing. Michal Novák

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč) Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost (t) Jednot.	Celkem	Cenová soustava
	11	**Přípravné a přidružené práce**				**0,00**	**217,80**	**217,80**		**0,74**	
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	3,30	66,00	0,00	217,80	217,80	0,23	0,74	RTS I / 2018
		kolem nájezdu rampy		*0,00*							
		*(2,1*2+2,4)*0,5*		*3,30*							
	59	**Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)**				**940,07**	**2 145,43**	**3 085,50**		**1,04**	
2	591100031RA0	Chodník z dlažby zámkové tl. 6 cm - oprava	m2	3,30	935,00	940,07	2 145,43	3 085,50	0,32	1,04	RTS I / 2018
		kolem nájezdu rampy		*0,00*							
		*(2,1*2+2,4)*0,5*		*3,30*							
	60	**Omítky ze suchých směsí**				**368 623,51**	**357 718,91**	**726 342,42**		**11,97**	
3	601015104R00	Podhoz stropů podhoz ručně	m2	151,74	129,00	8 917,98	10 657,06	19 575,04	0,01	1,18	RTS I / 2018
		Podhled terasa		*0,00*							
		*(4,62*80,75+12,8*2,5+8*2,5)*0,3*		*127,52*							
		Průvlaky		*0,00*							
		*(80,75*0,25*4)*0,3*		*24,23*							
4	601015118RT5	Omítka stropů jádrová lehčená tloušťka vrstvy 20 mm ručně (předpoklad 30% z celkové plochy)	m2	151,74	626,00	40 074,98	54 917,08	94 992,06	0,02	2,94	RTS I / 2018
		Podhled terasa		*0,00*							
		*(4,62*80,75+12,8*2,5+8*2,5)*0,3*		*127,52*							
		Průvlaky		*0,00*							
		*(80,75*0,25*4)*0,3*		*24,23*							
5	601015191R00	Podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky	m2	505,82	53,00	8 791,62	18 016,58	26 808,20	0,00	0,10	RTS I / 2018
		Podhled terasa		*0,00*							
		*(4,62*80,75+12,8*2,5+8*2,5)*		*425,07*							
		Průvlaky		*0,00*							
		*(80,75*0,25*4)*		*80,75*							
6	601015184RT6	Omítka stropů tenkovrs. zatíraná, zrnitost 1,5 mm	m2	505,82	471,00	126 582,78	111 656,09	238 238,87	0,00	1,55	RTS I / 2018
		Podhled terasa		*0,00*							
		*(4,62*80,75+12,8*2,5+8*2,5)*		*425,07*							
		Průvlaky		*0,00*							
		*(80,75*0,25*4)*		*80,75*							
7	602015104R00	Postřik stěn weber.dur podhoz ručně	m2	176,10	87,00	7 808,93	7 511,77	15 320,70	0,01	1,29	RTS I / 2018
		Rampa vnější stěny		*0,00*							
		*(6,57+30)*1,5*2*0,3*		*32,91*							
		Rampa vnitřní stěny		*0,00*							
		*(0,57+30)*1*2*0,3*		*18,34*							
		Terasa vnější stěny		*0,00*							
		*(74+7+35,9+2,5*2+23,5+2,5*2)*1,5*0,3*		*67,68*							
		Terasa vnitřní stěny		*0,00*							
		*(74+7+35,9+2,5*2+23,5+2,5*2)*1,0*0,3*		*45,12*							
		Sklad přístavby		*0,00*							
		*(19*1,6+13*0,75)*0,3*		*12,05*							
8	602015118RT5	Omítka stěn jádrová lehčená tloušťka vrstvy 20 mm ručně (předpoklad 30% z celkové plochy)	m2	176,10	524,00	43 979,96	48 296,44	92 276,40	0,02	3,33	RTS I / 2018
		Rampa vnější stěny		*0,00*							
		*(6,57+30)*1,5*2*0,3*		*32,91*							
		Rampa vnitřní stěny		*0,00*							
		*(0,57+30)*1*2*0,3*		*18,34*							
		Terasa vnější stěny		*0,00*							

		*(74+7+35,9+2,5*2+23,5+2,5*2)*1,5*0,3*		*67,68*							
		Terasa vnitřní stěny		*0,00*							
		*(74+7+35,9+2,5*2+23,5+2,5*2)*1,0*0,3*		*45,12*							
		Sklad přístavby		*0,00*							
		*(19*1,6+13*0,75)*0,3*		*12,05*							
9	602015193R00	Podkladní nátěr stěn weber.podklad A	m2	618,73	44,00	4 429,94	22 794,22	27 224,16	0,00	0,03	RTS I / 2018
		Rampa vnější stěny		*0,00*							
		*(6,57+30)*1,5*2*		*109,71*							
		Rampa vnitřní stěny		*0,00*							
		*(0,57+30)*1,15*2*		*70,31*							
		Terasa vnější stěny		*0,00*							
		*(74+7+35,9+2,5*2+23,5+2,5*2)*1,5*		*225,60*							
		Terasa vnitřní stěny		*0,00*							
		*(74+7+35,9+2,5*2+23,5+2,5*2)*1,15*		*172,96*							
		Sklad přístavby		*0,00*							
		*(19*1,6+13*0,75)*		*40,15*							
10	602015185RT6	Omítka tenkovrst silikonsilik zatíraná, zrnitost 1,5 mm	m2	587,00	361,00	128 037,33	83 869,67	211 907,00	0,00	1,54	RTS I / 2018
		Rampa vnější stěny		*0,00*							
		*(6,57+30)*1,5*2*		*109,71*							
		Rampa vnitřní stěny		*0,00*							
		*(0,57+30)*1*2*		*61,14*							
		Terasa vnější stěny		*0,00*							
		*(74+7+35,9+2,5*2+23,5+2,5*2)*1,5*		*225,60*							
		Terasa vnitřní stěny		*0,00*							
		*(74+7+35,9+2,5*2+23,5+2,5*2)*1,0*		*150,40*							
		Sklad přístavby		*0,00*							
		*(19*1,6+13*0,75)*		*40,15*							
	62	**Úprava povrchů vnější**				**63 320,20**	**252 034,72**	**315 354,92**		**4,17**	
11	621481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-podhledy	m2	505,82	220,00	24 374,09	86 905,21	111 279,30	0,00	1,86	RTS I / 2018
		Podhled terasa		*0,00*							
		*(4,62*80,75+12,8*2,5+8*2,5)*		*425,07*							
		Průvlaky		*0,00*							
		*(80,75*0,25*4)*		*80,75*							
12	622481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny	m2	618,73	198,00	31 496,41	91 012,32	122 508,74	0,00	2,27	RTS I / 2018
		Rampa vnější stěny		*0,00*							
		*(6,57+30)*1,5*2*		*109,71*							
		Rampa vnitřní stěny		*0,00*							
		*(0,57+30)*1,15*2*		*70,31*							
		Terasa vnější stěny		*0,00*							
		*(74+7+35,9+2,5*2+23,5+2,5*2)*1,5*		*225,60*							
		Terasa vnitřní stěny		*0,00*							
		*(74+7+35,9+2,5*2+23,5+2,5*2)*1,15*		*172,96*							
		Sklad přístavby		*0,00*							
		*(19*1,6+13*0,75)*		*40,15*							
13	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	1 092,82	72,00	5 586,02	73 096,66	78 682,68	0,00	0,02	RTS I / 2018
		Rampa vnější stěny		*0,00*							
		*(6,57+30)*1,5*2*		*109,71*							
		Rampa vnitřní stěny		*0,00*							
		*(0,57+30)*1*2*		*61,14*							
		Terasa vnější stěny		*0,00*							
		*(74+7+35,9+2,5*2+23,5+2,5*2)*1,5*		*225,60*							
		Terasa vnitřní stěny		*0,00*							
		*(74+7+35,9+2,5*2+23,5+2,5*2)*1,0*		*150,40*							
		Sklad přístavby		*0,00*							
		*(19*1,6+13*0,75)*		*40,15*							
		Podhled terasa		*0,00*							
		*(4,62*80,75+12,8*2,5+8*2,5)*		*425,07*							
		Průvlaky		*0,00*							
		*(80,75*0,25*4)*		*80,75*							
14	622432112R00	Omítka stěn weber-pas marmolit střednězrnná	m2	3,30	874,00	1 863,67	1 020,53	2 884,20	0,01	0,02	RTS I / 2018
		kolem nájezdu rampy		*0,00*							
		*(2,1*2+2,4)*0,5*		*3,30*							

	63	**Podlahy a podlahové konstrukce**				**15 046,25**	**9 086,27**	**24 132,53**		**14,9**	
15	631312311R00	Mazanina betonová tl .5 - 8 cm C -/7,5	m3	5,93	4 073,00	15 046,25	9 086,27	24 132,53	2,53	14,96	RTS
		Terasa zhlaví		*0,00*							
		*(2,5*2+24,5+2,5*2+36+7+74+6,5)*0,5*0,05*		*3,95*							
		Rampa zhlaví		*0,00*							
		*30*2*0,5*0,05*		*1,50*							
		Sklad zhlaví		*0,00*							
		*19*0,5*0,05*		*0,48*							
	711	**Izolace proti vodě**				**7 659,25**	**5 790,45**	**13 449,70**		**0,06**	
16	711212321R00	Stěrka hydroizol. terizol dvouvrstvá	m2	24,45	550,00	7 659,25	5 790,45	13 449,70	0,00	0,06	RTS I / 2018
		napojení rampy		*0,00*							
		*(2,1*2+2,4)*0,5*		*3,30*							
		Rampa vnitřní stěny		*0,00*							
		*(0,57+30)*0,1*2*		*6,11*							
		Terasa vnitřní stěny		*0,00*							
		*(74+7+35,9+2,5*2+23,5+2,5*2)*0,1*		*15,04*							
	764	**Konstrukce klempířské**				**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	
17	764430850R00	Demontáž oplechování zdí,rš 600 mm	m	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
		Terasa		*0,00*							
		*2,5*2+24,5+2,5*2+36+7+74+6,5*		*158,00*							
		Rampa		*0,00*							
		*30*2*		*60,00*							
		Sklad		*0,00*							
		19		*19,00*							
18	764430240RT2	Oplechování zdí z Pz plechu, rš 550 mm nalepení Enkolitem	m	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
		Terasa		*0,00*							
		*2,5*2+24,5+2,5*2+36+7+74+6,5*		*158,00*							
		Rampa		*0,00*							
		*30*2*		*60,00*							
		Sklad		*0,00*							
		19		*19,00*							
	781	**Obklady (keramické)**				**6 020,42**	**15 408,59**	**21 429,00**		**0,09**	
19	781775006RU1	Obklad vnější keram. režný hladký 200x100, tmel	m2	21,15	1 013,00	6 020,42	15 408,59	21 429,00	0,00	0,09	RTS I / 2018
		Rampa vnitřní stěny		*0,00*							
		*(0,57+30)*0,1*2*		*6,11*							
		Terasa vnitřní stěny		*0,00*							
		*(74+7+35,9+2,5*2+23,5+2,5*2)*0,1*		*15,04*							
20	59764242	Dlažba sokl o rozměrech 20x10	kus	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
		Rampa vnitřní stěny		*0,00*							
		*(0,57+30)*2/0,2*		*305,70*							
		Terasa vnitřní stěny		*0,00*							
		*(74+7+35,9+2,5*2+23,5+2,5*2)/0,2*		*752,00*							
		;ztratné 6%; 63,462		*63,46*							
	783	**Nátěry**				**5 978,84**	**27 912,16**	**33 891,00**		**0,03**	
21	783521000R00	Nátěr syntet. klempířských konstrukcí Z + 1x	m2	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
		Terasa		*0,00*							
		*(2,5*2+24,5+2,5*2+36+7+74+6,5)*0,55*		*86,90*							
		Rampa		*0,00*							
		*30*2*0,55*		*33,00*							
		Sklad		*0,00*							
		*19*0,55*		*10,45*							
22	783224900R00	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.1x + 1x email	m2	118,50	286,00	5 978,84	27 912,16	33 891,00	0,00	0,03	RTS I / 2018
		Terasa zábradlí		*0,00*							
		*(2,5*2+24,5+2,5*2+36+7+74+6,5)*0,5*		*79,00*							
		Rampa zábradlí		*0,00*							
		*30*2*0,5*		*30,00*							
		Sklad zábradlí		*0,00*							
		*19*0,5*		*9,50*							
	94	**Lešení a stavební výtahy**				**0,00**	**23 907,00**	**23 907,00**		**0,00**	
23	946941102RT1	Montáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m	sada	3,00	762,00	0,00	2 286,00	2 286,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
24	946941192R00	Nájemné pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m	den	45,00	444,00	0,00	19 980,00	19 980,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
25	946941802R00	Demontáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m	sada	3,00	547,00	0,00	1 641,00	1 641,00	0,00	0,00	RTS I / 2018

	97	**Prorážení otvorů a ostatní bourací práce**				**0,00**	**44 354,05**	**44 354,05**		**13,**	
26	978015241R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 30 %	m2	738,74	55,00	0,00	40 630,95	40 630,95	0,02	11,82	RTS
		Rampa vnější stěny		*0,00*							
		*(6,57+30)*1,5*2*		*109,71*							
		Rampa vnitřní stěny		*0,00*							
		*(0,57+30)*1*2*		*61,14*							
		Terasa vnější stěny		*0,00*							
		*(74+7+35,9+2,5*2+23,5+2,5*2)*1,5*		*225,60*							
		Terasa vnitřní stěny		*0,00*							
		*(74+7+35,9+2,5*2+23,5+2,5*2)*1,0*		*150,40*							
		Sklad přístavby		*0,00*							
		*(19*1,6+13*0,75)*		*40,15*							
		Podhled terasa		*0,00*							
		*(4,62*80,75+12,8*2,5+8*2,5)*0,3*		*127,52*							
		Průvlaky		*0,00*							
		*(80,75*0,25*4)*0,3*		*24,23*							
27	978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2	m2	21,15	176,00	0,00	3 723,10	3 723,10	0,09	1,88	RTS I / 2018
		Rampa vnitřní stěny		*0,00*							
		*(0,57+30)*0,1*2*		*6,11*							
		Terasa vnitřní stěny		*0,00*							
		*(74+7+35,9+2,5*2+23,5+2,5*2)*0,1*		*15,04*							
	H99	**Ostatní přesuny hmot**				**0,00**	**14 462,80**	**14 462,80**		**0,00**	
28	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	32,87	440,00	0,00	14 462,80	14 462,80	0,00	0,00	RTS I / 2018
	M21	**Elektromontáže**				**0,00**	**3 850,00**	**3 850,00**		**0,00**	
29	210203202R00	Svítidlo žárovkové stropní, 1 žárovka (demontáž a zpětná montáž)	kus	14,00	275,00	0,00	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
	S	**Přesuny sutí**				**0,00**	**8 650,62**	**8 650,62**		**0,00**	
30	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	14,50	165,00	0,00	2 392,50	2 392,50	0,00	0,00	RTS I / 2018
31	979081111RT2	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	14,50	101,00	0,00	1 464,50	1 464,50	0,00	0,00	RTS I / 2018
32	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	145,00	13,00	0,00	1 885,00	1 885,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
		*14,5*10*		*145,00*							
33	979999997R00	Poplatek za skládku čistá suť	t	12,80	198,00	0,00	2 534,40	2 534,40	0,00	0,00	RTS I / 2018
34	979990111R00	Poplatek za skládku suti - stavební keramika	t	1,89	198,00	0,00	374,22	374,22	0,00	0,00	RTS I / 2018
						Celkem:		**1 233 127,34**			

Poznámka:

a) veškeré položky na přípomoci, dopravu, montáž, montážní plochy atd. jsou zahrnuty do jednotlivých jednotkových cen.
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod.
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dokumentace zhotovitele (např. dílenská dokumentace) a dokumentace skutečného provedení.
d) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztratného a prořezů.
e) součásti dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.
f) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb.
g) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v nepříznivém klimat. období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd.
h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení.
i) součástí dodávky jsou náklady spojené s povinným pojištěním stavebního díla či jeho části v rozsahu obchodních podmínek.

Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !!
Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. V případě zjištěných rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány.

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	**Oprava rampy MěÚ Brno Vinohrady**	Objednatel:		IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Městský úřad	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Brno Vinohrady	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	34
JKSO:	8016	Zpracoval:	Ing. Michal Novák	Datum:	07.06.2018

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	500,00			500,00
Bez pevné podl.	3 000,00			3 000,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				**3 500,00**

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	3 000,00			3 000,00
Mimostav. doprava	2 000,00			2 000,00
Územní vlivy	1 000,00			1 000,00
Provozní vlivy	1 000,00			1 000,00
Ostatní	1 000,00			1 000,00
NUS z rozpočtu	100,00			100,00
Celkem NUS				**8 100,00**

Celkem VRN	
	11 600,00

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
Vzorkování omítek	3 000,00			3 000,00
Odtrhové zkoušky	500,00			500,00
Zábor komunikace	1 500,00			1 500,00
Celkem ORN				**5 000,00**