



Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o dílo ze dne 24. 07. 2018
(dále jen „Smlouva o dílo")

podle § 2586 a násl. ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník (dále jen „*OZ*")
uzavřený mezi smluvními stranami:

OBJEDNATEL:

Miroslav Půbal
se sídlem 384 71, Šumavské Hoštice 113
IČO: 73492931
DIČ: CZ8105261637
zástupce: Miroslav Půbal

dále jen „**objednatel**", na straně jedné

a

ZHOTOVITEL:

Stavby Šumava s.r.o.
se sídlem č.p. 66, 384 71 Šumavské Hoštice
IČO: 06968121
DIČ: CZ06968121
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 27317
bankovní spojení: Fio č.ú.: 2201412297/2010
zástupce: Jiří Pešek, jednatel

dále jen „**zhotovitel**", na straně druhé

Preambule

Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky na stavební práce s názvem „Autodílna" (dále jen „zakázka") a zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky. V případě, že zhotovitel využije podzhotovitele pak podzhotovitel je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.

takto:

I. Předmět dodatku

V rámci realizace předmětu plnění došlo při rekonstrukci nemovitosti specifikované ve smlouvě o dílo ve vlastnictví objednatele dne 10. 03. 2019 k mimořádné události způsobené povětrnostními podmínkami. K události došlo tak, že zhotovitel neukotvil krov do věnce a vlivem silného větru došlo k odlétnutí střechy. Mimořádná událost byla nepředvídatelná. Nepřekonatelná překážka vznikla nezávisle na vůli smluvních stran. Smluvní strany se na základě mimořádné události dohodly na prodloužení termínu dokončení stavebních prací, a to změnou odst. 1. článku III. Doba plnění, smlouvy o dílo, který je upraven následovně:

1. Termíny jsou upřesněny následovně:

- předání a převzetí staveniště: ihned po uzavření smlouvy
- zahájení stavebních prací: do 14 dnů
- dokončení stavebních prací: 30. 09. 2019
- předání a převzetí stavby: 30. 09. 2019
- počátek běhu záručních lhůt: Po předání díla bez vad a nedodělků. V případě, že v rámci předávacího protokolu se objeví nějaké vady a nedodělky, pak počátek běhu záručních lhůt začne běžet dne odstraněním těchto vad a nedodělků.

Nové znění uvedeného článku je:

2. Termíny jsou upřesněny následovně:

- předání a převzetí staveniště: ihned po uzavření smlouvy
- zahájení stavebních prací: do 14 dnů
- dokončení stavebních prací: 31. 12. 2019
- předání a převzetí stavby: 31. 12. 2019
- počátek běhu záručních lhůt: Po předání díla bez vad a nedodělků. V případě, že v rámci předávacího protokolu se objeví nějaké vady a nedodělky, pak počátek běhu záručních lhůt začne běžet dne odstraněním těchto vad a nedodělků.

II. Ostatní ustanovení

1. Smluvní strany uvádění, že k prodloužení termínu plnění dochází pouze o dobu nezbytně nutnou, potřebnou k vyřešení mimořádné události a zhotovení prací, které byly povětrnostními vlivy zničeny či poškozeny.
2. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží dva.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

V Šumavských Hošticích, dne 31.8.2019

Stavby Šumava s.r.o.
384 71 Šumavské Hoštice 66
IČO 069 68 121
DIČ CZ06968121
telefon: 775 384 875

zhotovitel
Stavby Šumava s.r.o. - Jiří Pešek, jednatel

MIROSLAV PŮBAL
384 71 Šumavské Hoštice 113
Lesnictví, těžba dřeva
IČO: 734 92 911 DIČ CZ8105261637
Tel.: 728 631 402

objednatel
Miroslav Půbal