

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

### Objednatel:

Název: **Armáda spásy v České republice, z. s.**  
Se sídlem: Petržálkova 2565/23, Stodůlky, 158 00 Praha  
Zastoupen: Bc. Tomášem Surovkou, oblastním ředitelem  
IČ: 40613411  
DIČ: CZ40613411  
(dále jen „objednatel“)

### Zhotovitel:

Název: **KVAZAR akciová společnost**  
Se sídlem: Střádalů 26/73, Kunčičky, 718 00 Ostrava  
Zastoupen: Ing. Martinem Ondráčkem, předsedou představenstva, a  
Ing. Pavlem Novákem, členem představenstva  
IČ: 00560383  
DIČ: CZ00560383  
(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel tímto v souladu s bodem 5.7 smlouvy o dílo uzavřené mezi nimi dne 14. 3. 2018 (dále jen „smlouva“) sjednávají následující dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“):

1. Předmětem tohoto dodatku je sjednání změny předmětu a ceny díla v důsledku víceprací při realizaci díla podle smlouvy blíže specifikovaných a odůvodněných v evidenčním změnovém listu stavby včetně změnového rozpočtu pro posouzení víceprací, které tvoří přílohu č. 1 a nedílnou součást tohoto dodatku, a to následovně:

<b>Původní cena díla:</b>	<b>22 248 000,00 Kč (bez DPH)</b>
<b>Vícepráce celkem:</b>	<b>926 081,00 Kč (bez DPH)</b>
<b>Procentuální navýšení:</b>	<b>4,16 %</b>
<b>Konečná cena díla:</b>	<b>23 174 081,00 Kč (bez DPH)</b>
<b>Specifikace víceprací:</b>	<b>Podrobná specifikace víceprací a jejich ocenění i odůvodnění včetně stanovisek autorského dozoru a technického dozoru investora jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku.</b>

**Vliv na termín dokončení: Ne**

2. Přílohu č. 2 a nedílnou součást tohoto dodatku tvoří aktualizovaný harmonogram prací (příloha č. 4 smlouvy).

3. Předmětem tohoto dodatku je dále změna v osobě jednající podle smlouvy za zhotovitele ve věcech technických a osobě stavbyvedoucího, kdy touto osobou bude namísto pana Jiřího Kolibače pan Zdeněk Divina.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Ostravě dne \_\_\_\_\_

V Ostravě dne \_\_\_\_\_

Objednatel:

Zhotovitel:

**Armáda spásy v České republice, z. s.:**

**KVAZAR akciová společnost:**

\_\_\_\_\_  
Bc. Tomáš Surovka  
oblastní ředitel

\_\_\_\_\_  
Ing. Martin Ondráček  
předseda představenstva

\_\_\_\_\_  
Ing. Pavel Novák  
člen představenstva