

### Výstavba objektu noclehárny a nízkoprahového denního centra Armády spásy v Ostravě

[illegible]

Milníky	Kalendářní týden	Datum
Zahájení realizace	9.	21. 03. 2018
Dokončení hrubé zastřešené stavby stavebního objektu včetně oken	44.	31. 10. 2018
Předání dokončeného díla	8.	22. 02. 2019

V Ostravě dne .....

Ing. Martin Ondráček  
předseda představenstva