

## DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

### Objednatel:

Název: **Armáda spásy v České republice, z. s.**  
Se sídlem: Petržílkova 2565/23, Stodůlky, 158 00 Praha  
Zastoupen: Bc. Tomášem Surovkou, oblastním ředitelem  
IČ: 40613411  
DIČ: CZ40613411  
(dále jen „objednatel“)

### Zhotovitel:

Název: **KVAZAR akciová společnost**  
Se sídlem: Strádalů 26/73, Kunčičky, 718 00 Ostrava  
Zastoupen: Ing. Martinem Ondráčkem, předsedou představenstva, a  
Ing. Pavlem Novákem, členem představenstva  
IČ: 00560383  
DIČ: CZ00560383  
(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel tímto sjednávají následující dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi nimi dne 14. 3. 2018 (dále jen „smlouva“ a „tento dodatek“), kterým se mění smlouva ve znění všech předchozích dodatků:

1. Smluvní strany sjednávají za účelem odstranění pochybností a formálního sjednocení podkladů, na základě kterých bylo dílo poptáváno a na základě kterých je dílo podle smlouvy zhotovováno, že původní příloha č. 2 smlouvy (položkový rozpočet) se nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku (položkovým rozpočtem); k této opravě dochází i vzhledem k formálně-administrativním nedostatkům podkladů předaných objednateli v nabídce zhotovitele.
2. Vzhledem k tomu, že na základě smlouvy již byla provedena část díla, která byla vyúčtována, zavazují se zhotovitel a objednatel bez zbytečného odkladu poskytnout si veškerou součinnost, přijmout veškerá potřebná opatření, učinit veškeré úkony nebo platby a vyhotovit, opravit, aktualizovat či podepsat všechny dokumenty, soupisy prací nebo daňové doklady tak, aby v dané souvislosti došlo po uzavření tohoto dodatku č. 3 k řádnému vyúčtování i vzájemnému vypořádání v souladu s tímto dodatkem č. 3.

3. V rozsahu, ve kterém není smlouva dotčena tímto dodatkem č. 3, zůstává beze změn; pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že tímto dodatkem č. 3 nejsou dotčeny ani změny smlouvy sjednané dodatkem č. 1 a 2 ke smlouvě.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Ostravě dne 14. 11. 2018

V Ostravě dne 14. 11. 2018

Objednatel:


Zhotovitel:

**Armáda spásy v České republice, z. s.:**

**KVAZAR akciová společnost:**



Bc. Tomáš Surovka  
oblastní ředitel



Ing. Martin Ondráček  
předseda představenstva



Armáda spásy  
v České republice, z.s.  
Oblastní ředitelství  
Palackého 741/25  
702 00 Ostrava-Přívoz  
IČ: 406 13 411



Ing. Pavel Novák  
člen představenstva





## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 10880\_revize Výstavba objektu noclehárny a nízkoprahového denního centra Ar

**Objednatel:** Armáda spásy v České republice, z. s.  
Petržilkova 2565/23  
15800 Praha-Stodůlky

IČO: 40613411  
DIČ: CZ40613411

**Zhotovitel:** KVAZAR akciová společnost  
Strádalů 26  
71800 Ostrava - Kunčičky

IČO: 00560383  
DIČ: CZ00560383

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			10 889 347,83
PSV			10 030 645,60
MON			1 328 006,85
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>22 248 000,28</b>

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	22 248 000,28 CZK
Zaokrouhlení		-0,28 CZK


**Cena celkem bez DPH**

**22 248 000,00 CZK**

v OSTRAVĚ

dne 14.11.2018

  
\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

  
\_\_\_\_\_  
Za objednatele

