DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Objednatel:

Název:	**Armáda spásy v České republice, z. s.**
Se sídlem:	Petržílkova 2565/23, Stodůlky, 158 00 Praha
Zastoupen:	Bc. Tomášem Surovkou, oblastním ředitelem
IČ:	40613411
DIČ:	CZ40613411
(dále jen *„objednatel"*)	

Zhotovitel:

Název:	**KVAZAR akciová společnost**
Se sídlem:	Střádalů 26/73, Kunčičky, 718 00 Ostrava
Zastoupen:	Ing. Martinem Ondráčkem, předsedou představenstva, a Ing. Pavlem Novákem, členem představenstva
IČ:	00560383
DIČ:	CZ00560383
(dále jen *„zhotovitel"*)	

Objednatel a zhotovitel tímto v souladu s bodem 5.7 a násl. smlouvy o dílo uzavřené mezi nimi dne 14. 3. 2018 (dále jen *„smlouva"*) sjednávají následující dodatek č. 4 ke smlouvě (dále jen *„dodatek"*), kterým se mění smlouva ve znění všech předchozích dodatků:

1. Předmětem tohoto dodatku je sjednání změny předmětu a ceny díla v důsledku více prací a méně prací při realizaci díla podle smlouvy blíže specifikovaných a odůvodněných v evidenčních změnových listech č. 2 - 12 včetně souvisejících změnových položkových rozpočtů, které tvoří přílohu č. 1 a nedílnou součást tohoto dodatku, a to následovně:

Původní cena díla:	**22 248 000,00 Kč (bez DPH)**
Cena díla podle dodatku č. 2:	**23 183 835,43 Kč (bez DPH)**
Aktuální změna ceny díla:	**+ 733 930,00 Kč (bez DPH)**
Aktuální procentuální změna oproti ceně díla podle dodatku č. 2:	**+ 3,17 %**
Konečná cena díla:	**23 917 765,43 Kč (bez DPH)**

Specifikace: **Podrobná specifikace více prací a méně prací a jejich ocenění i odůvodnění včetně souvisejících stanovisek technického dozoru investora a autorského dozoru jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku.**

Vliv na termín dokončení: Ne

2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. V rozsahu, ve kterém není smlouva dotčena tímto dodatkem, zůstává beze změn.

V Ostravě dne 15. 1. 2019

Objednatel:

Armáda spásy v České republice, z. s.:

Bc. Tomáš Surovka
oblastní ředitel

Armáda spásy
v České republice, z.s.
Oblastní ředitelství
Palackého 741/25
702 00 Ostrava-Přívoz
IČ: 406 13 411 -1-

V Ostravě dne 15. 1. 2019

Zhotovitel:

KVAZAR akciová společnost:

Ing. Martin Ondráček
předseda představenstva

Ing. Pavel Novák
člen představenstva

KVAZAR akciová společnost
Střádalů 26, 718 00 Ostava
IČ: 00560383, DIČ: CZ00560383

1.19

Rekapitulace Změnových listů

Stavba: Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra Armády spásy v Ostravě

Objekt:

Zhotovitel: **Armáda spásy**
Objednatel: **KVAZAR akciová společnost**

Seznam Změnových listů

list	*popis změny*	*Cena Kč bez DPH*
č.2	Elektroinstalace - venkovní rozvaděče	87 163,00 Kč
č.3	Slaboproud	393 745,00 Kč
č.4	Stavební konstrukce	8 470,00 Kč
č.5	Dveře	69 173,00 Kč
č.6	Vnitřní keramické obklady a dlažby	-15 331,00 Kč
č.7	Výtah	33 335,00 Kč
č.8	Střecha	40 231,00 Kč
č.9	Zpevněné plochy	-102 034,00 Kč
č.10	Zdravotechnika a plyn	45 468,00 Kč
č.11	Místnost prádelny - sušičky	63 226,00 Kč
č.12	Záměna svítidel	110 484,00 Kč
Celkem		**733 930,00 Kč**

V Ostravě 19.12.2018

ing.Novák Pavel

KVAZAR akciová společnost
Střádalů 26, 719 00 Ostrava
vedoucí střediska