Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 19SMTU0100000008 „Rekonstrukce wellness“

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel: **Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.**
zapsaná ve veřejném rejstříku Krajského soudu v Ostravě, odd. C, č. vložky 17345
ID datových schránek: Y9n3tvw
Na adrese: Ostrava-Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 70800
Zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Kovářem - jednatel
Zastoupena ve věcech technických: Ing. Pavel Kalus – technický ředitel
Oprávněná osoba ve věcech technických: Roman Páša – investiční a stavební technik
IČ: 253 85 691
DIČ: CZ 253 85 691
E-mail: sekretariat@sareza.cz
Telefon: +420 596 977 111

dále jen objednatel

Zhotovitel: **DRŽIK s.r.o.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě odd.C, č. vložky 37413
ID datových schránek: yfp2y9p
se sídlem: Lidická 250/46a
Zastoupena ve věcech smluvních: Jan Chreno, Markéta Jahnová
Telefon: [redacted]
Zastoupena ve věcech technických: Jan Chreno
Telefon: [redacted]
IČO: 28657454
DIČ: CZ28657454
Číslo účtu: [redacted]
Bankovní spojení:
E-mail: drzik@drzik.cz, chreno@drzik.cz

dále jen zhotovitel

PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 23.7.2019 smlouvu o dílo č. objednatele: 19SMTU0100000008, na realizaci stavby „Rekonstrukce wellness“ na středisku Vodní svět !!! - Moravská Ostrava.

Článek II.
Předmět dodatku

1. Změna rozsahu, ceny a dílčího termínu plnění vyvolané nutností provedení méněprací a víceprací:
   - Změnové listy provedených víceprací a méněprací tvoří přílohou dodatku č. 1 SOD. Potřeba provedení těchto dodatečných prací nastala až po zahájení realizace díla, přičemž tyto nebyly zahrnuty v původním závazku zhotovitele a pro dokončení díla jsou nezbytné.

Článek III.

V čl. VII, se mění odst. 3 takto:

Smluvní cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II je stanovena na základě soupisu méněprací a víceprací a nově činí:

	Kč bez DPH
Původní cena díla	**13 988 037,00 Kč**
Méně práce na díle	**-151 700,62 Kč**
Více práce na díle	**+378 729,00 Kč**
Celková cena vč. ZL bez DPH	**14 215 065,38 Kč**

V čl. VI, se mění odst. 3 takto:

Samostatným a dílčím termínem plnění je provedení všech potřebných stavebních a montážních prací v prostorách vodoléčby na I.NP (místnosti 154, 155, 156) a návazné konstrukce pro technologie a rozvody pro II.NP (zejména podhledy v místnostech 151 až 171), kde bude tato část díla Zhotovitelem dokončena a předána Objednateli **do 27.10.2019**.
Smluvní strany se dohodly na úpravě tohoto dílčího termínu plnění z důvodů upřesnění, výběru a dodacích lhůt některých materiálových specifikací, dodržení technologických lhůt stavebních prací, návaznosti instalací v podhledech z I.NP na II.NP a dále také z důvodu zajištění zásobovování stavebních prací probíhajících na II.NP.

Článek IV.
Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je sepsán na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

***Příloha Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo** :*
- Změnové listy víceprací a méněprací

V Ostravě, dne: 30.9.2019

V Ostravě , dne: 30.9.2019

_____
za objednatele
Ing. Jaroslav Kovář
jednatel společnosti

_____
za zhotovitele:
Jan Chreno
jednatel