Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

VirGo Group s.r.o., Pokratická 94/7, 412 01 Litoměřice, IČ 26130131, DIČ CZ26130131
zastoupená p. Stanislavem Vojtou – jednatel
na straně jedné (dále také „zhotovitel")

a

Obec Chotýšany, Chotýšany 54, 257 28 Chotýšany, IČ 00231886
zastoupená Ing. Blankou Bejdákovou, Ph.D. – starostka
na straně druhé (dále také „objednatel")
tento

dodatek ke smlouvě o dílo

ze dne 14.5.2014 na opravu částečně zatrubněné strouhy v délce 45 m podél účelové komunikace v Městečku u Chotýšan na pozemcích p.č. 979/1, 726/1 v k.ú. Městečko u Chotýšan a opravu povrchu účelové komunikace v ploše 1500 m2 na pozemcích p.č. 902/1 a 913 v k.ú. Městečko u Chotýšan.

Obě smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo takto:

Článek III.
Termín dokončení a provedení díla

Termín dokončení díla se prodlužuje do 31. října 2014.

Důvodem pro prodloužení termínu dokončení je podmáčený terén podél účelové komunikace v Městečku u Chotýšan na pozemcích p.č. 979/1, 726/1 v k.ú. Městečko u Chotýšan v důsledku zářijových přívalových dešťů.

Ostatní body smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V Litoměřicích, dne 25.9.2014

.....
zhotovitel

VirGo Group s.r.o.
Pokratická 94/7
412 01 Litoměřice
IČO: 26130131
DIČ: CZ26130131

V Chotýšanech, dne 29.9.2014

.....
objednatel

Obec CHOTÝŠANY
Chotýšany 54
257 28 Chotýšany
IČ: 002 31 886
tel.: 317 796 231