Číslo smlouvy objednatele:	Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník")

mezi smluvními stranami

obec:	**Obec Jenišovice**
Sídlo:	Jenišovice 67, 468 33 Jenišovice
IČ:	00262366
Jednající:	Bohumil Bradáč – starosta obce
Telefon:	+ 420 483 393 160
E-mail:	ou@jenisovice.cz

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel")
a

společnost:	PRIMA KÁMEN PLUS s.r.o.
sídlo:	Náměstí T.G.Masaryka 142, 294 04 Dolní Bousov
IČO:	2840810526
DIČ:	CZ28481526

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou oddíl C, vložka 144761

číslo účtu:	43-3564110217
bankovní spojení:	0100
jednající prostřednictvím:	*Bc. Jaroslav Richtr*

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel")

uzavírají v rámci realizace díla: „**Chodník Jenišovice – Mariánka, I.etapa**" (dále jen zakázka),

tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 14.3.2019

(dále jen dodatek)

I.
Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je změna termínu realizace „zakázky".
2. Z důvodu výměny dešťové kanalizace, náročnosti na zajištění personálního obsazení víceprací a delší lhůty dodání kanalizačních trub se obě strany dohodly na změně termínu dokončení stavebních prací, čímž se upravuje čl. VI, odst. 1 takto:

Datum dokončení realizace: 20.11.2019

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny

V Jenišovicích dne 25.10.2019

Objednatel:

.....

OBEC JENIŠOVICE
okr. Jablonec n. Nisou

Zhotovitel:

PRIMA KÁMEN PLUS s.r.o.
Náměstí T. G. Masaryka 142
DOLNÍ BOUSOV 294 04
IČO: 284 81 526, DIČ: CZ28481526
tel.: 721 064 444, 774 881 589

.....