Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. ze dne 8. 4. 2019

Na realizaci zakázky

„ Oprava domu č.p. 71 v Jimramově – Rekonstrukce střechy“

TRUHLÁŘSTVÍ A POKRÝVAČSTVÍ
FRANTIŠEK VOJTA
Sedliště 7, Jimramov 592 42
IČ: 60671858, DIČ: CZ7309013492
tel.: 603 791 864, 733 747 059

Objednatel:	Městys Jimramov
Sídlo:	Náměstí Jana Karafiáta 39, 592 42 Jimramov
Statutární orgán:	Ing. Josef Homolka, starosta městyse
IČ:	00294471
Telefon :	+420 566 562 305
E-mail :	homolka@jimramov.cz
Bankovní spojení:	1623470329/0800

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel:	František Vojta
Sídlo:	Sedliště 7, 592 42 Jimramov
Zastoupení:	František Vojta
IČ:	606 71 858
DIČ:	CZ7309013492
Zápis v OR:	
Bankovní spojení:	MMB
Číslo účtu:	4655939754/0600
Telefon, fax:	603 791 864
E-mail:	vojta.roto@seznam.cz
Osoba odpovědná ve věcech smluvních:	František Vojta
Osoba odpovědná za realizaci a předání díla:	František Vojta

(dále jen Zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny dílo vyplývající z výše uvedené smlouvy takto:

Článek 3. – Cena díla

Bod 1) původní smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním takto:

Původní ceny dle Smlouvy bez DPH	1 274 043,00 Kč
Vícepráce dle tohoto dodačku č.1	27 264,00 Kč
Nová cena bez DPH	**1 301 307,00 Kč**
DPH ve výši 15%	195 196,00 Kč
Nová cena celkem vč.DPH	**1 496 503,00 Kč**

Soupis navýšení prací dle tohoto dodatku je přílohou č.1 tohoto dodatku.

Ostatní nezměněné ujednání původní smlouvy o dílo zůstavající v platnosti.

V Jimramově dne 25. 10. 2019

Za objednatele:

.....

Ing. Josef Homolka
Starosta městyse

MĚSTYS JIMRAMOV
592 42 JIMRAMOV
Nám. Jana Karafiáta 39
IČO: 00294471 DIČ: CZ00294471

V Jimramově dne 25.10.19

Za Zhotovitele:

.....

ZEDNICTVÍ A POKRÝVAČSTVÍ
FRANTIŠEK VOJTA
Sedliště 7, Jimramov 592 42
IČ: 60671864 DIČ: CZ7309013492
tel.: 603 791 864, 733 747 059

stavební úpravy střechy domu č.p.71, Jimramov

	původní rozpočet			vícepráce			méněpráce			
Název	množství	cena	celkem	množství	cena	celkem	množství	cena	celkem	
Díl 3 Svislé a kompletní konstrukce										
1. Komín	1	2 250,00	2 250,00	1	12 000,00	12 000,00				
Díl 94 Lešení a stavební výtahy										
2. Montáž lešení leh.řad. S podlahami	221	64,80	14 320,80							
3. Demontáž lešení	221	48,10	10 630,10							
4. Montáž záchytné stříšky	4	171,00	684,00				4	171,00	684,00	
5. Demontáž záchytné stříšky	4	58,80	235,20				4	58,80	235,20	
Díl 99 Staveništní přesun hmot										
6. Přesun hmot pro opravy a údržbu	4,6574	1 057,00	4 922,87							
Díl 712 Povlakové krytiny										
7. Odstranění živič.krytiny	338,94	18,00	6 100,92							
8. Přesun hmot pro povlakové krytiny	61,009	4,20	256,24							
Díl 762 Konstrukce tesařské										
9. Montáž vázaných krovů	100	284,50	28 450,00				100	284,50	28 450,00	
10. Demontáž konstrukcí	100	77,00	7 700,00				100	77,00	7 700,00	
11. Montáž bednění střech	84,735	268,00	22 708,98	236,269	268,00	63 320,09				dodávka prken pro břidlici
12. Bednění okapových říms	15,3	482,00	7 374,60				15,3	482,00	7 374,60	na původní prkna
13. Demontáž bední střech rovných	84,735	40,50	3 431,77				84,735	40,50	3 431,77	
14. Spojovací a ochranné prostředky	5,21614	1 364,00	7 114,81							
15. Montáž stropnic	64	60,30	3 859,20				64	60,30	3 859,20	
16. Hranol	3,08	7 445,00	22 930,60				3,08	7 445,00	22 930,60	
17. Palisáda	64	360,00	23 040,00				4	360,00	1 440,00	
18. Přesun hmot pro tesařské konstr.	1266,0996	7,20	9 115,92							
Díl 764 Konstrukce klempířské										
19. Lemování komína	3	2 160,00	6 480,00				2	2 160,00	4 320,00	
20. Žlab podokapní	34	703,00	23 902,00							
21. Čelo	4	303,00	1 212,00							
22. Kotlík závěsný	2	487,00	974,00	1	487,00	487,00				

23. Svod	15	732,00	10 980,00							
24. Montáž odskoku	2	188,00	376,00							
25. Demontáž lemování zdí	34	28,80	979,20							
26. Demontáž sněhového zachytávače	20	29,00	580,00							
27. Demontáž žlabů	34	36,00	1 224,00							
28. Demontáž oken	13	58,00	754,00							
29. Demontáž závětrné lišty	41,4	32,80	1 357,92							
30. Demontáž podkladního psu	17	57,50	977,50	17	57,50	977,50				
31. Demontáž odpadních trub	15	37,80	567,00							
32. Přesun hmot	503,6362	2,05	1 032,45							
Díl 765 Krytiny tvrdé										
33. Demontáž	321,94	153,00	49 256,82							
34. Držák kulatiny a tašky	68	1 044,00	70 992,00				16	1 044,00	16 704,00	
35. Krytina	342,34	1 116,00	382 051,44	321,94	216,82	69 803,03	20,40	1 116,00	22 766,40	změna krytina na 30x30
36. Montáž okrajníku	64,4	130,50	8 404,20							navýšení počtu krytiny,
37. Přiřezání a uchycení	64,4	154,00	9 917,60							hřebíků a pracnosti
38. Přípl. Za sklon	64,4	17,80	1 146,32							
39, Montáž folie na bedněšní	351,9	113,50	39 940,65							
40. Přesun hmot	8057,9521	10,60	85 414,29							
41. Krytiny břidlicová krajníky	216	82,40	17 798,40							
Díl 783 Nátěry										
42. Nátěr synt.lazurovací	135,52373	100,50	13 620,13							
43. Nátěr tesařských konstr.	1237,975	62,80	77 744,83				274,975	62,80	17 268,43	
Díl D96 Přesuny suti a vybouraných hmot										
44. Svislá doprava	10,88043	322,50	3 508,94							
45. Příplatek	21,76087	201,00	4 373,93							
46. Odvoz suti	10,88043	212,00	2 306,65							
47. Příplatek k odvozu	217,60866	15,70	3 416,46							
48. Vnitrostaveništní doprava	10,88043	290,00	3 155,32							
49. Příplatek k vnitr.dopravě	43,52173	32,30	1 405,75							
50. Poplatek za skládku	10,88043	3 500,00	38 081,51							
Díl ON ostatní náklady										
51. Zařízení staveniště	1	30 702,00	30 702,00							

Díl 94 Lešení a stavební výtahy									
1. Příplatek za každý měsíc	442	31,1	13 746,20						
2. Příplatek za každý měsíc použ.střížky	4	40	160,00				4	40,00	160,00
Díl 765 Krytiny tvrdé									
3. Dodávka a montáž stř.okna	9	14000	126 000,00						
4. Dodávka a montáž stř.okna Lucarno	2	13000	26 000,00				1	5 500,00	5 500,00
Díl ON Ostatní náklady									
5. Mimostaveništní dopravy	1	38377,5	38 377,50						
demontáž a montáž hromosvodu	1	0	0,00	1	17 500,00	17 500,00			
lemování	1	0	0,00	1	6 000,00	6 000,00			
celkem			**1 274 043**			**170 088**			**142 824**

Ceny bez DPH.