Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 03.07.2019

Objednatel: **Objednatel: Obec Olší**
Olší 28
59261 Doubravník
IČ:00294977

Zastoupená starostou: Ing. Martin Pavlíček
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: KUBIKO s.r.o.
se sídlem Brumov 103, PSČ 679 23
zaps. v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 53740
IČO: 27710637, DIČ: CZ27710637
jednající: Josef Kubíček, jednatel

oba též jako „smluvní strana" nebo „smluvní strany" nebo „účastník Dodatku č. 1." nebo „účastníci Dodatku č. 1."

Předmět smlouvy o dílo ze dne 03.07.2019

„Technická a dopravní infrastruktura v lokalitě Sever – I. etapa"
(dále i jako „dílo")

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Teplota ovzduší se dlouhodobě pohybuje pod 5°C. Vzhledem k tomu, že dlouhodobá předpověď počasí předpokládá ještě další snížení teplot. Dojde k posunutí termínu dokončení díla do 30.5.2020

Ostatní články a ujednání, uvedené ve smlouvě o dílo, se tímto Dodatkem č. 1. nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1. je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

V Olší dne 20.11.2019

.....
objednatel
Obec Olší
Ing. Martin Pavlíček

V Olší dne 20.11.2019

KUBIKO s.r.o.
Brumov 103, 679 23
IČ: 27710637, DIČ: CZ27710637
Tel.: 604 958 958

.....
zhotovitel
Josef Kubíček
jednatel
KUBIKO s.r.o.