Dodatek č. 1. ke SMLOUVĚ O DÍLO

. uzavřena podle § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

číslo – 13/2019

na akci:

„Výměna krovu a stropních konstrukcí hasičské zbrojnice v Senomatech“

==========

I.
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Městys Senomaty**
Náměstí Karla Buriana 55
270 31 Senomaty
Zastoupena ve věcech smluvních: Mgr. Tomáš Valer- starosta
Tel.: 313 540 375, 724 189 473 , e-mail:ou.senomaty@tiscali.cz
Zastoupena ve věcech technických:Jaroslav Kodeš
Zastoupena ve věcech BOZP, PO:
IČ: 00244384
DIČ: CZ00244384

Zhotovitel: **KRÁL PM CENTRUM s.r.o.**
IČ: 25220799, DIČ: CZ25220799
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 9590
Chebská 79/23
322 00 Plzeň - Křimice
tel, fax.: 377 823 622, 377 823 623
Bankovní spojení: Raiffeisen BANK, č.ú.1073003995/5500
Bankovní spojení: ČSOB Plzeň, č.ú. 246026198/0300
Zastoupený: Miroslavem Králem – jednatelem
Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:
Miroslav Král – jednatel tel.: 602 535 009
e-mail: miroslav.kral@kralpmcentrum.cz
Za zhotovení výběrového řízení, nabídek a fakturací je oprávněn jednat:
Jiří Král – tel.: 723 417151, 377 823 625
e-mail: jiri.kral@kralpmcentrum.cz
Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:
Petr Král – tel.: 602 650 608
e-mail: petr.kral@kralpmcentrum.cz

III.
DOBA PLNĚNÍ

V rámci stavby vznikl požadavek investora na rozšíření rozsahu prací, viz. zápis ve stavebním deníku.

Zahájení díla:06/2019 Dokončení díla:11/2019

;

Dokončení díla dodatkem č.1 do 15.3.2020

IX.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Měnit nebo doplňovat tuto smlouvy lze jen formou písemných očíslovaných dodatků, které budou platné jen, budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení ObčZ.
3. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 2 objednavatel.
4. Pokud ve smlouvě není uvedeno jinak, platí pro vztahy z ní vzniklé příslušná ustanovení občanského zákoníku.
5. Účastníci smlouvy prohlašují, že si smlouvu před jejím podepsáním přečetli, že obsah smlouvy je srozumitelný a smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, není uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Na tento projekt je podána žádost o dotaci z programu Ministerstva pro vnitřní rozvoj ČR, Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019 – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov. Akce bude realizována pouze v případě, kdy zadavatel na realizaci akce „Oprava střechy Hasičské zbrojnice Senomaty“ zjíská dotaci z výše uvedeného programu. Pokud dotace zadavateli na tuto akci nebude přiznána, má zadavatel právo před zahájením stavby odstoupit od smlouvy s realizátorem akce, a to bez sankcí.

Za zhotovitele:

KRÁL PM CENTRUM s.r.o.
Chebská 23, 322 00 Plzeň-Křimice
Tel./fax: 377 822 216
DIČ: CZ25220799

.....

Miroslav Král
jednatel

.....

Datum

Za objednatele:

Městys Senomaty
Náměstí Karla Buriana 5
270 31 Senomaty
tel.: 313 540 375, IČO: 002

.....

Mgr.Tomáš Valer
starosta

29.11.2019

.....

Datum