DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 2.12.2019

uzavřená podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ") mezi

I. Smluvní strany

Zhotovitel	**Pavel Klesa**
Název, sídlo, zapsaný v OR	Zlosyň 121, 277 44 Zlosyň
Adresa pro doručování:	dtto
Zastoupený:	Pavlem Klesou
IČO:	66399211
DIČ:	CZ6505111998
Bankovní spojení:	Moneta Money Bank, a.s.
Číslo účtu:	15084427/0600
Tel:	+420602116689
e-mail:	KlesaPavel@seznam.cz

a

Objednatel	
Společnost:	Obec Zlosyň
Sídlo:	Obecní úřad Zlosyň
ORP:	Mělník
IČ:	0000237388
DIČ:	CZ0000237388
Zastoupen:	Janem Krajíčkem, starostou obce
Tel:	+420315792047
E-mail:	obec@zlosyn.cz
WWW:	http://www.zlosyn.cz/
ID :	t4casmu
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s
Číslo účtu:	9223171/0100

nemění se

II.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je **„ Zlosyň – rekonstrukce přechodu pro chodce u autobusové zastávky„**

mění se a doplňuje o

VI.

Doba plnění

6.4 Ukončení díla se zdůvodu nepříznivých klimatických podmínek posouvá do dubna 2020, aby byla zajištěna kvalita technologických postupů díla.

Ve Zlosyni dne 2. 12. 2019

Klesa
Okrajová 1165, 278 01 Kralupy n. Vlt.
IČO: 66399211 DIČ: CZ 650511190

.....
za zhotovitele
Pavel Klesa
277 44 Zlosyň 121

Ve Zlosyni dne 2. 12. 2019

OBEC ZLOSYŇ
277 44 pošta Vojkovice
okres Mělník

.....
za objednatele
Jan Krajíček
starosta obce