



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 14. 10. 2019

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

**na realizaci zakázky s názvem:
„Jazyková laboratoř, 3. ZŠ Kadaň (opakované řízení)“**

I.

Smluvní strany

Základní škola Kadaň, ul. Chomutovská 1683, okr. Chomutov

sídlem: Chomutovská 1683, 432 01 Kadaň
zastoupen: Mgr. Alena Roubínová, ředitelka
IČO: 46789952
DIČ: neplátce DPH
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
č. účtu: 1600124714/0600
kontaktní osoba: Mgr. Alena Roubínová,
tel.: +420 474 333 452, email: reditelka-3zs@ktkadan.cz

jako objednatel na straně jedné a

ROMAN JAMEČNÝ s.r.o.

sídlem: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10
zastoupen: Romanem Jamečným, jednatelem
IČO: 03770184
DIČ: CZ 03770184
bankovní spojení: KB a.s.
č. účtu: 107-938670217/0100
kontaktní osoba: Roman Jamečný
JEDNATEL, tel.: 777 165 527, email: jamecny@jamecny.cz

jako zhotovitel na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále také „dodatek“).

Smyslem dodatku je úprava skutečné ceny za dílo ve smyslu nezbytných dodatečných prací souvisejících se stavebními úpravami učebny vč. započtení souvisejících méněprací.

Výše uvedená smlouva ze dne 14. 10. '19 se tímto dodatek **mění a doplňuje** takto:

**V.
Cena díla**

(1) Cena díla, uvedeného v čl. III odst. 1. této smlouvy, byla dohodnuta v celkové výši:

508 537,90 Kč včetně DPH

(slovy: **pětsetosmtisícpětsetřicet sedm celé devadesát korun českých**)

sazba 21 % DPH: 88 258,64 Kč

(slovy: **osmdesátosmtisícdvěstěšedesátosm celé šedesátčtyři českých**)

bez DPH: 420 279,26 Kč

(slovy: **čtyřistadvacetisícdvěstěsedmdesátdevět celé dvacetšest korun českých**)

Níže uvedené schéma dokumentuje změnu rozpočtu, která je předmětem uzavíraného Dodatku č.1.

	Smluvní cena v Kč (bez DPH)	DPH (21%)	Smluvní cena v Kč (vč. DPH)
cena dle SoD	400 536,78,-	84 112,72,-	484 649,50,-
<i>dodatek č.1</i>	<i>+ 19 742,48,-</i>	<i>+ 4 145,92,-</i>	<i>+ 23 888,40,-</i>
cena dle dodatku č.1	420 279,26,-	88 258,64,-	508 537,90,-

odůvodnění dodatečných stavebních prací

Nutná úprava elektroinstalace související s realizací svítidel dle požadavků statika. Nutná realizace důkladnějšího nátěru oproti navrhovanému řešení s ohledem na potřebu konzervace povrchů. S uvedenými změnami souvisí i odečtení realizace původně navrhovaných prací a dodávek HSV (zejm. úpravy povrchů a bourací práce).

Ostatní ustanovení výše specifikované smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají neměnné.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.

Přílohy:

- 1) ZL 01, jazyková učebna

V Kadani dne

.....
Mgr. Alena Roubínová
ředitelka

.....
Roman jamečný
jednatel