

Harmonogram realizace díla

Název uchazeče: NBB Bohemia s.r.o.
Sídlo: Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
IČ: 25016261
DIČ: CZ25016261
Zapsaná u: Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11928
Zastoupená: Bc. Václavem Šlamborou, jednatelem
Kontaktní osoba: Bc. Václav Šlambora
Tel.: 414 120 566
Email: slambora@nbb.cz

Společnost NBB Bohemia s.r.o., zastoupená jednatelem společnosti Bc. Václavem Šlamborou, tímto prohlašuje, že tento harmonogram realizace díla je zpracovaný v souladu s článkem III odst. 1 smlouvy o dílo uzavřené na plnění veřejné zakázky „Rekonstrukce osvětlení ve sportovní hale SK Slavia Praha“.

1. Etapa č. 1, termín 9. 4. 2020 – 7. 5. 2020

V této etapě budou prováděny přípravné práce.

Popis prací: příprava nové kabeláže, příprava rozvaděčů

2. Etapa č. 2, termín 8. 5. 2020 do 21. 5. 2020

V této etapě proběhne kompletní realizace zakázky tzn., demontáž stávajících svítidel a montáž konstrukcí pro uchycení nových svítidel, montáž nových svítidel.

Dále bude provedena úprava stávajících rozvaděčů, dokončení všech kabelových tras včetně ovládacích.

Montáž DALI rozvaděčů.

Celkové otestování osvětlovací soustavy a DALI řízení dle požadavků investora na ovládací místa.

Revize elektroinstalace a zaškolení obsluhy.

V Benešově nad Ploučnicí dne 06. 04. 2020

Za zhotovitele



Bc. Václav Šlambora
jednatel společnosti


NBB BOHEMIA s.r.o.
Sídliště 693, Benešov n. Pl., 407 22
IČ: 25016261, DIČ: CZ25016261
tel.: 414 120 560 e-mail: slambora@nbb.cz

Za objednatele



Mgr. Ondřej Tůma
jednatel společnosti
HALOVÉ SPORTY spol. s r.o.
SLAVIA PRAHA
Vladivostocká 1460/10
100 05 Praha 10 - Višovice
DIČ: CZ60490390 1