

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

I. Smluvní strany

	Obec Vlčkovice v Podkrkonoší
sídlo:	Horní Vlčkovice 105, 544 01 Vlčkovice v Podkrkonoší
Zastoupené:	Bohuslava Volfová, starostka obce
IČ:	00278459
DIČ:	CZ00278459
Bankovní spojení:	KB Trutnov
Číslo účtu:	8222601/0100
(dále jen Objednatel)	

a

	ASJ s. r. o.
sídlo:	503 12 Světí 8
zastoupený:	Jiřím Švubem, jednatelem
kontaktní osoby	Jiří Švub
IČ:	25281861
DIČ:	CZ25281861
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	128014022/0300

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 12651
(dále jen Zhotovitel)

II. Předmět Dodatku

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Vlčkovice v Podkrkonoší – Výstavba hasičské zbrojnice“, ze dne 26.8.2019.

V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k výskytu víceprací a méněprací oproti smlouvě o dílo. Tyto změny jsou popsány, zdůvodněny a finančně vyčísleny v příloženém změnovém listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č.1.

Tento dodatek dále upravuje termín plnění díla dle čl. V. tohoto dodatku č.1.

III. Článek 1. Předmět smlouvy (DÍLO) se doplňuje o text:

Předmět plnění se Dodatkem č. 1 upravuje o změny – méněpráce a vícepráce, které vznikly během plnění předmětu smlouvy. Vícepráce a méněpráce jsou popsány v přílohách tohoto dodatku – Změnových listech č. 1 až 8.

Přílohou tohoto Dodatku jsou Změnové listy č. 1 až 8.

IV. Článek 2. Dohodnutá doba plnění se upravuje:

Smluvní strany se dohodly, že doba plnění podle článku 2. této smlouvy se mění následovně:

2.1. Doba plnění

2.1.2. Nové předpokládané datum ukončení plnění díla: 15. června 2020

V. Článek 4. Cena díla se upravuje:

Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla podle článku 4. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši:

4.1. Cena díla bez DPH dle SoD	7 208 476,00 Kč
Cena víceprací a méněprací bez DPH - dodatek č.1	209 809,55 Kč
Cena díla celkem bez DPH	7 418 285,55 Kč
4.2. DPH 21 %	1 557 840,00 Kč
4.3. Cena díla celkem s DPH	8 976 125,55 Kč

VI. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčena tímto Dodatkem č.1 a zůstávají v původním znění.

Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.

Ve Vlčkovících v Podkrkonoší, dne 5.5.2020

OBEC ①
VLČKOVICE V PODKRKONOŠÍ
IČO: 00278459
HORNÍ VLČKOVICE 105
544 44 VLČKOVICE V PODKRKONOŠÍ
za Objednatele
Bohuslava Volfová
starostka obce

asj.
stavební firma

ASJ s.r.o.
Světí 8, 503 12
tel.: +420 495 407 008
e-mail: asj@asj.cz
www.asj.cz
IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861

Jiří Švub
jednatel

ZMĚNOVÝ LIST		číslo OZ: 01	
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí		
Investor:	Obec Vlčkovice v Podkrkonoší Horní Vlčkovice 105, 544 01 Vlčkovice v Podkrkonoší	Datum: 11.10.2019	
Název akce: Novostavba hasičské zbrojnice Vlčkovice v Podkrkonoší			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
Předmět změny: Základy			
Popis a zdůvodnění změny: Na základě zjištěné jílovité zeminy v základové spáře je třeba prohloubit úroveň založení objektu. Z téhož důvodu je nutné provést podklad pod základovou deskou z hutnitelné štěrkodrti. Základové pásy se vybetonují z prostého betonu místo prokládaného kamenem. Horní část základových pásů bude zhotovena z tvárnic ztraceného bednění.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: Na základě zjištěné jílovité zeminy v základové spáře je třeba prohloubit úroveň založení objektu. Z téhož důvodu je nutné provést podklad pod základovou deskou z hutnitelné štěrkodrti. Základové pásy se vybetonují z prostého betonu místo prokládaného kamenem. Horní část základových pásů bude zhotovena z tvárnic ztraceného bednění. <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Příloha:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla.

Cena méněprací bez DPH: - 93 182,06 Kč	Cena víceprací bez DPH: 263 479,71 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 170 297,65 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: -
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:  OBEC ① VLČKOVICE V PODKRKONOŠÍ IČO: 00278459 HORNÍ VLČKOVICE 105 544 44 VLČKOVICE V PODKRKONOŠÍ Datum: 11.10.2019	Podpis zmocněnce zhotovitele:   stavební firma ASJ s.r.o. Světí 8, 503 12 tel.: +420 495 407 008 e-mail: asj@asj.cz www.asj.cz IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861 Datum: 11.10.2019

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Název stavby Novostavba hasičské zbrojnice na pozemku č.p.77 Vlčkovice v Podkrkonoší

Název objektu ZL č.01 základy

JKSO

812 69 11

EČO

Místo

Horní Vlčkovice 105

IČ

DIČ

Objednatel Obec Vlčkovice v Podkrkonoší

Projektant SONET BUILDING s.r.o.

Zhotovitel ASJ s.r.o.

Zpracoval Ing. Otakar Kubeška

29007747

29007747

25281861

CZ25281861

Rozpočet číslo

Dne

11.10.2019

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	89 627,89	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	80 669,76	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.)		170 297,65	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



ASJ s.r.o.
Světí 8, 503 12
tel.: +420 495 407 008
e-mail: asj@asj.cz
www.asj.cz
IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861

D Celkem bez DPH 170 297,65

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	170 297,65	35 762,51

Cena s DPH 206 060,16

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Novostavba hasičské zbrojnice na pozemku č.p.77 Vlčkovice v Podkrkonoší

Objekt: ZL č.01 základy

JKSO: 812 69 11

EČO:

Zpracoval: Ing. Otakar Kubeška

Datum: 11. 10. 2019

Objednatel: Obec Vlčkovice v Podkrkonoší

Zhotovitel: ASJ s.r.o.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 170 297,65

1 Zemní práce 24 970,42

1	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	114,090	135,36	15 443,22
2	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	114,090	29,61	3 378,20
3	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	21,500	286,00	6 149,00

2 Zakládání 116 339,46

4	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm	m3	7,109	1 240,80	8 820,85
5	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	21,500	1 410,00	30 315,00
6	274311511	Základy z betonu prostého pasy z betonu kamenem prokládaného tř. C 12/15	m3	-42,545	2 190,20	-93 182,06
7	274321211	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	27,000	2 620,00	70 740,00
8	273351121	Bednění základů desek zařízení	m2	23,155	376,00	8 706,28
9	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	23,155	107,00	2 477,59
10	279113136	Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdíva přes 400 do 500 mm	m2	29,750	2 060,00	61 285,00
11	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,644	42 200,00	27 176,80

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 28 987,77

12	953945122	Vyvrtání otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene pro střední zatížení průvlekové, velikost M 10, délka 110 mm pro zavázání výztuže	kus	669,000	43,33	28 987,77
----	-----------	---	-----	---------	-------	-----------

Celkem

170 297,65

ZMĚNOVÝ LIST		číslo OZ: 02	
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí		
Investor:	Obec Vlčkovice v Podkrkonoší Horní Vlčkovice 105, 544 01 Vlčkovice v Podkrkonoší	Datum: 11.10.2019	
Název akce: Novostavba hasičské zbrojnice Vlčkovice v Podkrkonoší			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Výztuž desky			
Popis a zdůvodnění změny: Doplnění výztuže základové desky dle projektové dokumentace, která nebyla v soupisu prací.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: Doplnění výztuže základové desky dle projektové dokumentace, která nebyla v soupisu prací.			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☒	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Příloha:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla.

Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 19 825,54 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 19 825,54 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: -
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:  OBEC ① VLČKOVICE V PODKRKONOŠÍ IČO: 00278459 HORNÍ VLČKOVICE 105 544 44 VLČKOVICE V PODKRKONOŠÍ Datum: 11.10.2019	Podpis zmocněnce zhotovitele:   stavební firma ASJ s.r.o. Světí 8, 503 12 tel.: +420 495 407 008 e-mail: asj@asj.cz www.asj.cz IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861 Datum: 11.10.2019

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Název stavby: Novostavba hasičské zbrojnice na pozemku č.p.77 Vlčkovice v Podkrkonoší
 Název objektu: ZL č.02 výztuž desky

JKSO: 812 69 11
 EČO:
 Místo: Horní Vlčkovice 105

Objednatel: Obec Vlčkovice v Podkrkonoší
 Projektant: SONET BUILDING s.r.o.
 Zhotovitel: ASJ s.r.o.
 Zpracoval: Ing. Otakar Kubeška

IČ: 29007747
 DIČ: 29007747
 25281861 CZ25281861

Rozpočet číslo

Dne: 11.10.2019

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	16 776,10	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	3 049,44	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		19 825,54	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



ASJ s.r.o.
 Světí 8, 503 12
 tel.: +420 495 407 008
 e-mail: asj@asj.cz
 www.asj.cz
 IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861

D Celkem bez DPH				19 825,54
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	19 825,54	4 163,36	
Cena s DPH			23 988,90	

E Přípočty a odpočty		
Dodá zadavatel		0,00
Klouzavá doložka		0,00
Zvýhodnění		0,00

ROZPOČET

Stavba: Novostavba hasičské zbrojnice na pozemku č.p.77 Vlčkovice v Podkrkonoší

Objekt: ZL č.02 výztuž desky

JKSO: 812 69 11

EČO:

Objednatel: Obec Vlčkovice v Podkrkonoší

Zpracoval: Ing. Otakar Kubeška

Zhotovitel: ASJ s r.o.

Datum: 11. 10. 2019

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 19 825,54

2 Zakládání 19 825,54

1	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,655	30 268,00	19 825,54
---	-----------	--	---	-------	-----------	-----------

Celkem 19 825,54

Projekt „Vlčkovice v Podkrkonoší - Výstava hasičské zbrojnice“
je spolufinancován Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvem Hasičského záchranného sboru České republiky

Stanovisko technického dozoru stavby:
Stanovisko projektanta stavby:
Příloha:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla.

Cena méněprací bez DPH: - 18 900,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 26 580,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 7 680,00 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: -
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:  O B E C ① VLČKOVICE V PODKRKONOŠI IČO: 00278459 HORNÍ VLČKOVICE 105 544 44 VLČKOVICE V PODKRKONOŠI Datum: 05.11.2019	Podpis zmocněnce zhotovitele:   ASJ s.r.o. Světí 8, 503 12 tel.: +420 495 407 008 e-mail: asj@asj.cz www.asj.cz IČ 25281861, DIČ CZ25281861 Datum: 05.11.2019

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Název stavby Novostavba hasičské zbrojnice na pozemku č.p.77 Vlčkovice v Podkrkonoší

Název objektu ZL č.03 okna

JKSO

812 69 11

EČO

Místo

Horní Vlčkovice 105

IČ

DIČ

Objednatel Obec Vlčkovice v Podkrkonoší

Projektant SONET BUILDING s.r.o.

Zhotovitel

Zpracoval

29007747

29007747

Rozpočet číslo

Dne

05.11.2019

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				B				C			
Základní rozp. náklady				Doplňkové náklady				Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	7 680,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		7 680,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 7 680,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	7 680,00	1 612,80

Cena s DPH 9 292,80

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00



ASJ s.r.o.
Světí 8, 503 12
tel.: +420 495 407 008
e-mail: asj@asj.cz
www.asj.cz

IČ 25281861, DIČ CZ25281861

ROZPOČET

Stavba: Novostavba hasičské zbrojnice na pozemku č.p.77 Vlčkovice v Podkrkonoší

Objekt: ZL č.03 okna

JKSO: 812 69 11

EČO:

Objednatel: Obec Vlčkovice v Podkrkonoší

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 5. 11. 2019

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

PSV Práce a dodávky PSV 7 680,00

766 Konstrukce truhlářské 7 680,00

1	7666225	D+M okno plast dle tabulky prvků (O02)	ks	-3,000	6 300,00	-18 900,00
2	7666225.1	D+M okno plast dle tabulky prvků 002 1000x1750	ks	3,000	8 860,00	26 580,00

Celkem 7 680,00

ZMĚNOVÝ LIST		číslo OZ: 04	
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí		
Investor:	Obec Vlčkovice v Podkrkonoší Horní Vlčkovice 105, 544 01 Vlčkovice v Podkrkonoší	Datum: 05.11.2019	
Název akce: Novostavba hasičské zbrojnice Vlčkovice v Podkrkonoší			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Věnce			
Popis a zdůvodnění změny:			
Doplnění výztuže věnce dle projektové dokumentace, která nebyla v soupisu prací.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Doplnění výztuže věnce dle projektové dokumentace, která nebyla v soupisu prací.			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☒	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Příloha:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla.

Cena méněprací bez DPH: 0,0 Kč	Cena víceprací bez DPH: 25 354,62 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 25 354,62 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: -
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:  OBEC VLČKOVICE V PODKRKONOŠÍ IČO: 00278459 HORNÍ VLČKOVICE 105 544 44 VLČKOVICE V PODKRKONOŠÍ Datum: 11.10.2019	Podpis zmocněnce zhotovitele:   stavební firma ASJ s.r.o. Světlá 8, 503 12 tel.: +420 495 407 008 e-mail: asj@asj.cz www.asj.cz IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861 Datum: 11.10.2019

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Název stavby: Novostavba hasičské zbrojnice na pozemku č.p.77 Vlčkovice v Podkrkonoší
 Název objektu: ZL č.04 věnce

JKSO: 812 69 11
 EČO:
 Místo: Horní Vlčkovice 105

Objednatel: Obec Vlčkovice v Podkrkonoší
 Projektant: SONET BUILDING s.r.o.
 Zhotovitel: ASJ s.r.o.
 Zpracoval: Ing. Otakar Kubeška

IČ: 29007747
 DIČ: 29007747
 25281861 CZ25281861

Rozpočet číslo

Dne: 05.11.2019

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	14 694,62	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	10 660,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		25 354,62	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



ASJ s.r.o.
 Světí 8, 503 12
 tel.: +420 495 407 008
 e-mail: asj@asj.cz
 www.asj.cz
 IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861

D Celkem bez DPH 25 354,62

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	25 354,62	5 324,47

Cena s DPH 30 679,09

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Novostavba hasičské zbrojnice na pozemku č.p.77 Vlčkovice v Podkrkonoší

Objekt: ZL č.04 věnce

JKSO: 812 69 11

EČO:

Objednatel: Obec Vlčkovice v Podkrkonoší

Zpracoval: Ing. Otakar Kubeška

Zhotovitel: ASJ s.r.o.

Datum: 5. 11. 2019

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 25 354,62

4 Vodorovné konstrukce 25 354,62

3	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,666	38 070,00	25 354,62
---	-----------	--	---	-------	-----------	-----------

Celkem

25 354,62

ZMĚNOVÝ LIST		číslo OZ: 05	
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí		
Investor:	Obec Vlčkovice v Podkrkonoší Horní Vlčkovice 105, 544 01 Vlčkovice v Podkrkonoší	Datum: 13.11.2019	
Název akce: Novostavba hasičské zbrojnice Vlčkovice v Podkrkonoší			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Kování vrat			
Popis a zdůvodnění změny: Dodávka kování sekčních garážových vrat pro osazení do otvoru se sníženým nadpražím.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: Dodávka kování sekčních garážových vrat pro osazení do otvoru se sníženým nadpražím.			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☒	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Příloha:

Podepsaní zmocnění potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla.

Cena méněprací bez DPH: 0,0 Kč	Cena víceprací bez DPH: 8 850,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 8 850,00 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: -
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:  OBEC VLČKOVICE V PODKRKONOŠÍ IČO: 00278459 HORNÍ VLČKOVICE 105 544 44 VLČKOVICE V PODKRKONOŠÍ Datum: 13.11.2019	Podpis zmocněnce zhotovitele:   stavební firma ASJ s.r.o. Světí 8, 503 12 tel.: +420 495 407 008 e-mail: asj@asj.cz www.asj.cz IČO: 25281861, DIČ: CZ25281861 Datum: 13.11.2019

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Název stavby: Novostavba hasičské zbrojnice na pozemku č.p.77 Vlčkovice v Podkrkonoší
 Název objektu: ZL č. 05 kování vrat

JKSO: 812 69 11
 EČO:
 Místo: Horní Vlčkovice 105

Objednatel: Obec Vlčkovice v Podkrkonoší
 Projektant: SONET BUILDING s.r.o.
 Zhotovitel: ASJ s.r.o.
 Zpracoval: Ing. Otakar Kubeška

IČO: 29007747
 DIČ: 29007747
 25281861 CZ25281861

Rozpočet číslo:
 Dne: 13.11.2019

CZ-CPV
 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 8 850,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11	0,00	16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 8 850,00	12	DN (ř. 8-11) 0,00	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

ASJ
 stavební firma
 ASJ s.r.o.
 Světí 8, 503 12
 tel.: +420 495 407 008
 e-mail: asj@asj.cz
 www.asj.cz
 IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861

D Celkem bez DPH 8 850,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	8 850,00	1 858,50

Cena s DPH 10 708,50

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Novostavba hasičské zbrojnice na pozemku č.p.77 Vlčkovice v Podkrkonoší
 Objekt: ZL č. 05 kování vrat

Objednatel: Obec Vlčkovice v Podkrkonoší
 Zhotovitel: ASJ s.r.o.
 Místo: Horní Vlčkovice 105

Zpracoval: Ing. Otakar Kubeška
 Datum: 13. 11. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV	Práce a dodávky PSV	8 850,00	0,181
------------	----------------------------	-----------------	--------------

767	Konstrukce zámečnické	8 850,00	0,181
------------	------------------------------	-----------------	--------------

1	767651114	Montáž vrat garážových nebo průmyslových sekčních zajištěcích pod strop, plochy přes 13 m2	kus	0,000	0,00	0,00	0,000
2	553458R	vrata garážová sekční zateplená lamela typ M rozměr 6000x3800mm	kus	0,000	0,00	0,00	0,000
5	553458.1	vrata garážová sekční - snížené nadpraží	kus	1,000	8 850,00	8 850,00	0,181

Celkem	8 850,00	0,181
---------------	-----------------	--------------

ZMĚNOVÝ LIST		číslo OZ: 06	
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí		
Investor:	Obec Vlčkovice v Podkrkonoší Horní Vlčkovice 105, 544 01 Vlčkovice v Podkrkonoší	Datum: 13.11.2019	
Název akce: Novostavba hasičské zbrojnice Vlčkovice v Podkrkonoší			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Doplnková řada, věnec, bednění průvlak			
Popis a zdůvodnění změny: Kvůli výškovému uspořádání a skladbě podlah v části objektu s prostorem garáže je třeba stěny dorovnat na výškový modul 250 mm řadou seříznutých cihel. Střední zeď bude ukončena železobetonovým věncem. Tyto práce nebyly zahrnuty do výkazu prací.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: Kvůli výškovému uspořádání a skladbě podlah v části objektu s prostorem garáže je třeba stěny dorovnat na výškový modul 250 mm řadou seříznutých cihel. Střední zeď bude ukončena železobetonovým věncem. Tyto práce nebyly zahrnuty do výkazu prací.			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☒	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Příloha:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla.

Cena méněprací bez DPH: 0,0 Kč	Cena víceprací bez DPH: 36 939,05 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 36 939,05 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: -
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:  OBEC ① VLČKOVICE V PODKRKONOŠÍ IČO: 00278459 HORNÍ VLČKOVICE 105 544 44 VLČKOVICE V PODKRKONOŠÍ Datum: 13.11.2019	Podpis zmocněnce zhotovitele:   stavební firma ASJ s.r.o. Světí 8, 503 12 tel.: +420 495 407 008 e-mail: asj@asj.cz www.asj.cz IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861 Datum: 13.11.2019

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Název stavby: Novostavba hasičské zbrojnice na pozemku č.p.77 Vlčkovice v Podkrkonoší
 Název objektu: ZL č. 06 doplnková řada, věnec, bednění průvlak

JKSO: 812 69 11
 EČO:
 Místo: Horní Vlčkovice 105

Objednatel: Obec Vlčkovice v Podkrkonoší
 Projektant: SONET BUILDING s.r.o.
 Zhotovitel: ASJ s.r.o.
 Zpracoval: Ing. Otakar Kubeška

IČO: 29007747
 DIČ: 29007747
 25281861 CZ25281861

Rozpočet číslo:
 Dne: 13.11.2019

CZ-CPV:
 CZ-CPA:

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	15 075,41	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	9 145,44	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	12 718,20	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		36 939,05	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



ASJ s.r.o.
 Světí 8, 503 12
 tel.: +420 495 407 008
 e-mail: asj@asj.cz
 www.asj.cz
 IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861

D Celkem bez DPH				36 939,05
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	36 939,05	7 757,20	
Cena s DPH				44 696,25

E Přípočty a odpočty			
Dodá zadavatel			0,00
Klouzavá doložka			0,00
Zvýhodnění			0,00

ROZPOČET

Stavba: Novostavba hasičské zbrojnice na pozemku č.p.77 Vlčkovice v Podkrkonoší
 Objekt: ZL č. 06 doplnková řada, věnec, bednění průvlak

Objednatel: Obec Vlčkovice v Podkrkonoší

Zhotovitel: ASJ s.r.o.

Místo: Horní Vlčkovice 105

Zpracoval: Ing. Otakar Kubeška

Datum: 13. 11. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 24 220,85 2,491

3 Svislé a kompletní konstrukce 8 218,21 0,641

1	31123518.1	Řezání podélné cihelného zdiva - doplnková vrstva	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	0,237
2	311235181	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 380 mm	m2	1,710	1 297,20	2 218,21	0,405

4 Vodorovné konstrukce 15 349,35 1,850

3	417321414	Zlužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	0,608	2 857,60	1 737,42	1,492
4	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	4,050	285,76	1 157,33	0,021
5	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	4,050	67,21	272,20	0,000
6	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,320	38 070,00	12 182,40	0,337

998 Přesun hmot 653,29 0,000

7	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	2,491	262,26	653,29	0,000
---	-----------	---	---	-------	--------	--------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 12 718,20 1,128

762 Konstrukce tesařské 12 718,20 1,128

8	60514106	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	2,050	6 204,00	12 718,20	1,128
---	----------	---	----	-------	----------	-----------	-------

Celkem 36 939,05 3,618

ZMĚNOVÝ LIST		číslo OZ: 07	
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí		
Investor:	Obec Vlčkovice v Podkrkonoší Horní Vlčkovice 105, 544 01 Vlčkovice v Podkrkonoší	Datum: 13.11.2019	
Název akce: Novostavba hasičské zbrojnice Vlčkovice v Podkrkonoší			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Změna rozměru dveří, ostatní			
Popis a zdůvodnění změny: Úprava stavebních otvorů pro vchodové dveře, aby bylo dosaženo požadovaných světlych rozměrů.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: Úprava stavebních otvorů pro vchodové dveře, aby bylo dosaženo požadovaných světlych rozměrů.			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☒	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Příloha:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla.

Cena méněprací bez DPH: - 90 000,0 Kč	Cena víceprací bez DPH: 142 226,68 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 52 226,68 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: -
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:  OBEC ① VLČKOVICE V PODKRKONOŠÍ IČO: 00278459 HORNÍ VLČKOVICE 105 544 44 VLČKOVICE V PODKRKONOŠÍ Datum: 13.11.2019	Podpis zmocněnce zhotovitele:   ASJ s.r.o. Světí 8, 503 12 tel: +420 495 407 008 e-mail: asj@asj.cz www.asj.cz IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861 Datum: 13.11.2019

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Název stavby Novostavba hasičské zbrojnice na pozemku č.p.77 Vlčkovice v Podkrkonoší

JKSO

812 69 11

Název objektu ZL č. 07 změna rozměru dveří, ostatní

EČO

Místo

Horní Vlčkovice 105

Objednatel Obec Vlčkovice v Podkrkonoší

Projektant SONET BUILDING s.r.o.

Zhotovitel ASJ s.r.o.

Zpracoval Ing. Otakar Kubeška

IČO

DIČ

29007747

29007747

25281861

CZ25281861

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

13.11.2019

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	6 384,66	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	3 782,26	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	121 808,02	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	-79 748,26	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		52 226,68	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



ASJ s.r.o.
Světí 8, 503 12
tel.: +420 495 407 008
e-mail: asj@asj.cz
www.asj.cz
IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861

D Celkem bez DPH 52 226,68

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	52 226,68	10 967,60

Cena s DPH 63 194,28

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Novostavba hasičské zbrojnice na pozemku č.p.77 Vlčkovice v Podkrkonoší
Objekt: ZL č. 07 změna rozměru dveří, ostatní

Objednatel: Obec Vlčkovice v Podkrkonoší

Zhotovitel: ASJ s.r.o.

Místo: Horní Vlčkovice 105

Zpracoval: Ing. Otakar Kubeška

Datum: 13. 11. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 10 166,92 0,585

3 Svislé a kompletní konstrukce 6 525,20 0,584

1	317168053	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm	kus	4,000	488,00	1 952,00	0,218
2	317168057	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2500 mm	kus	4,000	1 090,00	4 360,00	0,364
3	317998115	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky 100 mm	m	4,000	53,30	213,20	0,002

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 633,30 0,001

4	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešňové podlahy do 1,9 m	m2	6,500	47,80	310,70	0,001
5	962032230	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	0,500	1 260,00	630,00	0,000
6	964011221	Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů uložených ve zdivu, délky do 3 m, hmotnosti do 75 kg/m	m3	0,420	4 030,00	1 692,60	0,000

997 Přesun sutě 855,00 0,000

7	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	0,750	1 140,00	855,00	0,000
---	-----------	--	---	-------	----------	--------	-------

998 Přesun hmot 153,42 0,000

8	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,585	262,26	153,42	0,000
---	-----------	---	---	-------	--------	--------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 42 059,76 -0,019

767 Konstrukce zámečnické 42 059,76 -0,019

9	767627306	Montáž oken zdvojených Příplatek k cenám za připojovací spáru mezi ostěním a rámem vnitřní parotěsnou páskou	m	15,200	95,90	1 457,68	0,001
10	767627307	Montáž oken zdvojených Příplatek k cenám za připojovací spáru mezi ostěním a rámem venkovní paropropustnou páskou	m	15,200	95,90	1 457,68	0,001
11	767640221	Montáž dveří vchodových dvoukřídlové bez nadsvětlíku	kus	2,000	4 235,00	8 470,00	0,000
12	55341163.1	dveře AL exteriérové zateplené 2křídlové 1900x2300mm RAL 9016, samozavírač s aretací	kus	1,000	72 700,10	72 700,10	0,200
13	55341311.1	dveře Al vchodové dvoukřídlové protipožární EW DP3 1025x2300 mm RAL 9016 samozavírač s aretací	kus	1,000	47 974,30	47 974,30	0,042
14	767649	D+M hliníkové dveře vchodové dle specifikace EW DP3-C	m2	-1,818	20 902,09	-38 000,00	-0,091
15	7676493	D+M hliníkové dveře vchodové dle specifikace	m2	-3,434	15 142,69	-52 000,00	-0,172

Celkem 52 226,68 0,566



ZMĚNOVÝ LIST		číslo OZ: 08	
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí		
Investor:	Obec Vlčkovice v Podkrkonoší Horní Vlčkovice 105, 544 01 Vlčkovice v Podkrkonoší		Datum: 11.02.2020
Název akce: Novostavba hasičské zbrojnice Vlčkovice v Podkrkonoší			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Omítky, ZT, ÚT, zařizovací předměty			
Popis a zdůvodnění změny: Doplnění kotvení příček. Odečet omítek podhledů, které budou ze sádrokartonových desek. Upřesnění provedení venkovních omítek. Doplnění montáže oken o parotěsné a paropropustné pásy na přípojovací spáry. Zhotovení venkovních vodovodních výtokových ventilů. Náhrada kombi klosetů za závěsné na instalačních předstěrách. Doplnění výlevky do prostoru garáže. Změna ohřívače teplé užitkové vody.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: Doplnění kotvení příček. Odečet omítek podhledů, které budou ze sádrokartonových desek. Upřesnění provedení venkovních omítek. Doplnění montáže oken o parotěsné a paropropustné pásy na přípojovací spáry. Zhotovení venkovních vodovodních výtokových ventilů. Náhrada kombi klosetů za závěsné na instalačních předstěrách. Doplnění výlevky do prostoru garáže. Změna ohřívače teplé užitkové vody.			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐		odstavec 5, § 222 ☒	odstavec 6, § 222 ☐
			odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Příloha:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla.

Cena méněprací bez DPH: - 345 364,26 Kč	Cena víceprací bez DPH: 234 000,27 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: - 111 363,99 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: -
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:  OBEC ① VLČKOVICE V PODKRKONOŠÍ IČO: 00278459 HORNÍ VLČKOVICE 105 44 44 VLČKOVICE V PODKRKONOŠÍ Datum: 11.02.2020	Podpis zmocněnce zhotovitele:   stavební firma ASJ s.r.o. Světí 8, 503 12 tel.: +420 495 407 008 e-mail: asj@asj.cz www.asj.cz IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861 Datum: 13.11.2019

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Název stavby: Novostavba hasičské zbrojnice na pozemku č.p.77 Vlčkovice v Podkrkonoší
Název objektu: ZL č. 08 omítky, ZT, UT, zař. předměty

JKSO: 812 69 11
EČO:
Místo: Horní Vlčkovice 105

Objednatel: Obec Vlčkovice v Podkrkonoší
Projektant: SONET BUILDING s.r.o.
Zhotovitel: ASJ s.r.o.
Zpracoval: Ing. Otakar Kubeška

IČO: 29007747
DIČ: 29007747
25281861 CZ25281861

Rozpočet číslo:
Dne: 11.02.2020

CZ-CPV:
CZ-CPA:

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky -61 806,14	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení stavenišť 0,00
2	Montáž -91 607,23	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 21 429,42	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 20 619,96	11	0,00	16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř.) -111 363,99	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

ASJ
stavební firma
ASJ s.r.o.
Světí 8, 503 12
tel.: +420 495 407 008
e-mail: asj@asj.cz
www.asj.cz
IČ 25281861 DIČ CZ25281861

D	Celkem bez DPH	-111 363,99
DPH	%	Základ daně
snížená	15,0	0,00
základní	21,0	-111 363,99
Cena s DPH		-134 750,43

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Novostavba hasičské zbrojnice na pozemku č.p.77 Vlčkovice v Podkrkonoší
Objekt: ZL č. 08 omítky, ZT, UT, zař. předměty

Objednatel: Obec Vlčkovice v Podkrkonoší

Zhotovitel: ASJ s.r.o.

Místo: Horní Vlčkovice 105

Zpracoval: Ing. Otakar Kubeška

Datum: 11. 2. 2020

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
---	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV -137 781,67 0,747

3 Svislé a kompletní konstrukce 6 048,00 0,007

1	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	56,000	108,00	6 048,00	0,007
---	-----------	---	---	--------	--------	----------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -143 829,67 0,740

2	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů	m2	-268,460	62,79	-16 856,60	-0,070
3	611341121	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	-268,460	249,10	-66 873,39	-2,961
4	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	-379,796	185,18	-70 330,62	-1,664
5	622143003	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	-104,080	34,03	-3 541,84	0,000
6	59051480	profil rohový AI s tkaninou kontaktního zateplení	m	-109,284	17,01	-1 858,92	-0,003
7	622322111	Omítka vápenocementová lehčená vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn	m2	-342,840	202,10	-69 287,96	-5,400
8	622321111	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn	m2	342,840	202,10	69 287,96	8,101
9	622322191	Omítka vápenocementová lehčená vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn	m2	-1 028,520	59,78	-61 484,93	-5,400
10	622321191	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn	m2	1 028,520	59,78	61 484,93	8,125
11	767627306	Montáž oken zdvojených Příplatek k cenám za připojovací spáru mezi ostěním a rámem vnitřní parotěsnou páskou	m	81,500	95,90	7 815,85	0,005
12	767627307	Montáž oken zdvojených Příplatek k cenám za připojovací spáru mezi ostěním a rámem venkovní paropropustnou páskou	m	81,500	95,90	7 815,85	0,006

PSV Práce a dodávky PSV 26 417,68 0,096

721 Zdravotechnika 531,22 0,001

13	721173723	Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované připojovací DN 50	m	1,500	234,00	351,00	0,001
14	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,000	77,20	77,20	0,000
15	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	1,500	21,90	32,85	0,000
16	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,113	621,00	70,17	0,000

722 Zdravotechnika 11 379,20 0,006

17	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	8,000	289,00	2 312,00	0,005
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem

18	722181211	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	8,000	50,90	407,20	0,000
19	722220111	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2	kus	2,000	190,00	380,00	0,000
20	722220111.1	Venkovní výtokový ventil proti zamrznutí G 1/2 KEMPER	kus	2,000	4 140,00	8 280,00	0,000

725 Zdravotní technika

18 361,18 0,026

21	725112171	Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	-1,000	5 830,00	-5 830,00	-0,023
22	725112182	Zařízení záchodů kombi klozety s úspornou armaturou odpad svislý	soubor	-1,000	5 500,00	-5 500,00	-0,023
23	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	2,000	3 834,00	7 668,00	0,034
24	726111031.ALP	Instalační předstěna Alcaplast Renovmodul -klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	2,000	6 035,59	12 071,18	0,018
25	726191001	Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet	soubor	2,000	310,00	620,00	0,000
26	721173723	Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované připojovací DN 50	m	8,000	234,00	1 872,00	0,004
27	725821323	Baterie dřezové nástěnné klasické s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	1 480,00	1 480,00	0,001
28	725331111.1	Výlevky nerez se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm závěsná	soubor	1,000	5 980,00	5 980,00	0,015

732 Ústřední vytápění

-3 853,92 0,063

29	732219301	Montáž ohříváků vody zásobníkových stojatých kombinovaných do 200 l	soubor	0,000	0,00	0,00	0,000
30	484371197	Zásobník TV, stojatý, boční vývody s přírubou pro el. patronu, objem 200 litrů	kus	-1,000	10 000,00	-10 000,00	-0,000
31	DZD.1103508101	ohříváč vody zásobníkový závěsný, svislý OKC objem 125l Dražice	kus	1,000	9 946,08	9 946,08	0,070
32	484371193	elektrická topná vložka 4,5 kW/400 V, délka 440 mm, vč. regulace	kus	-1,000	1 900,00	-1 900,00	-0,002
33	484371194	montážní víko revizního otvoru teplé vody pro instalaci topné vložky, včetně krytu a tep. izolace	kus	-1,000	1 900,00	-1 900,00	-0,000
34	731244493	Kotel ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační montáž kotlů kondenzačních ostatních typů o výkonu přes 20 do 28 kW	soubor	0,000	0,00	0,00	0,000
35	4841770698	Kotel kondenzační plynový závěsný 25-2,8 kW, účinnost 101,8%/96,5%, spotřeba plynu 2,54 m3/h, výměník AL-Si, s regulátorem	kus	-1,000	30 000,00	-30 000,00	-0,048
36	48417658	kotel ocelový plynový kondenzační závěsný pro vytápění a ohřev TUV Logamax Plus BB 172-24	kus	1,000	30 000,00	30 000,00	0,044

Celkem

-111 363,99 0,843