SMLOUVA O DILO - Rozsiteni MS Jeniovice o daléi prostor, z3zemi pro polytechnické vzdéldvani

Cislo smlouvy objednatele: Cislo smlouvy zhotovitele: 0S202005

SMLOUVA O DiLO

uzaviena dle ust. § 2586 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, v platném znéni
(dale jen ,obéansky zdkonik™)

mezi smluvnimi stranami

obec: Obec Jenisovice

Sidlo: JenisSovice 67, 468 33 JeniSovice
1C: 00262366

Jednajici: Bohumil Bradac - starosta obce
Telefon: + 420 483 393 160

E-mail; ou@jenisovice.cz

na strané jedné jakoZto objednatelem (dale jen ,objednatel™)

a

spolecnost: HB INPOL, s.r.o.

sidlo: Cidlinska 75, 460 15 Liberec 15
1¢o: 63148218

DIC: cz63148218

zapsanou v obchodnim rejstiiku, vedeném Krajskym soudem v Usti n.L., pod spisovou znackou (oddil, vlozka)
oddil C, Vlozka 9396

Cislo uctu: 1308150237/0100
bankovni spojeni: Komercni banka, a.s.
Jednajici prostfednictvim: Ing. Petr Bilek, jednatel spoleénosti

na strané druhé jakozto zhotovitelem (dale jen ,zhotovitel")

1.
Uvodni ustanoveni

1. Zhotovitel byl vybran na zakladé vysledku zadavaciho Ffizeni malého rozsahu, aby se stal
zhotovitelem dila: ,RozSifeni MS JeniSovice o dalfi prostory, zdzemi pro polvtechnické

vzdélavani® (ddle jen ,zakdzka") kterd je financovéana z Integrovaného regionalniho operaéniho
programu, ¢islo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0013322.

2. Vybrané pojmy uzivané v této smlouvé jsou vymezeny nasledovné:
a) Objednatelem je zadavatel zakdzky po uzavieni smlouvy na plnéni zakazky.
b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na pinéni zakazky.
¢) Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni zakazky.

d) Polozkovym rozpoctem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci dodavek a sluzeb, v néms3
jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vdech polozek stavebnich praci dodavek a slufeb a
jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnozstvi.
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Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svdj néklad a nebezpeti a za podminek déle uvedenych v této
smlouvé Fadné provést pro objednatele dilo podle této smiouvy a v souladu s dokumenty, které tvofi
pfilohy této smlouvy. Objednatel se zavazuje dilo provedené bez vad a nedod&lkl prevzit a zaplatit
zhotoviteli cenu dila sjednanou v této smlouvé,

II1.
Pfedmét dila a misto pInéni

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést stavebni prace spojené s opravou mistnich
komunikaci a ploch (déle jen ,dilo"). Rozsah dila je uréen projektovou dokumentaci (Pecka Ateliér, Ing.
Arch Lucie Braunova, Ing. Jifi Jakoubé 08/2019) a ocenénymi rozpocty, které jsou pfilohou této smlouvy.

Cinnosti souvisejici s realizaci stavebnich praci:

Zhotovitel je povinen v ramci pInéni pfedmétu dila zajistit veSkeré nize uvedené daléi &innosti souvisejici s
realizaci stavebnich praci, které jsou zahrnuty v ceng dila dle &l. IV. této smlouvy, a to zejména:

e  zajistit a provést viechna opatieni organiza&niho a stavebné technologického charakteru k Fadnému
provedeni predmétu dila;

»  zajistit v ramci zafizeni staveniSté odpovidajici a pfiméfené podminky pro vykon funkce technického
dozoru stavebnika;

e Zzajistit zafizeni stavenisté a jeho provoz v souladu s platnymi pravnimi predpisy;

e zajistit (klid stavby a odstranit zafizeni staveniété ke dni pfedani a pfevzeti dila objednatelem;

e zajistit Cistotu v misté realizace pfedmétu plnéni a v jeho okoli;

° zajistit bezpecnou manipulaci s odpady;

s  zajistit odvoz, uloZeni a likvidaci odpad( v souladu s prisludnymi pravnimi predpisy;

e  zajistit zhotoveni priib&Zné fotodokumentace provadéni dila — zhotovitel zajisti a pfeda objednateli
pribé&znou fotodokumentaci realizace dila v 1x digitalnim vyhotoveni;

*  prijmout veSkera opatfeni k zajisténi bezpe¢nosti lidi a majetku, poZarni ochrany a ochrany Zivotniho
prostredi;

»  zpracovat Ci jinak zajistit zkuSebni protokoly, revizni zpravy, atesty, prohlaseni o shodé& a jiné doklady
dle zakona &. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozd&jsich predpist, a
tyto doklady pfedat objednateli.

Identifikadni Udaje stavby a misto plnéni:

Nizev stavby: RozsiFeni MS JeniSovice o dali prostory, zizemi pro polytechnické vzdélavani

Misto stavby:
Kraj: Liberecky
Obec: Jenisovice

Pfedmeétem dila této smlouvy jsou déle tyto &innosti, které jsou zahrnuty v cené dila dle &. IV. této
Smlouvy:

a) Soucasti predmétu dila je téZ zajisténi dopravniho opatfeni, zpracovéni fakturace a pfipadné dalgich
doklad( vyzadanych objednatelem.

b) Provedeni potfebnych pomocnych konstrukci, doasnych staveb, pFechodnych meziproduktd,
provedeni predepsanych zkouSek, vyhotoveni, resp. zajift&ni dokumentd poZadovanych touto
smlouvou a obecné zavaznymi predpisy. Zhotovitel se zavazuje uvést do plvodniho stavu jim uzivané
vefejné pozemky (komunikace) resp. dotéené pozemky tfetich osab.

c) Provedeni vSech opatfeni v souvislosti s klimatickymi podminkami, zvI&&té zajisténi proti nizkym &
vysokym teplotam, desti, zaplavé, boufce a rovnéZ pak odstran&ni &kod vzniklych v disledku t&chto
udalosti zajisti na své naklady zhotovitel.
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Zhotovitel je povinen pou%it pouze takové materidly, zafizeni a technologie, jejich? pouziti je v CR
schvaleno a maji osvédéeni o jakosti materidlu, vyrobku a pouZité technologii. Osvéd&eni (prohlaeni o
shodé dle § 13 zakona ¢. 22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky, v platném znéni, a
bezpecnostni listy dle a zakona ¢. 350/2011 Sb. o chemickych latkdch a chemickych smésich a o zméné
nékterych zakond, v platném znéni) je zhotovitel povinen pfedloZit objednateli v okamziku dodéni na misto
plnéni.

Veskeré zmény oproti rozpoCtu je zhotovitel oprédvnén provést pouze po jejich pfedchozim pisemném
odsouhlaseni zastupcem objednatele ve vécech technickych.

VeSkeré zmény, dopliiky nebo rozsifeni predmétu dila musi byt vidy pfed jejich realizaci pisemné
odsouhlaseny zdstupcem objednatele ve vécech technickych, vé. jejich ocenéni, a to ve formé zménového
listu, ktery bude podkladem pro zpracovani dodatku k smlouvé,

Zhotovitel a objednatel se zavazuji uzaviit dodatek k této smlouvé na zdkladé schvélenych Zménovych
listl, a to vZdy k poslednimu pracovnimu dni pfisluéného mésice, pokud nebude dohodnuto jinak. V tomto
dodatku budou zohlednény dopady schvélenych Zmé&novych listd do Smluvni ceny a Termind dokon&eni.

Predmét dila zahrnuje v8echny prace a dodavky, jeZ jsou obsazeny v této smlouvé a jejich pfilohdch. Dilo
téz zahrnuje vSechna ostatni souvisejici plnéni a prace podminujici fadné dokonéeni dila, tzn. vekeré
cinnosti zhotovitele provedené za (celem zajist&ni piné funkénosti dila, kolaudace dila a parametri dila
stanovenych projektovou dokumentaci, to vie na ndklad a nebezpeéi zhotovitele.

III.
Prohlaseni zhotovitele

Zhotovitel prohladuje, Ze se v plném rozsahu sezndmil s povahou a pfedmétem dila dle této smlouvy, jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a disponuje takovymi
kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné k provedeni pfedmétu dila za dohodnutou
maximalni cenu uvedenou v ¢l. IV. této smlouvy a ve sjednaném terminu dle &l. VI. této smlouvy.

Zhotovitel prohladuje, Ze se pfed podpisem této smlouvy podrobné sezndmil s obsahem této smlouvy a se
véemi dokumenty tvoficimi prilohy této smlouvy. Sou¢asné zhotovitel prohla3uje, e spravné vyhodnotil a
ocenil veSkeré prace trvalého & do¢asného charakteru.

Zhotovitel déle prohlasuje, Ze v cené dila dle ¢l. IV. této Smlouvy jsou zahrnuty vedkeré préce a materidl,
které jsou nutné k fadnému provedeni dila.

Zhotovitel prohlasuje, 7e se seznamil se skute¢nym stavem stavenist® a inZenyrskych siti. Zhotovitel
rovnéz prohladuje, ze je mu znam &asovy prib&h a vécny, resp. technicky postup potfebnych praci
a vzdjemné vazby jeho Cinnosti. Zhotovitel se zavazuje, Ze po vzdjemné dohodé& upravi, pfipadné
pfizplisobi pracovni postup na doddvanych pracich.

IV.
Cena dila

Cena dila je stanovena na zékladé ocené&ného soupisu praci (oddil 1 + oddil 2), ktery je nedilnou souéasti a
Pfilohou €. 1 této smlouvy a ze kterého vyplyva, Ze se zarucuje jeho lplnost a povaZuje se mezi smluvnimi
stranami za zavazny.

Objednatel se zavazuje, Ze za provedeni dila dle €. II. této smlouvy uhradi zhotoviteli nejvyée ptipustnou
cenu ve vysi:
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Celkovd cena bez DPH 4 684 425,92 K¢

Celkova cena vietné DPH (21%): 5 668 155,36 K&

Celkova cena je stanovena na podkladé cenové nabidky zhotovitele, jejiz &ast ocenény soupis praci
s vykazem vymér je ptilohou a soudsti této smiouvy o dilo.

Celkova cena dila je sjednédna jako nejvy3e pFipustna, neprekrotitelnd a pevna po celou dobu realizace dila.

Celkova cena dila obsahuje veskeré ndklady a zisk zhotovitele nezbytné k Fadnému a véasnému provedeni
dila. Cena dila v sob& zahrnuje veskeré dodavky, stavebni prace a vykony nutné k realizaci kompletniho
dila, v&. Einnosti souvisejicich s realizaci dila dle €. II. této smlouvy a nékladi spojenych s té&mito
¢innostmi. Cena dila dédle zahrnuje poplatky za vedkeré spotfebované energie pfi vystavbé, naklady na
pouzivani strojli, ndklady na vyrobu, obstaravani a pfepravu zafizeni, materiall a doddvek véetnd
veskerych sprévnich a mistnich poplatkll, pFevod prav, pojiéténi, dané, cla, spravni poplatky, provadéni
predepsanych zkouSek, zabezpeceni prohldseni o shod@, certifikdtl a atestd vdech materidlG a prvkl a
jakékoli dalsi vydaje spojené s realizaci dila.

Zména ceny dila je pfipusténa pouze v pripadech, jestlize:
a) objednatel pozaduje prace, které nejsou v predmétu dila,
b) objednatel pozaduje vypustit nékteré price pfedmétu dila,

c) pfi realizaci se zjisti skutecnosti, které nebyly v dobé& podpisu smlouvy zndmy a dodavatel ani
objednatel je nezavinil a ani je nebylo moZné predvidat a tyto skute¢nosti maiji vliv na cenu dila,

V pfipadé zmén u praci, které jsou obsazeny v poloZkovém rozpoctu, bude zmé&na ceny stanovena na
zdkladé jednotkové ceny dané prace v poloZkovém rozpottu. V pfipadé zmén u praci, které nejsou v
polozkovém rozpoltu uvedeny, bude cena stanovena dle jednotkovych cen v obecné dostupné cenové
soustaveé.

V.
Platebni podminky

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvni cenu dila bezhotovostnim pfevedem na tcet zhotovitele
uvedeny v zahlavi této smlouvy, na zédkladé& zhotovitelem vystavenych faktur.

Objednatel uhradi zhotoviteli opravnéné vystavené faktury (viz odst. 4 tohoto ¢lanku).

Zhotovitel je opravnén vystavovat faktury s frekvenci maximéiné 1x mésiéng, které budou vystavené
zhotovitelem na zakladé soupisu skute¢né provedenych praci, resp. zjidfovaciho protokolu. Zjiétovaci
protokol (soupis skutetné provedenych praci) bude vidy potvrzeny technickym dozorem stavebnika (TDS -
diive a ddle v textu téZ alternativé oznaceno dfive b&zné uvadénou zkratkou jako TDS - technicky dozor
stavebnika) a bude nedilnou soudésti faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neplatnd. Souddsti koneéné
faktury musi byt navic protokol o pfedani a pfevzeti dila bez vad a nedodélkl (Koneény protokol).

Faktura zhotovitele bude obsahovat naleZitosti dariového dokladu stanovené zakonem ¢&. 235/2004 Sb.,
o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpisi a zakonem &. 563/1991 Sb., o Gdetnictvi, ve znéni
pozdéjsich predpisl, dale pfesny nadzev akce a ¢islo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0013322.
Zavérecna faktura bude vystavena aZ po predéni a pFevzeti dila, a v pripadé vad a nedodélk po podpisu
zapisu o Uplném odstranéni zjisténych vad a nedodélka.
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Splatnost faktury opravnéné vystavené zhotovitelem je 30 dnl ode dne prokazatelného doruéeni dafiového
dokladu - faktury, za podminky jejiho Fadného vystaveni v souladu s touto smlouvou a zékonnymi
normami, a to doruovanou na dorucovaci adresu objednatele uvedenou v zahlavi této smlouvy,

V pfipadé, Ze je zhotovitel v prodleni s jakymkoliv terminem plnéni uvedenym v této smlouvé, je
objednatel opravnén neposkytovat zhotoviteli platby, a to do doby, dokud nebudou nejbliz8i sjednané
zédvazné terminy splnény. Objednatel je dale oprdvnén neposkytovat zhotoviteli platby v pfipadé,
Ze zhotovitel bezdlvodné prerudi prace nebo bude prace provadét v rozporu s projektovou dokumentaci,
smlouvou nebo pokyny objednatele, a to do doby, neZ bude ze strany zhotovitele zjednana naprava.

V pfipadé, Ze vystavena faktura nebude obsahovat naleZitosti dle tohoto &lanku, je objednatel opravnén ji
vratit zhotoviteli k dopinéni. Zhotovitel je povinen podle povahy nespravnosti fakturu opravit nebo nové
vyhotovit. Opravnénym vracenim faktury pfestdvé bézet plvodni Ihlita splatnosti. Lhiita splatnosti faktury
béZi znovu ode dne prokazatelného doruéeni opravnéného dokladu objednateli.

Zhotovitel je povinen fakturu odeslat objednateli doporuéené, & piedat osobné a to bez odkladu po datu
jejiho vystaveni. Smiuvni strany se dohodly, e objednatel je opravnén bez zbytecného odkladu vratit
zhotoviteli k opraveni nebo novému vyhotoveni fakturu, kterd bude objednateli dorugena pozd&ji nez 7.
den po datu jejiho vystaveni. Takova faktura bude povaZovdna za vadnou, z jejiho dorugeni nevznika narok
na platbu a jejim dorucenim nezaéina béZet Ihita splatnosti.

PenéZity zdvazek objednatele se povaZuje za spinény v den, kdy je dluzna &astka pfipsdana na Uéet
zhotovitele.

VI.
Doba provadéni dila

Terminy realizace:
Datum zahdjeni pInéni: 1. 7. 2020
Datum dokonceni realizace: 30. 10. 2020

Stavebni préce, které se dotykaji Upravy socialniho zafizeni a aten vyuzivanych pro souéasny provoz
musi byt dokonceny nejpozdéji do 14. 8. 2020. Po tomto datu lze realizovat pouze prace na realizaci
nové tridy vletné socidlniho zafizeni jen v pfizemi v prostoréch byvalych kancelafi OU, oddé&lenych
od Satny v pfizemi dvefmi.

Zhotovitel je povinen respektovat provozni podminky objednatele uZivatel& okolni zastavby, ze kterych

vyplyvaji zejména ndsledujici omezeni a pozadavky:

a) Pracovni doba dodavatele je moznd ve viednich dnech od 8.00 do 17.00 a v sobotu od 8.00 do 14.00
hedin. V nedéli a o svatcich se pracovat nebude.

b) Pfi provédéni praci se dodavatel zavazuje, e provede (klid vidy po skonéeni své kazdodenni pracovni
c¢innosti, a to zejména s ohledem k provozu a charakteru objektu.

c) Veskeré dalsi Cinnosti, které by mohly jakymkoliv zplisobem ohrozit, nebo omezit provoz stavby a
jeho budou pfedem konzultovédny a odsouhlaseny zadavatelem, jedna se mimo jiné i o omezeni
provozu zafizeni s vy88i mirou hluku a vibraci v dobé vyuky, apod.

Objednatel se zavazuje piedat zhotoviteli misto k provadéni dila nejpozdéii 3 dny pred zahdjenim realizace.

Zhotovitel se zavazuje zahajit provédéni dila dle ¢&l. II. této smlouvy do 5 kalendatnich dn ode dne predani
mista k provadéni dila objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v rozsahu dle &l. II. této smlouvy v zavaznych terminech.
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Zhotovitel je povinen vykonavat vécnou a terminovou koordinaci svych praci uvedenych v &l. II. této
smlouvy s objednatelem, resp. odpovédnou osobou ustanovenou objednatelem v &. XVI. této smlouvy,
popfipadé i s jinymi poddodavateli objednatele tak, aby byl dodrzen koneény termin realizace dila
s ohledem na zajisténi jednoty a terminové koordinace s ostatnimi zhotoviteli (poddodavateli objednatele).

Vyskytne-li se v pribéhu pinéni dila potfeba vicepraci, zhotovitel se zavazuje provést jejich pfesny soupis
véetné jejich ocenéni a pisemné je projednat s objednatelem pfed jejich zahdjenim formou zménového
listu, a to s predpoklddanym vlivem na sjednany termin realizace dila a jeho cenu. Takové price mize
zhotovitel zahajit pouze v piipadé, Ze s objednatelem uzavie a odsouhlasi zménovy list, jinak ndrok na
jejich dhradu nevznikda. Zménovy list bude opatfen podpisem TDS a opravnénym zédstupcem objednatele
(jeho statutarnim organem ¢i osobou jim k tomu fadné zmocnénou).

VII.
Stavenisté, stavebni denik

Objednatel predd zhotoviteli stavenidté k uZivani ve lhité dle &l. VI. odst. 3 této smlouvy. Staveni&té bude
zhotoviteli k dispozici po celou dobu provadéni dila a dobu potfebnou pro vyklizeni stavenisté. O predani
stavenisté objednatelem zhotoviteli bude sepsan protokol.

Objednatel pfeda pfi predani stavenisté zhotoviteli prostor stavenisté pro provadéni praci.

Zhotovitel je povinen udrZovat na prevzatém stavenisti poradek a Cistotu a odstranit veskeré neéistoty a
odpady vzniklé v disledku jeho &innosti pfi provédéni dila. Je té# povinen zabezpetit zafizeni stavenidté.
Nebude-li i pfes pisemnou vyzvu zhotovitel toto dodrZovat, zajisti tyto prace objednatel a zhotovitel se
zavazuje tyto naklady uhradit (naklady je moZné zapodist proti zhotovitelem fakturované éastce).

Zhotovitel dnem pFevzeti stavenisté odpovidd za dodrzovani predpist, tykajicich se bezpeénosti a ochrany
zdravi, protipoZdrnich predpisi a predpisG o ochrané Zivotniho prostfedi na staveniéti., Zhotovitel je
povinen a na svou odpovédnost prokazatelné (pisemnou formou) sezndmit véechny pracovniky zhotovitele,
ktefi se podileji na realizaci pfedmétu dila dle této smlouvy, s predpisy k zaji§té&ni bezpeénosti a ochrany
zdravi pracovnik{i, poZarni ochrany a hygieny préce podle jejich profesniho zafazeni, a to pfed zahajenim
praci. Pracovnici zhotovitele jsou povinni zicastnit se sezndmeni se specifiky staveniit®, které bude
provedeno pisemnou formou odpovédnym pracovnikem objednatele (stavbyvedouci, popf. mistr). B&hem
provadéni praci zhotovitel odpovida za znemoznéni vstupu nepovolanych osob na stavenisté, pfipadné na
tu &ast stavenisté, ve které provadi prace ke zhotoveni dila.

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfevzeti staveni$té o provadénych pracich stavebni denik, do kterého je

povinen zapisovat pribéh realizace dila, jako? i daléi skuteénosti rozhodné pro provadéni dila a plnéni

svych zdvazkl dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik; stavebni denik musi obsahovat

zejména tyto Udaje:

a) Jména a pfijmeni pracovnikl pracujicich na staveniéti

b) Popis a mnoZstvi provedenych praci a jejich ¢asovy odstup

c) Dodavky materidlli, vyrobkd, strojl, zafizeni a vybaveni pro realizaci dila a jejich vyuziti

d) Zapisy z kontroly provédéni dila dle ¢l. VIIL. této smlouvy.

e) Opatfeni provedend v souladu s pfedpisy o bezpe&nosti préce, poZdrni ochrany a ochrany Zivotniho
prostiedi

Povinnost vést stavebni denik kon¢i dnem odstranéni posledni vady dle zapisu o pfedéni a pievzeti dila.

Zapisy ve stavebnim deniku provédé&ji a stvrzuji za objednatele a zhotovitele zdstupci pro véci technické
uvedeni v této smlouvé. Dale je k zapisu do stavebniho deniku opravnén zastupce investora/stavebnika.
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Nesouhlasi-li zhotovitel se zépisem, ktery udinil objednatel, technicky dozor stavebnika (dale jen ,TDS") do
stavebniho deniku, musi k tomuto zdpisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdé&ji do dvou pracovnich dni,
jinak se ma za to, Ze s uvedenym zdapisem souhlasi,

Objednatel je povinen vyjadfovat se k zapisiim ve stavebnim deniku, uginénym zhotovitelem, nejpozdéji do
7 pracovnich dnl od pFedani originalll zapist dle odst. 7 tohoto &lédnku.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovaZzuji za zménu smiouvy, ale slouZi jako podklad pro vypracovani
zménovych listl, a dodatk{ této smlouvy. Original stavebniho deniku predd zhotovitel objednateli pfi
predani dila.

VIII.
Provadéni dila

Zhotovitel se zavazuje provést dilo fadné, véas a v odpovidajici kvalité za pouZiti postupd a vhodnych
materialGd a dodrzovat veikeré podminky sjednané v této smlouvé a jejich pfilohdch. Zhotovitel je ddle
povinen podrobit se stavebnimu dozoru statnich organl a kontrole ze strany osaby, kterou pro tyto Gcely
povéfil objednatel (TDS, zastupce objednatele pro véci technické).

Objednatel je opravnén povéfit kontrolou provadéni dila kromé zéastupce pro véci technické také treti
strany - TDS (technicky dozor stavebnika).

TDS je subjekt nezdvisly na objednateli nebo zhotoviteli, jehoZ tikolem budou &innosti spocivajici zejména
v pfejiméni dokonéenych casti dila, v kontrole a pFejimani dil¢ich praci, které budou daléimi &nnostmi
zakryty, ve zhotoveni soupisu vad a nedod&lkli, provéfeni dodavatelskych faktur, v kontrole vedeni
stavebniho deniku, sledovéni realizace stavby s ohledem na podminky stavebniho povoleni a fegeni
pfipadnych zmén. O takovém povéfeni je objednatel povinen pisemné informovat zhotovitele nejpozddii
v den zahajeni ¢innosti TDS.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat veSkeré relevantni zdkony a jejich provadéci vyhlagky
CSN, technologické, bezpeénostni a hygienické predpisy, které se tykaji jeho dinnosti, zejména predpisy
o bezpednosti a ochrané zdravi pfi praci, o zaméstnanosti, ochrané Zivotniho prostfedi a nakladani
s odpady. Pokud poru$enim t&chto pfedpisd vznikne objednateli & tfetim osobam jakdkoliv £koda, nese
vzniklou Skodu, jakoz i vekeré daldi naklady zhotovitel. Dale je zhotovitel povinen dodrfet pfi provadéni
dila podminky stavebniho povoleni a ostatnich vyjadfeni a rozhodnuti spravnich orgdnl, kterd se tykaji
predmétného dila.

Zhotovitel je povinen pfedloZit opravnéné osobé (zdstupci objednatele pro véci technické) objednatele
seznam pracovnikd, ktefi budou na misté provadéni dila vykondvat prace.

Objednatel je sam nebo prostiednictvim zdstupce objednatele pro véci technické a TDS opravnén kdykoli
v dobé trvani této smlouvy kontrolovat a vyzadat si jakékoliv informace ohledné prib&hu provadéni dila.
Pro G&ely kontroly priibéhu provadéni dila organizuje objednatel kontrolni dny v terminech nezbytnych pro
fadne provadéni kontroly, nejméné vsak jedenkrat za 2 tydny. Objednatel je povinen ozndmit konanf
kontrolniho dne pisemné a nejméné dva dny pfed jeho kondnim, pfipadn& postadi uvedeni terminu konani
kontrolniho dne ve stavebnim deniku. Kontrolnich dnli jsou povinni se z(i¢astnit zastupce objednatele pro
véci technické, TDS a zastupci zhotovitele. Obsahem kontrolniho dne je zejména zprdva zhotovitele o
postupu praci, kontrola gasového a finan¢niho pinéni provadé&ni praci, pfipominky a podnéty TDS,
zpracovatele projektové dokumentace a stanoveni pfipadnych népravnych opatfeni a (kold. Objednatel
pofizuje z kontrolniho dne zépis o jednani, ktery pisemné predd viem zucastnénym. Zhotovitel zapisuje
datum konani kontrolniho dne a jeho zavéry do stavebniho deniku.
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Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pfedem ke kontrole a provéfeni praci, které v daldim postupu
budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to zapisem ve stavebnim deniku a sou¢asné emailovym, &
telefonickym kontaktem osoby TDS, a to nejméné 3 pracovni dny predem. Neucini-li tak, je povinen na
zadost objednatele odkryt prace, které byly zakryty nebo které se staly nepfistupnymi, na svij naklad.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi osob v prostoru provadéni dila, poptipadé

té Casti, ve které provadi prace ke zhotoveni dila, a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pomUGckami.

a) Vsichni pracovnici zhotovitele v daném prostoru mista plnéni budou vybaveni ochrannymi pomuckami

b) Pracovnici zhotovitele nesmi v prostoru stavenisté poZivat alkohol nebo jiné omamné & psychotropni
latky, ani tyto do daného prostoru dondSet nebo pfechovévat, a jsou povinni se na pozadani
objednatele podrobit dechové zkousce. Vydat pokyn k dechové zkousce jsou opravnéni tito pracovnici
objednatele: TDS, zastupci ve vécech technickych, bezpe&nostni technik. Pracovnici zhotovitele jsou

povinni se této zkouSce podrobit a zhotovitel je povinen své pracovniky k této povinnosti zavézat a
informovat.

c) VSichni pracovnici zhotovitele jsou povinni bezodkladné ohldsit kady pracovni Uraz odpov&dnému
zastupci objednatele (TDS, zdstupce ve vécech technickych ze strany objednatel) a Gginné
spolupracovat na vysetieni takového Urazu.

Zhotovitel je pFi Cinnosti dle této smlouvy povinen dlsledné dodrzovat pravni predpisy o zaméstnanosti,
zejména zakaon €. 435/2004 Sb. (o zaméstnanosti) v platném zn&ni. Zhotovitel se zavazuje svoji €innost
provadét s ohledem na ostatni ustanoveni této smlouvy svymi zaméstnanci v Fadném pracovnim poméru,
prostfednictvim jiného zaméstnavatele, popf. jinym zplisobem v souladu s vySe uvedenym zékonem,
ostatnimi pravnimi predpisy a stanovisky MPSV CR a MF CR. Zhotovitel odpovida objednateli za &kodu
vzniklou v dUsledku pfipadnych sankci uloenych objednateli za porudeni predpisi o zaméstnanosti a
nelegalnim zaméstndvéni v souvislosti s osobami, jejichZ prostfednictvim zhotovitel zajitoval svoji €innost
dle této smlouvy nebo v souvislosti s osobami, které se nachdzely v misté provadéni dila v prostoru praci
zhotovitele, Skodu vzniklou objednateli uloZenim vySe uvedenych sankci se zhotovitel zavazuje bez
prodleni nahradit.

VeSkerd vyhrazena technicka zafizeni (elektrickd, zdvihaci, plynova a tlakovd) pouzivana v misté provadéni
dila pfi zhotoveni pfedmétu dila dle této smlouvy musi mit platnou revizi dle pfislusnych predpisi a musi
byt priib&2n& podrobovéna predepsanym zkouskdm a revizim. Obsluha takovych zafizeni musi byt
prokazateln& odborné zplisobild, stejné tak obsluha jinych zafizeni a strojli, jejichZz provoz vyzaduje
zvldstni odbornou zpdsobilost (napfiklad obsluha zemnich strojdl, vysokozdviznych vozik{i, stavba a bourdni
leSeni, apod.).

Veskerd vozidla, stroje a zfizeni zhotovitele pouZivana na stavenidti musi byt v takovém technickém stavu,
ktery odpovidd platnym predpisim a normdm, a to zejména z hlediska bezpe&nosti prace a ochrany
Zivotniho prostredi. Doklady o technické zplsobilosti vozidel, strojGi a zafizeni je zhotovitel povinen na
pozadani objednateli pfedlozit.

Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke znecisténi vefejnych komunikaci, je zhotovitel povinen neprodlené tyto
uvést do plvodniho stavu. Jestlize v souvislosti s provadé&nim praci bude tfeba umistit nebo pFemistit
dopravni znacky podle pfedpisu o pozemnich komunikacich, obstara tyto prace zhotovitel. Viechny néklady
s tim spojené jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

Zhotovitel je povinen se pfi provadéni praci ke zhotoveni dila fidit obecnymi pravnimi ptedpisy, pfipadné
pokyny objednatele, souvisejicimi s nakldddnim a likvidaci odpadl, vzniklych Einnosti zhotovitele,
zachazenim s chemickymi a nebezpe¢nymi ldtkami a protipoZarni ochranou. Veskeré néklady s tim spojené
nese zhotovitel. Pokud poru$enim té&chto ptedpisi vznikne jakakoliv $koda, nese vedkeré vzniklé néklady
zhotovitel.
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Pri realizaci dila je zhotovitel povinen postupovat takovym zplsobem, aby stavba neméla nepriznivy dopad
na Zivotni prostfedi. Veskery nepotfebny materidl ze stavby bude prib&zné odvéZen, & uloZen
v kontejneru.

Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zplisobeni skody objednateli nebo jinym subjektéim z titulu opomenuti,
nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zdkona, CSN nebo jinych norem nebo vyplyvajicich
z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu tuto &kodu odstranit a neni-li to mozné, tak
prokazanou Skodu finan¢né uhradit. Vedkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo pouze prostFednictvim poddodavatel(, ktefi byli objednateli oznameni.
Zména poddodavatele je mozna jen s vyslovnym pisemnym souhlasem objednatele.

Zhotovitel je povinen pfedat objednateli nejpozdé&ji do 60 dnii od podpisu predavaciho protokolu dle &. IX.
této smlouvy seznam poddodavatell, jimz za pInéni poddoddvky uhradil vice ne¥ 10 % z ceny dila. Ma-li
poddodavatel formu akciové spolecnosti, je pfilohou seznamu i seznam vlastnikd akcii, jejichz souhrnna
jmenovita hodnota presahuje 10 % zékladniho kapitalu, vyhotoveny ve Ihiité 90 dné pfed dnem predloFeni
seznamu poddodavateld.

IX.
PFedani a prevzeti dila

Zhotovitel je povinen pisemné& oznamit objednateli nejméné 5 pracovnich dni predem, kdy bude dilo
pripraveno k predani. Objednatel je pak povinen nejpozdé&ji do 5 dnd od terminu stanoveného zhotovitelem
zahajit pfejimaci fizeni a fddné v ném pokracovat.

Objednatel se zavazuje provedené a dokoncené dilo od zhotovitele prevzit. Objednatel k predani a prevzeti
dila pfizve osoby vykonavajici funkci technického dozoru stavebnika. Provedenym a dokonenym dilem se
rozumi dilo, které je bez vad a nedodélkd, nebo které méa pouze drobné vady a nedostatky nebranici
uzivani dila. Tyto vady a nedodélky odstrani zhotovitel bez zbyte€ného odkladu v terminech dohodnutych
s objednatelem (nebude-li termin sjedndn, je zhotovitel povinen odstranit vady do 7 dnll), pficem? se
objednatel zavazuje, Ze umozni zhotoviteli pro potfebu odstranéni vad a nedodé&lkdl pristup. Soupis téchto
vad a nedod&lkl s uvedenim termini jejich odstrandni bude soucdsti Dil¢iho/Kone¢ného protokolu o
predani a prevzeti dokonéené dil&i Easti dila.

Pfevezme-li objednatel pfedmét dila s vadami nebranici uZivani, bude soudésti zépisu o kone&ném predani
a pfevzeti soupis té&chto vad a nedodélkll s uvedenim terminG odstranéni.

Mistem predani a pfevzeti dila je misto, kde se dilo provadélo.
Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u pfejimaciho Fizeni:

e technicka osveédCeni a prohlaseni o shodé (pokud nebyly pfedany objednateli v okamziku dodavky na
misto plnéni) a protokoly o provedenych zkoudkdch pouzitych materiald a dild;

=  zapisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v priibéhu praci:

e  zapisy o provedenych reviznich a provoznich zkouskach;

+  origindl stavebniho (montazniho) deniku;

« doklady o likvidaci vzniklych odpadd;

° fotodokumentace projektu z pribéhu realizace na CD;

»  dali doklady pfedem vyZadané objednatelem.

Smluvni strany si sjednali, Ze bez vy3e citovanych doklad{ nelze povaZovat dilo za adné dokonéené a
schopné k pfedani a pfevzeti.

Pfed predanim dila bude za Gcasti zastupch obou smiuvnich stran provedeno ovéfeni funkénosti dila.
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X.
is

Nebezpedi skody na dile

vrow

Nebezpeci Skody na dile a vécech, které k provddéni dila opatfil zhotovitel, nese po celou dobu provadéni

dila zhotovitel. Nebezpeci Skody na dile pfechdzi na objednatele okamzikem predani pfislusné c¢asti dila
objednateli nebo zah&jenim uZivani dila objednatelem.

Nebezpeci Skody na dile a vécech, které objednatel opat¥il k provedeni dila, nese od po&tku realizace dila
do Uplného predani pfislusné &asti dila, tedy a? do sepséni Protokolu o predédni a prevzeti dila a jeho
podpisu ob&ma smluvnimi stranami, zhotovitel. Smluvni strany se dohodly, Ye § 2598 obdanského
zakoniku se na zavazky z této smlouvy nepouZije.

XI.
Vlastnické pravo k dilu

Objednatel nabyva vlastnické prévo ke viem sou&dstem dila v okamZiku, kdy neni mo#né pfislunou
soucdst dila oddélit od stavby, na které je provadéna, aniz by doslo k poskozeni dané soudasti dila.

Objednatel nabyva vlastnické pravo k soufastem dila, které nejsou neoddéliteling spojeny se stavbou, na
které je dilo provadéno, okamzikem protokoldrniho pfedani pFisludné ¢asti dila, nejpozdéji vdak v okamziku
prevzeti dila jako celku.

XII.
Sankce a smluvni pokuty

VySe sankce za nespinéni kone¢ného terminu pinéni je stanovena na 0,2 % z celkové ceny dila za kazdy i
zapocaty den prodleni.

Smluvni strany si sjednaly pro pfipad, e zhotovitel nedodr?i termin fadného odstranéni vad & nedod&ikt
dle €. IX. odst. 2 této smlouvy, smluvni pokutu ve vysi 1.000 K&, kterou zhotovitel objednateli uhradi za
kazdou vadu &i nedodélek za kazdy den prodleni s jejich odstranénim. Vady &i nedodélky budou zapsany
v predavacim protokolu.

Smiuvni strany si sjednaly pro pfipad, Ze zhotovitel nedodrii termin Ffadného odstrandni reklamované
zérucni vady dle €. XIV. této smlouvy, smluvni pokutu ve vy&i 1.000 K&, kterou zhotovitel objednateli
uhradi za kazdou reklamovanou vadu, u niz je zhotovitel v prodleni, za kazdy den, kdy je s jejim
odstranénim zhotovitel v prodleni.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodleni s placenim G¢tovanych &astek Grok z prodleni ve vysi
stanovené pfedpisy prava oblanského (zejména pak provad&cimi predpisy k ob&anskému zékoniku},
nejméné vak 0,015 % z dluZné Castky za kazdy den prodlen.

Pokud objednateli vznikne narok na uplatnéni smluvni pokuty vaéi zhotoviteli dle této smlouvy, je
opravnén jednostranné zapolist celou smiuvni pokutu na jakoukoliv splatnou fakturu zhotovitele,
a zhotovitel podpisem této smlouvy s timto vyslovné souhlasi.

Uhrazenim smiuvnich pokut neni dotéen narok na nahradu $kody v piné vysi.

Pro uréeni vySe smluvni pokuty je rozhodnd cena v K& bez DPH.
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XIII.
Odpovédnost za vady dila

Ma-li dilo pfi pfeddni vadu, zakldda to povinnosti zhotovitele z vadného pinéni. Po této dobé, tj. po predani
a prevzeti dila, ma objednatel préva z vadného pinéni, zptsobil-li vadu zhotovitel porudenim povinnosti,
nebo jde-li o vadu uplatnénou v zaru¢ni dobé.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel rovnéZ odpovida za kvalitu a jakost pInéni svych dodavatell a
dalSich osob, které vyuzil k pInéni dila, a za kvalitu a jakost viech véci, které opatfil k provedeni dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén uplatfiovat vedkeré néroky z vad dila po zhotoviteli
a zhotovitel se zavazuje tyto naroky Fedit a pinit zdvazky z nich vyplyvajici bez ohledu na to, zda je
odpovédnost za vady dila spole¢na a nerozdilnd s tretimi osobami.

X1V.
Zaruc¢ni podminky

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost a bezvadnost provedeného dila, ktera se vztahuje na celé plnéni dila
vé. véech komponentd, po dobu 60 mésicd.

Zaruéni doba zacind bézet dnem predéni a pFevzeti objednatelem celého dokonceného dila, tj. podpisem
Konecného predavaciho protokolu. Zhotovitelem zhotovené dilo musi v zdruéni dobé spifiovat poZadavky
na kvalitu uréené vychozimi podklady a obecné platnymi pfedpisy a normami. JestliZe dilo tyto poZadavky
nesplfiuje, je takova odchylka kvality dila povaZovéna za vadu dila a zhotovitel je povinen ji v pfiméfené
Ih(té a na vlastni naklady odstranit.

Objednatel je povinen vadu pisemné uplatnit (reklamovat) u zhotovitele bez zbyteéného odkladu,
nejpozdé&ji viak do tficeti (30) pracovnich dnfi ode dne jejiho zjisténi. V reklamaci musi byt vada popsana.
Déle v reklamaci objednatel uvede své pozadavky na zplisob odstranéni vady.

Objednatel bude reklamace dorudovat prostfednictvim postovni sluzby. V pochybnostech s doruéenim se
ma za to, ze reklamace byla doruéena tfeti den po prokazatelném odesldni zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 14 pracovnich dnd po obdrfeni reklamace se pisemné vyijadiit, zda
reklamaci uznava & neuznava. Soucasné zhotovitel pisemn& navrhne termin odstran&ni vady, navrzeny
termin podiéha odsouhlaseni objednatelem. Pokud se zhotovitel nevyjadi, ma se za to, Ze nastoupi
k odstranéni vady nejpozd&ji do 30 dnl od obdrfeni reklamace. Nenastoupi-li zhotovitel k odstran&ni
reklamované vady ani do 30 dnd po obdrZeni reklamace, je objednatel opréavnén povéfit odstranénim vady
jinou specializovanou osobu. Vedkeré naklady vzniklé s odstrané&nim reklamované vady uhradi objednateli
zhotovitel. Smluvni strany mohou dohodnout zplisob odstranéni vady v éase odpovidajicim podminkam a
povaze vady.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zdruéni Ihdty, prficemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den z4ruéni Ih{ity se povaZuje za véas uplatnénou.
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XV.
Pojisténi

Pojisténi zhotovitele

Zhotovitel je povinen byt po celou dobu plnéni pojist&n proti $kodédm zplsobenym jeho &innosti véetnd
moznych 8kod pracovnikd zhotovitele, a to do vyde ceny dila bez DPH. Pojiéténi odpovédnosti za &kodu
z vykonu podnikatelské ¢innosti musi pokryvat Skody na vécech (vzniklé pogkozenim, zni¢enim) a na zdravi
(Urazem nebo nemoci):

® zplsobené provozni ¢innosti zhotovitele;

e zplsobené vadnym vyrobkem;

«  vzniklé v souvislosti s poskytovanymi pracemi, dodavkami a sluzbami;
° vzniklé v souvislosti s vlastnictvim nemovitosti;

e  vzniklé na v&cech zaméstnancd.

Pojisténi dila
Zhotovitel je povinen pfed zahajenim praci pojistit dilo proti Skodam, které mohou vzniknout v pribéhu
realizace stavby, a to do vySe ceny dila bez DPH:

Pojisténi zaméstnanci

Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provédéni dila pojistén pro pfipad své odpovédnosti za §kodu pfi
pracovnim Urazu nebo nemoci z povolani svych zaméstnancd.

Povinnosti smluvnich stran p¥i vzniku pojistné udalosti

PFi vzniku pojistné uddlosti zabezpeCuje vedkeré Ukony viéi svému pojistiteli zhotovitel. Objednatel je
povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli vekerou soucinnost, kterd je v jeho
moZnostech. Naklady na poji$téni nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

XVI.
Opravnéné osoby
Zastupci pro véci smluvni:
Za objednatele: Bohumil Bradac - starosta obce
Za zhotovitele: Ing. Petr Bilek - jednatel spole¢nosti
Tito uvedeni zastupci jsou oprdvnéni sjednat zménu smlouvy.

Zastupci pro véci technické:

Wy, lia
Za objednatele: ﬁ“fC/o’f/{/ﬁ/C?’”C/fj'ﬁ?/’-
Za zhotovitele: Ing. Petr Bilek — jednatel spole¢nosti

Zastupce objednatele pro véci technické je opravnén:

. na zakladé zapisu do stavebniho (montaZniho) deniku pozastavit prace provadéné zhotovitelem ke
zhotoveni dila a vydani pokynu k jejich opétovnému zahajen;

»  kontrolovat zplsob provadéni dila, zejména dodrfovani technologickych postupl, technickych ptedpist
a norem, dodrZovani pozadavkd na kvalitu dila, apod.;
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»  provadét kontrolu dodriovéni pfislusnych predpisli pracovniky zhotovitele (viz ustanoveni &l. VII.
Provadéni dila této smlouvy);

» provadét kontrolu odborné zplsobilosti pracovnikli zhotovitele a technické zpGsobilosti stroj
a zafizeni pouzivanych zhotovitelem p¥i provadéni praci;

¢ vydat pokyn k provedeni dechové zkousky pracovnikd zhotovitele;

*  vyloucit pracovniky zhotovitele z mista pInéni pro nedodrzeni piislusnych predpisi nebo ustanoveni
této smlouvy;

¢ zastavit pouzivani takovych stroji a zafizeni, kterd nespliiuji podminky p¥isluénych predpisii nebo
ustanoveni této smlouvy a vyloutit takové stroje a zafizeni z mista plnéni;

» vydat pokyn k zastaveni praci zhotovitele pro nedodrZeni pfislusnych bezpeénostnich predpisi nebo
ustanoveni této smlouvy.

» odsouhlasit soupis provedenych praci a odsouhlaseni zménovych listl tykajicich se zmé&n pfedmétu
a rozsahu dila;

»  odepfit podpis (souhlas) soupisu praci, pokud dilo vykazuje takové vady, pro které neni mozné dilo

prevzit;

»  vyloucit pracovniky zhotovitele, ktefi podstatnym zplsobem poruduji ustanoveni této smlouvy, z mista
pinéni;

o provadét a podepisovat zdpisy ve stavebnim (montdznim) deniku a vyjadFovat se k z3pisdim
zhotovitele.

Zastupce zhotovitele pro véci technické (pfipadné stavbyvedouci a/nebo vedouci montazi)
zodpovida za:

¢ vedeni praci provadénych zhotovitelem ke zhotoveni dila;

« vedeni stavebniho (montdzniho) deniku, pfedkldda zdstupci objednatele k odsouhlaseni soupis
provedenych praci eventualné navrh zménového listu;
e  dodrzovani podminek provddéni dila dle ustanoveni ¢lanku VII. této smlouvy.

Zastupci smluvnich stran pro véci technické jsou oprdvnéni jednat pouze ve vécech technickych a nejsou
opravnéni sjednat zménu smlouvy, nejsou-li sou¢asné statutarnimi zastupci smluvnich stran.

XVII.
Zmény a ukonéeni smlouvy

Tuto smlouvu Ize ménit a dopliiovat jen na zakladé pisemnych Eislovanych a opravnénymi zdstupci
podepsanych dodatkd. Viechny dodatky, které budou oznaleny jako dodatky této smlouvy, jsou nedilnou
soucasti smlouvy. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy nepovazuii.

Nastanou-li u nékteré ze stran skuteénosti, branici fadnému pln&ni zdvazku vyplyvajiciho z této smlouvy, je
povinna to ihned bez zbytecného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jedndni zastupcl pro véci
smluvni.

Smluvni strany jsou opravnény od této smlouvy odstoupit pisemnym oznéamenim doru¢enym druhé smluvni
strané v pfipadech stanovenych touto smlouvou a/nebo obecné& zdvaznymi pravnimi predpisy. Kromé
jinych dévodd stanovenych touto smlouvou mohou ob& smluvni strany od smlouvy odstoupit zejména
tehdy, pokud nékterd ze smluvnich stran podstatnym zplisobem porusi smluvni podminky.

Za podstatné poruseni smiuvnich podminek ze strany zhotovitele se pro Glely této smlouvy rozumi

zejména:

a) zhotovitel porusi nékterou ze svych povinnosti stanovenou v této smlouvé nebo piilohdch a ndpravu
nesjednd ani v pfiméfené Ihaté, kterou mu k tomu objednatel pisemné stanovi zépisem ve stavebnim
deniku nebo samostatnym dopisem;

b) pokud zhotovitel bude provadét dilo v rozporu s pfislusnymi CSN, ISO, technologickymi postupy a
daldimi pfedpisy a v takové jakosti, kterd nezarutuje bezvadné a bezpeéné uzivani dila;

Stranka 13 z 15



SMLOUVA O DILO - Rozsifeni MS JeniSovice o dalsi prostory, zézemi pro polytechnické vzdélévéni

EVROPSKA UNIE MINISTERSTVO

Evropsky fond pro regionaini rozvoj ‘& J ar PRO MISTNI

Integrovany regionalni operaéni program ROZVOI C R

¢) pokud zhotovitel opakované porusi podminky provadéni dila dle ustanoveni €l. VII. této smlouvy.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy zanikd zdvazek plynouci z této smlouvy, pficem? ale ka?dd smiuvni
strana m0Ze odstoupit pouze ohledné& nespindného zbytku plnéni. Nema-li viak Casteéné plnéni pro
objednatele vyznam, mize objednatel od smlouvy odstoupit ohledné celého plnéni.

Zhotovitel provede soupis veSkerych provedenych praci a vystavi koneénou fakturu. Objednatel je povinen
veskeré prokazatelné provedené prace zhotoviteli uhradit ve vy3i dle ocenéného soupisu praci po zapodteni
veskerych prokazatelnych nakladU spojenych s odstoupenim od této smlouvy. Dale je zhotovitel povinen
uhradit veskeré Skody a usly zisk objednatele, vzniklé z divodu porudeni smiuvnich podminek ze strany
zhotovitele, a téZ pfipadny rozdil mezi sjednanou cenou za neprovedené prace a cenou, kterou objednatel
zaplatil tfeti osobé za jejich dodateéné provedeni.

Objednatel je oprévnén v souladu s ust. § 223 ZZVZ odstoupit od smlouvy v pfipadé, e v jejim plnéni
nelze pokracovat, aniz by byla porusena pravidla uvedend v § 222 ZZVZ. Objednatel je dale opravhén od
smlouvy odstoupit bez zbyte¢ného odkladu poté, co zjisti, Ze smlouva neméla byt uzavfena, nebot:

a) zhotovitel (jakozto vybrany dodavatel) mél byt vyloucen z (asti v zaddvacim Fizeni,

b) zhotovitel pfed uzavfenim smlouvy predioZil (daje, dokumenty, vzorky nebo modely, které
neodpovidaly skute¢nosti a mély nebo mohly mit vliv na vybér dodavatele, nebo

c) vybér dodavatele souvisi se zdvaznym poruSenim povinnosti ¢lenského statu ve smyslu &l. 258
Smlouvy o fungovani Evropské unie, o kterém rozhodl Soudni dviir Evropské unie.

Naklady spojené s odstoupenim od smlouvy nese ta strana, kterad porusila smluvni podminky.

Odstoupenim od smlouvy neni dotéen narok objednatele na uplatnéni nahrady 3kody a zaplaceni sankci
(v€etné smluvnich pokut) podle této smlouvy.

XVIII.
Zavérecna ustanoveni

Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, z nichZ dva obdrzi objednatel a jeden zhotovitel.

Obé smluvni strany prohladuji, Ze se seznamily s celym textem smlouvy vietné jejich priloh a s celym
obsahem smilouvy souhlasi.

Zhotovitel je povinen uchovédvat veSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci dila, v¢. Gletnich dokladl

min. do konce roku 2028. Pokud je v Ceskych prévnich pfedpisech stanovena Ihlta deldi, musi byt
dodrzena tato deléi Ihita.

Zhotovitel neni opravnén pfevést bez ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele své prava a zévazky
vyplyvajici z této smlouvy na tfeti subjekt. Prdva a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy prechazeji na
pravni ndstupce obou smluvnich stran. Smiuvni strany jsou povinny se vzajemné informovat o zméné
ddajl uvedenych na 1. strané této smlouvy.

Pfipadné spory vzniklé z této smlouvy budou FeSeny podie platné pravni Gpravy vécné a mistné prislugnym
soudem.

Smluvni strany této smlouvy se dohodly, Ze prévni vztahy zaloZené touto smlouvou se budou Fidit pravnim
fadem Ceské republiky.

Text smlouvy, v pfipadé@ rozporu, ma pfednost pred pfilohami.
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8.  Smluvni strany si ujednaly, Ze doruovani pisemnosti souvisejicich s pinénim smlouvy, bude provadéno
prostfednictvim datovych schrének smluvnich stran uvedenych v zahlavi této smlouvy, neni-li v této
smlouvé & smluvnimi stranami vyslovn& sjednéno jinak. Za den dorueni pisemnosti se povaZuje treti
pracovni den po jejim odeslani, a to i pres to, pokud adresat pisemnost neprevzal. V pfipadé zmény datové
schranky je smluvni strana povinna zménu pisemné ozndmit druhé smiuvni strané.

9. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a icinnosti dnem podpisu smlouvy
o poskytnuti dotace na dotleny projekt mezi objednatelem a poskytovatelem dotace, pokud se smluvni
strany na datu G&innosti nedohodnou jinak.

10. Tato smlouva byla schvalena zastupitelstvem obce dne 7252@20, &, usnesenti: ?/7'/80, kterym bylo
rozhodnuto o zaddni vefejné zakdzky a povéFenim podpisu smiouvy o dilo.

PRILOHY SMLOUVY
Piiloha €. 1 | Ocenény soupis praci
a?’ y /
V JeniSovicich dne 2748026) V Liberci dne szZO
Objednatel: Zhotovitel:

@/ 7 Za/écf M«

Obec JeniSovice HB INP
Bohumil Bradag&, starosta obce Ing. Pe Bl’le', jednatel egnbsty

Y {2
4 @ﬂvﬂ S’;aﬁ,;.p"_ ¥

Cidlinska V5, 450 15
lL: 631 48

. Liberec 14
A:8,|DIC: CZ6345 4827y
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