Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo – stavební práce
"Chodník a autobusová zastávka v obci Mutkov " – část 2
(dále jen „smlouva")
uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „občanský zákoník" nebo „o.z.")

číslo smlouvy objednatele:
číslo smlouvy zhotovitele: 7/2019
smlouva je uzavřena na základě výsledku zakázky malého rozsahu (dále jen „zadávací řízení")

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Obec Mutkov
Sídlo: Mutkov 14, 785 01 Mutkov
IČ: 48770485
DIČ: CZ 48770485
Zastoupena: Ivanou Strnadovou, starostkou obce
e-mail: ou.mutkov@centrum.cz
datová schránka: haxb5qm
telefon: 777554680
kontaktní osoba ve věcech technických: Marek Spáčil, místostarosta obce Mutkov
(dále jen „kontaktní osoba objednatele")

dále jen **„objednatel"**

1.2. Zhotovitel:

BAHSTAV s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 64814 vedenou u Krajského soudu v Ostravě
sídlo: Blahoslavova 76/12, 750 02 Přerov
zastoupená: Richardem Bahounkem, jednatelem
IČO: 04701208 DIČ: CZ04701208
telefon: 774 425 284 e-mail: info@bahstav.cz
datová schránka: rbigkgf
kontaktní osoba ve věcech technických: Richard Bahounek, tel. 774 425 284, e-mail: info@bahstav.cz

dále jen **„zhotovitel"**

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 9.8.2019 smlouvu o dílo na kompletní zhotovení stavby **„"Chodník a autobusová zastávka v obci Mutkov " – část 2"** (dále jen „smlouva").
2. Smluvní strany se dohodly na základě aktuální situace s COVID 19 o prodloužení termínu výstavby o 20 dnů, tj. do 19.6.2020.

Smluvní strany se dohodly, že obsah bodu č. 4.2 článku IV. Termíny plnění se zcela vypouští a nově se nahrazuje takto:

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

4.2. **Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů:** nejpozději do 19.6.2020

III.

Ostatní ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
2. Nedílnou součástí dodatku ke smlouvě jsou tyto přílohy:
   Příloha č. 1: položkový rozpočet
3. **Dodatek ke smlouvě o dílo byl projednán a schválen usnesením zastupitelstva obce č. 2/22-04-20 dne 22.4.2020**
4. Dodatek vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 stejnopis.

objednatel:25.5.2020

Obec Mutkov
Ivana Strnadová

OBEC MUTKOV
MUTKOV 14
785 01 ŠTERNBERK

zhotovitel: 25.5.2020

BAHSTAV s.r.o.
Richard Bahounek

BAHSTAV s.r.o.
Blahoslavova 76/12
750 02 Přerov
IČ:04701208