DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(dále jen „Smlouva")

Smluvní strany

Smluvní strany

1. Objednatel:	**OBEC POŘÍČANY**
sídlo:	Lipová 235, 289 14 Poříčany
zastoupený:	Mgr. Hana Teršová – starostka obce
IČ:	00239666
DIČ:	CZ00239666
bank. spojení:	KB, a. s.
č. účtu:	3221191/0100
(dále jen „objednatel")	

a

2. Zhotovitel:	V. P. Procházka s.r.o.
sídlo:	Nebovidy 134, 280 02 Kolín
jednající:	Tomášem Procházkou, jednatelem společnosti
IČ:	26184745
DIČ:	CZ26184745
bank. spojení:	ČSOB, a.s.
č. účtu:	255493492/0300
společnost zapsaná v:	OR vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 77857
(dále jen „zhotovitel")	

I.
Předmět Dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava doby provádění díla v čl. IV. Smlouvy, uzavřené dne 15.10.2013. Důvodem je termín vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace Státním fondem životního prostředí ČR.

II.
Doba provádění díla

1. Na základě výše uvedeného se upravuje **čl. V. Smlouvy** „Doba provádění díla". Nově dohodnutá doba realizace je tato:

Termín zahájení stavby:	***24. 2. 2014***
Termín dokončení stavby:	***27. 6. 2014***

2. Tímto dodatkem se dále mění i příloha č. 2 Smlouvy – **Harmonogram projektu.**

III.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v čl. I a II tohoto dodatku, zůstávají nedotčena.
3. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři výtisky obdrží objednatel a jeden výtisk zhotovitel.

IV.

Přílohy dodatku

Příloha č. 1: Aktualizovaný harmonogram projektu ze dne 6.2.2014

Schváleno zastupitelstvem obce Poříčany dne 27.2.2014, usnesením č. 6/2/2014

V Poříčanech, dne 3.3.2014:

V Nebovidech, dne: 4.3.2014

Objednatel:

Mgr. Hana Teršová, starostka

OBEC POŘÍČANY
okr. Kolín

Zhotovitel:

Tomáš Procházka, jednatel společnosti

Harmonogram výměny oken a dveří ZŠ Poříčany

Datum výměny		poz.	počet otvorů	celkem
25.2.-27.2	učebna č.8 (5.třída) - II.NP	OZ1	4	
	učebna č.7 (6.třída) - II.NP	OZ1	4	8
26.2.-28.3.	sborovna - II.NP	OZ26	1	
	WC - II.NP	OZ6	7	
	chodba - II.NP	OZ25	1	9
27.2.-3.3.	půda - III.NP	OZ30	6	
	půda - III.NP	OZ31	1	
	sklad učiva 2 - III.NP	OZ2	1	
	sklad učiva 1 - III.NP	OZ2B	1	
	chodba dveře - III.NP	D01	1	
	chodba okno - III.NP	OZ20	1	11
28.2.-2.3.	učebna č.6 (8.třída) - II.NP	OZ1	4	
	učebna č.5 (9.třída) - II.NP	OZ1	4	
	kabinet č.5 (7.třída) - II.NP	OZ2	1	
	sklad učiva (7.třída) - II.NP	OZ2B	1	10
3.3.-5.3.	učebna č.4 (3.třída) - I.NP	OZ1	4	
	učebna č.3 (2.třída) - I.NP	OZ1	4	
	knihovna - I.NP	OZ1B	1	9
4.3.-6.3.	chodba - II.NP	OZ4	3	
	sekretariát - II.NP	OZ19	1	
	ředitelna II.NP	OZ21+OZ22	1	
	zádveří+WC - II.NP	OZ21+OZ22	1	6
5.3.-7.3.	chodba - I.NP	OZ1	1	
	WC - I.NP	OZ3	7	
	chodba - I.NP	OZ4	2	10
6.3.-8.3.	kabinet 2 - I.NP	OZ7	3	
	kabinet 1 - I.NP	OZ8	1	
	schodiště - I.NP	OZ9	1	
	schodiště - I.NP	OZ10	1	
	skladovací prostor - I.NP	OZ11	2	
	WC - I.NP	OZ13	1	
	chodba - I.NP	OZ12A+OZ12B	1	10
7.3.-9.3.	učebna č.2 (4.třída) - I.NP	OZ1	4	
	učebna č.1 (1.třída) - I.NP	OZ1	4	
	družina (klub) - I.NP	OZ2	1	
	družina (klub) - I.NP	OZ2B	1	10
10.3.-12.3.	hala luxfery	OZ16	4	
	kabinet 3 -II.NP	OZ15	2	6
11.3.-13.3.	hala luxfery	OZ16	3	
	stěna - II.NP	OZ14	1	
	okno na chodišti - I.NP	OZ5	1	
	malá okna u krčku - II.NP	OZ17	4	9
12.3.-14.3.	počítačová učebna přízemí	OZ6	8	
	schodiště	OZ18	2	10
13.3.-14.3	hliníkové dveře	OZ23	1	
	hliníková stěna	OZ24	1	
	hliníkové dveře	OZ42	1	3


V Nebovidech dne: 6.2.2014

společnost: V.P. Procházka s.r.o.

jméno Tomáš Procházka

ZŠ Poříčany - časový harmonogram prací

aktualizace 6.2.2014



Vypracoval: Tomáš Procházka