MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO ze dne 20. 4. 2020

I. Smluvní strany

Název subjektu: Obec Adamov (okres České Budějovice)
Sídlo: V Chalupách 47, 373 71 Adamov
Zastoupený: Petrem Schickerem, starostou
IČO: 005 81 160
DIČ: --
Číslo účtu: 104005666/0300
Kontaktní osoba: Petr Schicker
Telefon: 774 240 463
Email: starosta@adamovcb.eu
(dále jen „Objednatel")

a
Název subjektu: Stavitelství Matourek s.r.o. dopravní a inženýrské stavby
Sídlo: Třeboňská 620, 373 71 Rudolfov
Zastoupený: Janem Matourkem a Ing. Janem Bouchalem, jednateli
IČO: 25168002
DIČ: CZ25168002
Zápis v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 7410
Číslo účtu: 61301544/0600
Kontaktní osoba: Jan Matourek, Ing. Jan Bouchal
Telefon: 602 445 763
Email: info@stavitelstvimatourek.cz
(dále jen „Zhotovitel")

Smluvní strany uzavřely dne 20. 4. 2020 smlouvu o dílo na zhotovení díla *„Obnova místní komunikace v obci Adamov"*. V souladu s ustanovením *čl. VIII. Cena díla* se smluvní strany dohodly na tomto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 20. 4. 2020 (dále jen jako Dodatek č. 1), na základě, kterého se mění smlouva o dílo.

II. Předmět změny smlouvy

1. Na základě dohody obou smluvních stran, z důvodů nutných technologických postupů pro realizaci stavebních prací a řádné dokončení díla, se zhotovitel zavazuje k provedení prací specifikovaných ve změnovém listě č. 1.

   Méněpráce dle ZL č. 1 ve výši 4 907,40 Kč bez DPH (po započtení víceprací ve výši 35 902,60 Kč bez DPH a započtení méněprací ve výši 40 810,00 Kč bez DPH).

2. Změna čl. VIII Cena díla, odst. 4 Smlouvy o dílo ze dne 20. 4. 2020

Původní znění:

Cena díla celkem je stanovena takto:

Cena celkem bez DPH	4 617 092,88 Kč
DPH (sazba 21 %)	969 589,50 Kč
Cena celkem včetně DPH	5 586 682,38 Kč

Nové znění:

Cena díla celkem je stanovena takto:

Cena celkem bez DPH	4 612 185,48 Kč
DPH (sazba 21 %)	968 558,95 Kč
Cena celkem včetně DPH	5 580 744,43 Kč

III. Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení podpisu obou smluvních stran.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 dle ustanovení § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Přílohy Dodatku č. 1:

Změnový list č. 1

V Adamově, dne: 28. 8. 2020

Za objednatele:

OBEC

Petr Schicker
starosta

V Rudolfově, dne: 28. 8. 2020

Za zhotovitele:

Stavitelství Matourek s.r.o.
dopravní a inženýrské stavby

Jan Matourek, Ing. Jan Bouchal
jednatelé společnosti

Změnový list číslo 1 - liniové odvodnění - UV - komunikace A

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)
1	935932111	Osazení odvodňovacího plastového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	-3,50	370,00	-1 295,00
2	935932111	liniové odvodnění š. 150 mm, kanálek přejezdný, vč. zakrytí, vč. betonového lože	m	-3,50	5 460,00	-19 110,00
3	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	2,00	2 190,00	4 380,00
4	592238520	dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	2,00	650,00	1 300,00
5	592238580	skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm	kus	2,00	495,00	990,00
6	592238640	prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	2,00	234,00	468,00
7	592238540	skruž betonová pro uliční vpusťs výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/570/3z, 45x57x5 cm	kus	2,00	1 020,00	2 040,00
8	592238740	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	kus	2,00	735,00	1 470,00
9	R/592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	2,00	1 850,00	3 700,00
10	R/592238760	rám zabetonovaný 500/500 mm	kus	2,00	1 260,00	2 520,00
					celkem odpočet	-20 405,00
					celkem přípočet	16 868,00
					Celkem bez DPH	**-3 537,00**
					DPH	**-742,77**
					Celkem vč. DPH	**-4 279,77**

Změnový list číslo 1 - liniové odvodnění - UV - komunikace B

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)
1	935932111	Osazení odvodňovacího plastového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	-3,50	370,00	-1 295,00
2	935932111	liniové odvodnění š. 150 mm, kanálek přejezdný, vč. zakrytí, vč. betonového lože	m	-3,50	5 460,00	-19 110,00
3	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	1,00	2 190,00	2 190,00
4	592238520	dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	1,00	650,00	650,00
5	592238580	skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm	kus	1,00	495,00	495,00
6	592238640	prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	1,00	234,00	234,00
7	592238540	skruž betonová pro uliční vpusťs výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/570/3z, 45x57x5 cm	kus	1,00	1 020,00	1 020,00
8	592238740	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	kus	1,00	735,00	735,00
9	R/592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	1,00	1 850,00	1 850,00
10	R/592238760	rám zabetonovaný 500/500 mm	kus	1,00	1 260,00	1 260,00
					celkem odpočet	-20 405,00
					celkem přípočet	8 434,00
					Celkem bez DPH	**-11 971,00**
					DPH	**-2 513,91**
					Celkem vč. DPH	**-14 484,91**

Změnový list číslo 1 - liniové odvodnění před pozemkem p.č. 79 - komunikace C

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)
1	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,80	395,50	711,90
2	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	1,80	24,00	43,20

3	871315210	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN 100	m	5,00	184,50	922,50
4	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 150	kus	1,00	152,00	152,00
5	28651703.AR	Odbočka kanalizační KGEA 160/ 110/45° PVC	kus	1,00	183,00	183,00
6	274313511R00	Beton základových pasů prostý C 12/15	m3	0,80	2 550,00	2 040,00
7	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,90	124,00	111,60
8	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 100	kus	4,00	80,90	323,60
9	28651654.AR	Koleno kanalizační KGB 110/ 87° PVC	kus	1,00	60,70	60,70
10	28651652.AR	Koleno kanalizační KGB 110/ 45° PVC	kus	1,00	49,40	49,40
11	28651651.AR	Koleno kanalizační KGB 110/ 30° PVC	kus	1,00	49,40	49,40
12	28651650.AR	Koleno kanalizační KGB 110/ 15° PVC	kus	1,00	47,30	47,30
13	597091111R00	Žlab odvodňovací ACO N 100, dl. 1000 mm, A15, B125	kus	4,00	1 070,00	4 280,00
14	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	0,60	2 710,00	1 626,00
				celkem přípočet		10 600,60
				Celkem bez DPH		**10 600,60**
				DPH		**2 226,13**
				Celkem vč. DPH		**12 826,73**

celkem odpočet	-40 810,00
celkem přípočet	35 902,60
Celkem bez DPH	**-4 907,40**
DPH	**-1 030,55**
Celkem vč. DPH	**-5 937,95**

Změnový list číslo 1 celkem

OBEC ADAMOV

Stavitelství Matoušek s.r.o.
dopravní a inženýrské stavby
Třeboňská 620, 373 71 Rudolfov