

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 6

Zhotovitel: Ing. ILLÍK-RAIL spol s r.o.

Investor: Armáda spásy v České republice, z.s.

Datum: 15.7.2020

Název akce: Nízkoprahové centrum Armády spásy v Krnově
(reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0010451)Způsob odeslání / předání
datum:poštou ☐e-mailem ☐faxem ☐osobně ☒**Odkazy**

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Rozpočet**Předmět změny: Žlábký m.č. 127**

Popis a zdůvodnění změny: Objednatel požaduje provést odvodnění ve sprchovém koutu v m.č. 127 dvěma nerez odtokovými žlábkami z důvodu lepších odtokových poměrů a tím zvýšení komfortu klientů – zejména těch se zdravotním znevýhodněním a rovněž pro snadnější provádění úklidových prací v tomto sociálním zařízení. Navržená podlahová vpust se provádět nebude.

Počet připojených listů specifikací:

3

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☒chyba v PD ☐chyba zhotovitele ☐vyšší moc ☐jiné okolnosti ☐

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby:



Souhlasím

Stanovisko projektanta stavby:

Souhlasím

Příloha :

Rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 6
Zhotovitel:	Ing. ILLÍK-RAIL spol s r.o.	
Změnový list vystavil:	Volek Pavel - TDS	
Datum:	15.7.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Žlábký m.č. 127</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Objednatel požaduje provést odvodnění ve sprchovém koutu v m.č. 127 dvěma nerez odtokovými žlábkami z důvodu lepších odtokových poměrů a tím zvýšení komfortu klientů – zejména těch se zdravotním znevýhodněním a rovněž pro snadnější provádění úklidových prací v tomto sociálním zařízení. Navržená podlahová vpust se provádět nebude.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-944,- Kč	10.374,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
9.430,- Kč	<u>Změna nemá vliv na změnu termínu</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 28.7.2020	Datum: 28.7.2020	



Armáda spásy v České republice, z.s.
 Sociální služby Krmov
 Čsl. Armády 837/36 bcd
 794 01 Krmov
 IČO: 40613411, DIČ: 40613411

-1-

Ing. ILLÍK - RAIL spol. s r.o.
 Kolofíkovo nábř. 167
 747 05 OPAVA
 IČO: 25359592, DIČ: CZ25359592
 Tel.: 553 824 035, Fax: 553 824 016

Rozpočet ZL č. 6 - žlábký

Stavba: 18-78C Noclehárna a NDC Armády spásy v Krnově

Objekt: 18-78C Noclehárna a NDC Armády spásy v Krnově

Rozpočet: 171 Změna řešení odvodnění podlahy v míst.č.127

Objednatel: Armáda spásy v České republice, z. s.
Petržilkova 2565/23
15800 Praha-Stodůlky

IČO: 40613411
DIČ: CZ40613411

Zhotovitel: Ing. ILLÍK-RAIL spol. s r.o.
Kolofíkovo Nábřeží 1671/11A
74705 Opava Kateřinky

IČO: 25359592
DIČ:

Vypracoval: Petr Kozelský

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			9 430,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			9 430,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	9 430,00 CZK
Základní DPH	21 %	1 980,30 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 11 410,30 CZK

v

OPAVĚ

dne

15.07.2020

Ing. Jan Illík

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	18-78C	Noclehárna a NDC Armády spásy v Krnově
O:	18-78C	Noclehárna a NDC Armády spásy v Krnově
R:	171	Změna řešení odvodnění podlahy v míst.č.127

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				9 430,00	
1	721211422	Vpust'podlahová se svislým odtokem DN50/75/110 mřížka nerez 138x138	kus	-1,00000	944,00	-944,00	SOD
2	551616892R	Žlab odtokový PVC vč. sifonu L=850 mm	kus	2,00000	3 735,00	7 470,00	URS
3	551616897R	Rošt NEREZ l = 850 mm	kus	2,00000	982,00	1 964,00	URS
4	721213234R00	Montáž žlabu odtokového koupelnového	kus	2,00000	470,00	940,00	R-položka

