

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Objednatel:

Název: **Armáda spásy v České republice, z. s.**
Se sídlem: **Petržilkova 2565/23, Stodůlky, 158 00 Praha**
Zastoupen: **Bc. Tomášem Surovkou, oblastním ředitelem**
IČ: **40613411**
DIČ: **CZ40613411**
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Název: **Ing. ILLÍK-RAIL spol. s r.o.**
Se sídlem: **Kolofíkovo nábřeží 1671/11a, Kateřinky, 747 05 Opava**
Zastoupen: **Ing. Janem Illíkem, jednatelem**
IČ: **25359592**
DIČ: **CZ25359592**
(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel tímto v souladu s bodem 5.7 a násl. smlouvy o dílo uzavřené mezi nimi dne 11. 2. 2020 (dále jen „smlouva“) sjednávají následující dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), kterým se mění smlouva takto:

1. Předmětem tohoto dodatku je sjednání změny předmětu a ceny díla v důsledku víceprací (změny č. 5, 6 a 8) méněprací (změny 4 a 7) při realizaci díla podle smlouvy blíže specifikovaných a odůvodněných ve změnových listech č. 4 až 8 včetně souvisejících změnových položkových rozpočtů a příloh, které tvoří přílohu č. 1 a nedílnou součást tohoto dodatku, a to následovně:

Původní cena díla: 5.930.363,00 Kč (bez DPH)

Aktuální změna ceny díla dle dodatku č.1: +55.010,44 Kč (bez DPH)

Aktuální změna oproti ceně díla podle smlouvy dle dodatku č.1 : +0,928 %

Konečná cena díla dle dodatku č.1 : 5.985.373,44 Kč (bez DPH)

Aktuální změna ceny díla dle dodatku č. 2 : + 49.812,21 Kč (bez DPH)

Aktuální změna oproti ceně díla podle smlouvy dle dodatku č.1 + č. 2 : + 1,761 %

Konečná cena díla dle dodatku č.2 : 6.035.185,65 Kč (bez DPH)

Vliv dodatku SoD č. 2 na termín celkového dokončení díla : Ne

Specifikace: Podrobná specifikace víceprací, jejich ocenění i odůvodnění včetně souvisejících stanovisek technického dozoru stavby a projektanta stavby jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2

2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. V rozsahu, ve kterém není smlouva dotčena tímto dodatkem, zůstává beze změn.

V Krnově dne _____

V Krnově dne _____


Objednatel:

Zhotovitel:

Armáda spásy v České republice, z. s.: Ing. ILLÍK-RAIL spol. s r.o.:



Bc. Tomáš Surovka
oblastní ředitel



Ing. Jan Illík
jednatel



Armáda spásy
v České republice, z.s.
Oblastní ředitelství
Palackého 741/25
702 00 Ostrava-Privoz
IČ: 406 13 411 -1-

Ing. ILLÍK - RAIL s.r.o.
Klofíkovo nábř. 1671/11A
747 05 OPAVA 5
IČO: 25359592, DIČ: CZ25359592
Tel.: 553 824 035, Fax: 553 619 076

Příloha č. 1 Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo
Bližší specifikace a odůvodnění víceprací při realizaci díla podle smlouvy

Změnové listy č. 4 - 8 včetně rozpočtů a příloh

Změnový list č. 4 – okenní mříže - méněpráce

- | | |
|--|----------|
| - Změnový list | 2 strany |
| - Půdorys 1.N.P. s vyznačením nedodávaných mříží | 1 strana |
| - Rozpočet, položkový rozpočet | 3 strany |

Změnový list č. 5 – kanalizace - vícepráce

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| - Změnový list | 2 strany |
| - Půdorys 1.NP s vyznačenými trasami | 1 strana |
| - Rozpočet, položkový rozpočet | 3 strany |

Změnový list č. 6 – žlábký m.č.127 - vícepráce

- | | |
|---|----------|
| - Změnový list | 2 strany |
| - Půdorys 1.NP s vyznačenou místností č.127 | 1 strana |
| - Rozpočet, položkový rozpočet | 3 strany |

Změnový list č. 7 – povrch rampy - méněpráce

- | | |
|--------------------------------|----------|
| - Změnový list | 2 strany |
| - Půdorys rampy | 1 strana |
| - Rozpočet, položkový rozpočet | 3 strany |

Změnový list č. 8 – kamery. EPS - vícepráce

- | | |
|---------------------------------------|----------|
| - Změnový list | 2 strany |
| - Rozpočet, položkový rozpočet kamery | 3 strany |
| - Rozpočet, položkový rozpočet EPS | 3 strany |