Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník")

„Výměna vodovodního řadu od ČS Sebranice (I.etapa)"

I. Smluvní strany

Zhotovitel:	**LBtech a.s.**
	Moravská 786, 570 01 Litomyšl
IČO:	15035808
DIČ:	CZ15035808
Zastoupený:	Vilémem Šedivým, předsedou představenstva
Bankovní spojení:	191742-591/0100, Komerční banka a.s., Litomyšl
Telefon, email:	461 353 501, lbtech@lbtech.cz

dále jen zhotovitel – na straně jedné

Objednatel:	**Svazek obcí Vodovody Poličsko**
	Palackého nám. 160, 572 01 Polička
IČO:	60125748
DIČ:	CZ60125748
Zastoupený:	Mgr. Alešem Mlynářem, ředitelem
Bankovní spojení:	1280790389/0800, Česká spořitelna, a.s., Polička
Telefon, email:	731 615 270. vodovody@posta.policka.org

dále jen objednatel – na straně druhé

II. Předmět dodatku

Na základě dohody smluvních stran se mění čl. V. Cena díla

V.1. Na základě dohody smluvních stran se cena díla z důvodu vzniklých méněprací a víceprací mění následovně:

V.2. Cena se sjednaná v této struktuře a výši:

Původní cena díla bez DPH	**5 555 483,92 Kč**
Méněpráce bez DPH	**328 632,- Kč**
Vícepráce bez DPH	**438 127,- Kč**
Nová cena díla bez DPH	**5 664 978,92 Kč**
DPH 21 %	**1 189 645,57 Kč**
Nová cena díla včetně DPH	**6 854 624,49 Kč**

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými za podmínky, že je platný.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nezměněná tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění.
3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel obdrží taktéž dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany se po přečtení tohoto Dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísni a nikoli za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací

V Litomyšli dne.... 14.9.2020

-1-
LBtech a.s.
MORAVSKÁ 766, 570 01 LITOMYŠL
IČO: 150 35 808, DIČ: 264 - 150 35 808

Vilém Šedivý

předseda představenstva LBtech a.s.

V Poličce dne.... 25.9.2020

Svazek obcí
Vodovody Poličsko
Palackého nám. 160, 572 01 Polička
IČO: 601 257 48

Mgr. Aleš Mlynář

ředitel Svazku obcí Vodovody Poličsko

REKAPITULACE STAVBY

Kód: V19042901
Stavba: VÝMĚNA VODOVODNÍHO ŘADU OD ČS SEBRANICE

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 29. 4. 2019

Zadavatel:
Svazek obcí Vodovody poličsko
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
IČ:
DIČ:

Projektant:
JAFIS s.r.o.
IČ: 25963244
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Mencová
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**438 127,00**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**438 127,00**	**92 006,67**
snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**530 133,67**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Svazek obcí
Vodovody Poličsko
Palackého nám. 160, 572 01 Polička
IČO: 601 257 48

Datum a podpis: 21.9.2020 Razítko

Zhotovitel

-1-
LBtech a.s.
MORAVSKÁ 766, 570 01 LITOMYŠL
IČO: 150 35 808, DIČ: CZ - 150 35 808

Datum a podpis: 24.9.2020 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: V19042901

Stavba: **VÝMĚNA VODOVODNÍHO ŘADU OD ČS SEBRANICE**

Místo:		Datum:	29. 4. 2019
Zadavatel:	Svazek obcí Vodovody poličsko	Projektant:	JAFIS s.r.o.
Zhotovitel:		Zpracovatel:	Ing. Mencová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**438 127,00**	**530 133,67**
01-1.1	**I. Etapa - skutečnost Svazek obcí**	438 127,00	530 133,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
VÝMĚNA VODOVODNÍHO ŘADU OD ČS SEBRANICE
Objekt:
01-1.1 - I. Etapa - skutečnost Svazek obcí

Místo: | Datum: 29. 4. 2019

Zadavatel: Svazek obcí Vodovody poličsko | Projektant: JAFIS s.r.o.
Zhotovitel: | Zpracovatel: Ing. Mencová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**438 127,00**
	D	1	Zemní práce				42 723,52
1	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	52,300	256,68	13 424,36
2	K	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	38,000	353,28	13 424,64
3	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	90,300	81,60	7 368,48
4	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	90,300	87,40	7 892,22
5	K	181301113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	47,000	13,06	613,82
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				395 403,48
	D	8	Trubní vedení				285 908,48
6	K	857392122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 400	kus	8,000	2 370,00	18 960,00
7	*M*	*NCL.474004511*	*FRIALEN - BE d400, PE100, SDR11, PN16, lemový nákružek, na tupo, dlouhý*	*kus*	*6,000*	*11 533,00*	*69 198,00*
8	*M*	*NCL.474013710*	*FRIALEN - Ploché těsnění k lemovému nákružku - ocelová výztuha, NBR, DN400, d400 (495/407mm)*	*kus*	*6,000*	*1 176,00*	*7 056,00*
9	*M*	*NCL.474013016*	*FRIALEN - BFL d400 / DN400 PN16, PP příruba s ocel.výztuhou, na tupo (16xM27), vrtání PN16*	*kus*	*6,000*	*9 536,00*	*57 216,00*
10	*M*	*30921015*	*šroub přírubový Pz M27x170/122mm*	*100 kus*	*0,480*	*31 800,00*	*15 264,00*
11	*M*	*31111011*	*matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M27*	*100 kus*	*0,480*	*2 160,00*	*1 036,80*
12	*M*	*31120011*	*podložka DIN 125-A ZB D 27mm*	*100 kus*	*0,480*	*653,00*	*313,44*
13	*M*	*NCL.616559*	*FRIALEN - SA-UNI d315-400 / d125, PE100, SDR11, navrtávací sedlová odbočka bez vrtáku, elektro*	*kus*	*3,000*	*12 975,00*	*38 925,00*
14	K	871391151	Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných na tupo D 400 x 23,7 mm	m	2,000	268,00	536,00
15	*M*	*28613632*	*potrubí PE100RC SDR 17 400x23,7*	*m*	*2,000*	*2 920,00*	*5 840,00*
16	K	877391101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 400	kus	7,000	735,00	5 145,00
17	*M*	*TV400-04*	*Elektroobjímka PE dn 400*	*ks*	*7,000*	*9 488,32*	*66 418,24*
	D	8.1	Vystrojení ČS				109 495,00
18	K	877391201	Montáž tvarovek svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 400	kus	2,000	2 370,00	4 740,00
19	*M*	*TV400 atyp*	*Směrový segment PE dn 400 - atyp propoj*	*ks*	*1,000*	*36 125,00*	*36 125,00*
20	*M*	*TV400-02.05*	*Oblouk PE dn 400/90°*	*ks*	*2,000*	*34 315,00*	*68 630,00*