BA/2019/09/01/S

Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Stavební úpravy chodníků“

uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku

ČL. I.
Smluvní strany

Objednatel: Obec Suchonice,
Suchonice 29,
783 57 Tršice,
IČ: 44936362
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 1801709399/0800,
zastoupená:
-ve věcech smluvních: Jitka Růžičková, starostka obce,
tel. 585 957 179,725 131 070, e-mail: starosta@suchonice.cz,
-kontaktní osoba ve věcech technických: Jitka Růžičková, starostka obce,
tel. 585 957 179,725 131 070, e-mail: starosta@suchonice.cz

Zhotovitel: Brodacký Antonín s.r.o.,
Bělkovice - Lašťany 535, PSČ 783 16,
IČ: 28654501,
DIČ: CZ28654501,
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,
vložka 45271,
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,
č. účtu: 43-9180590247/0100,
zastoupená:
-Antonínem Brodackým, jednatelem,
tel.: 603 233 468, fax: 585 396 418, e-mail: brodacky@cmail.cz.

Smluvní strany uzavřely dne 16.9.2019 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby "Stavební úpravy chodníků" (dále jen Smlouva) a dne 17.10.2019 pak smluvní strany uzavřely dodatek č. 1 ke Smlouvě.

Tímto dodatkem č. 2 ke Smlouvě ve znění dodatku č. 1 ke Smlouvě **se ČL. III. Čas a místo plnění, <u>který nyní zní takto:</u>**

ČL. III. Čas a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:
- termín ukončení realizace 1. etapy (stavební úprava chodníků v délce 280 m, od vjezdu před domem č.p. 2 po konec rovného úseku v zatáčce před domem č.p.28) - nejpozději do 30.11.2019. Termín předání 1. etapy je nejpozději 30.11.2019.

- termín ukončení realizace 2. etapy (stavební úprava chodníků, zbývající část dle projekt. dokumentace, tj. od domu č.p. 28 až po novou část chodníku před domem č.p. 41). Termín předání 2. etapy je nejpozději 30.11.2020.

mění takto:

ČL. III. Čas a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:
- termín ukončení realizace 1. etapy (stavební úprava chodníků v délce 280 m, od vjezdu před domem č.p. 2 po konec rovného úseku v zatáčce před domem č.p.28) - nejpozději do 30.11.2019. Termín předání 1. etapy je nejpozději 30.11.2019.

- termín ukončení realizace 2. etapy (stavební úprava chodníků, zbývající část dle projekt. dokumentace, tj. od domu č.p. 28 až po novou část chodníku před domem č.p. 41 a levostranný chodník u autobusové zastávky v délce 12,1 m). Termín předání 2. etapy je nejpozději 30.11.2020.

Tímto dodatkem č. 2 ke Smlouvě ve znění dodatku č. 1 ke Smlouvě **se doplňuje ČL. X. Další ujednání o body 7., 8., 9., které zní takto:**

7. Zhotovitel označí účetní doklady 2. etapy názvem projektu „Stavební úpravy chodníků - II. etapa" a číslem projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0014839
8. Zhotovitel má povinnost poskytovat informace a dokumentaci oprávněným orgánům do roku 2029.
9. Zhotovitel má povinnost archivovat dokumenty týkající se tohoto projektu do roku 2029.

Suchonice dne: 29.10.2020

Za objednatele:

OBEC SUCHONICE

Jitka Růžičková, starostka obce

Bělkovice-Lašťany dne: 29.10.2020

Za zhotovitele:

BRODACKÝ ANTONÍN s.r.o.
783 16 Bělkovice-Lašťany 535
IČ: 286 54 501, DIČ: CZ28654501
Tel./Fax: 585 396 418, mobil: 603 233 468

(1)

Antonín Brodacký, jednatel společnosti