

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Objednatel:


Název: Armáda spásy v České republice, z. s.
Se sídlem: Petržílkova 2565/23, Stodůlky, 158 00 Praha
Zastoupen: Frankem Robertem Gjeruldsenem, statutárním orgánem
Jednající ve věcech smluvních: Frankem Robertem Gjeruldsenem, statutárním orgánem
Jednající ve věcech technických: Bc. Jiřím Vonsíkem, stavebním manažerem
Bankovní spojení: Československa obchodní banka, a. s.
Číslo účtu: 211 360 444/0300
IČO: 40613411
DIČ: CZ40613411
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Název: 4P INVEST, s.r.o.
Se sídlem: Kloboucká 1411, Brumov, 763 31 Brumov-Bylnice
Zastoupen: Ing. Martinem Ptáčkem, jednatelem
Jednající ve věcech smluvních: Ing. Martin Ptáček, jednatel
Jednající ve věcech technických: Ing. Kamil Beňo, Ing. Kateřina Pindáková
Stavbyvedoucí: Ing. Kamil Beňo, Ing. Kateřina Pindáková
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 1420518329/0800
IČO: 27740498
DIČ: CZ27740498
(dále jen „zhotovitel“)

1. Objednatel a zhotovitel tímto v souladu s bodem 5.6. , 5.7 a násl. smlouvy o dílo uzavřené mezi nimi dne 14. 1. 2020 (dále jen „smlouva“) na realizaci díla v rámci projektu s názvem „Rekonstrukce objektu Centra sociálních služeb Bohuslava Bureše Armády spásy“ (reg. č. CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000881) sjednávají následující dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), kterým se mění smlouva takto:
2. Předmětem tohoto dodatku je sjednání změny předmětu a ceny díla v důsledku méněprací při realizaci díla podle smlouvy blíže specifikovaných a odůvodněných ve změnovém listě č.5 včetně souvisejícího změnového položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 a nedílnou součást tohoto dodatku, a to následovně:

| | |
|---|--------------------------------|
| Původní cena díla: | 8. 433. 600,02 Kč (bez DPH) |
| Aktuální změna ceny díla dle dodatku č.1 : | - 399. 265,78 Kč (bez DPH) |
| Aktuální procentuální změna oproti ceně díla dle dodatku č. 1 : | - 4,73 % |
| Končená cena díla dle dodatku č.1 : | 8. 034. 334,24 Kč (bez DPH) |
| Aktuální změna ceny díla dle dodatku č. 2 : | - 25.777,75 Kč (bez DPH) |
| Aktuální procentuální změna oproti ceně díla dle dodatku č. 1 + 2 : | - 5,04 % |
| Končená cena díla dle dodatku č.2 : | 8. 008. 556,49 Kč (bez DPH) |

| | | | |
|--|---|--|---|
| OZNÁMENÍ ZMĚNY | | číslo 5 | |
| Zhotovitel: | 4P INVEST s.r.o. | | |
| Objednatel: | Armáda Spásy v ČR, z.s. | Datum: 6.10.2020 | |
| Název akce: | Rekonstrukce objektu Centra sociálních služeb Bohuslava Bureše Armády Spásy | | |
| Způsob odeslání / předání datum: | poštou <input type="checkbox"/> | e-mailem <input type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/> |
| Odkazy | na specifikaci: | Úprava hromosvodu | |
| | na výkresy: | | |
| | na rozpočtové podklady: | | |
| | na jinou část smlouvy: | | |
| <p><u>Předmět změny :</u></p> <p>Hromosvod</p> <p><u>Popis a zdůvodnění změny :</u></p> <p>Z důvodu neprovádění nové hydroizolační vrstvy střechy objektu v celé ploše nedošlo ani k úpravě hromosvodu.</p> <p>Proto po konzultaci se stavebním manažerem Armády spásy, TDO, projektantem i vedením CSS nebude úprava hromosvodu prováděna.</p> <p>Méněprací dojde k úspoře 25.777,75,-Kč bez DPH.</p> | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | 1 | | |
| Důvod vícepráce / méněpráce: | | | |
| záměr objednatele <input type="checkbox"/> | chyba v PD <input type="checkbox"/> | chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> | vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/> |
| Oznámení vydává: |  4P INVEST s.r.o. 4P INVEST, s.r.o. Kloboucká 1411, 763 31 • Brumovice-Bylnice IČ: 27740498 • DIČ: CZ27740498 | | |