

Stanovisko technického dozoru objednatele:

Změny nesnižují standard díla jako celku dle projektové dokumentace a energetického auditu a nevedou k prodlení s dokončením díla.
TDO s navrženým řešením souhlasí.

Stanovisko projektanta stavby:

Podpis

Podpis zmocněnce objednatele – stavebního manažera

Podpis zmocněnce zhotovitele

Podpis
AP INVEST
AP INVEST, s.r.o.
Němčická 1411/155 Brumovice-Bylnice
IČ: 27740498 • DIČ: CZ27740498

Cenové vyjádření:

Vyvolaná změna přinese úsporu v částce **25.777,75,-Kč bez příslušného DPH.**

Specifikace:

Podrobná specifikace méněpráce a jejich ocenění i odůvodnění, včetně souvisejících stanovisek technického dozoru stavby, stavebního manažera a projektanta stavby jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Vliv na termín dokončení díla : Ne

3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. V rozsahu, ve kterém není smlouva dotčena tímto dodatkem, zůstává beze změn.


V Praze dne 6.10.2020


V Praze dne 6.10.2020


Objednatel:

Zhotovitel:

Armáda spásy v České republice, z. s.: **4P INVEST, s.r.o.**


Frankem Robertem Gjeruldsenem,
statutárním orgánem


ARMÁDA SPÁSY V ČR
centrum sociálních služeb
Bohuslava Bureše
Těšarova 60, 170 00 Praha 7
IČ: 40613411, DIČ: CZ40613411
tel.: 220 184 000


4P INVEST
4P INVEST, s.r.o. ①
Kloboucká 1411, 783 31 • Brumov-Bylnice
IČ: 27740498 • DIČ: CZ27740498
Ing. Martin Ptáček, jednatel

Příloha č. 1 Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo

Bližší specifikace a odůvodnění méněpráce při realizaci díla podle smlouvy

- **Změnový list č. 5 – neprovedení úpravy hromosvodu , oddíl M21 – Elektrmontáže, položka 177 smluvního rozpočtu.**
 - Změnový list 1 list
 - Rozpočet 3 listy