DODATEK č.1 ke

S M L O U V Ě O D Í L O
N A R E A L I Z A C I S T A V B Y

Obec Potůčky
se sídlem: **č.p.58, 362 38 Potůčky**
IČ: **00254894**
zastoupená: Vlastimilem Ondrou – starostou obce
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel")

a

STAVMAX Group s.r.o.
Se sídlem: **Husova 434, 431 51 Klášterec nad Ohří**
IČ: **06080090**
Zastoupená: Jiřím Bezděkem, jednatelem
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel")

uzavírají tento

dodatek č.1

ke s m l o u v ě o d í l o n a r e a l i z a c i s t a v b y

„Potůčky - volnočasový areál na p.č. 406/1- workout"

Vzhledem k tomu, že při závěrečném vyúčtování, a předložení soupisu provedených prací byl zjištěn nesoulad, mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr, a tím i objemu skutečně provedených prací spočívající v položkách:

1) Položka č. 41 – osazení silničního obrubníku betonového ve VV 8,5m, skutečnost 0
2) Položka č. 42 – obrubník betonový silniční ve VV 8,67 m, skutečnost 0
3) Položka č. 62 – montáž lavičky stabilní parkové ve VV 5 ks, skutečnost 3 ks
4) Položka č. 63 – lavička s opěradlem ve VV 5 ks, skutečnost 3 ks,

Mění se odstavec č. VI. následovně

VI. Cena za provedení díla a způsob její úhrady

6.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla, ve výši:

Cena bez DPH	2 098 215,42	**Kč**
DPH 21%	440 625,24	**Kč**
Cena včetně DPH	**2 538 840,66**	**Kč**

Ostatní smluvní ujednání zůstávají v platnosti

Příloha: upravený rozpočet díla

V Potůčkách dne 26.11.2020

stavmax
STAVMAX Group s.r.o.
Husova 434
Klášterec nad Ohří 431 51
Tel.: +420 603 193 235
IČ: 060 800 90
DIČ: CZ 060 800 90

STAVMAX Group s.r.o.
Jiří Bezděk, jednatel

OBEC POTŮČKY
Potůčky 58, 362 38 POTŮČKY
IČ: 00254894 DIČ: CZ00254894
⑤

Objednatel, obec Potůčky
Vlastimil Ondra, starosta obce

JP ENGINEERING s.r.o
Pstruží 58, 363 01 Merklín
IČ 252 44 396, DIČ CZ25[illegible]
SZ C 12441, KS v Plz[illegible]