

DODATEK č. 5

k Smlouvě o dílo, uzavřené dne 15. 05. 2020 dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

na realizaci veřejné zakázky s názvem
„Snížení energetické náročnosti KD Beseda v Hrádku nad Nisou“

mezi

obec: **Město Hrádek nad Nisou**
sídlo: Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou
IČO: 00262854
DIČ: CZ00262854
číslo účtu: XXXXXXXXXX
jednající prostřednictvím: Mgr. Josef Horinka, starosta města

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost: **PULSKLIMA, spol. s r.o.**
sídlo: Andělská cesta 609/11, 460 01 Liberec XII – Staré Pavlovice
IČO: 63144409
DIČ: CZ63144409
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C, 9054
číslo účtu: XXXXXXXXXX
bankovní spojení: XXXXXXXXXX
jednající prostřednictvím: Ferdinand Janis, jednatel
na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

I.

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 05. 2020 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na realizaci stavebních prací v rámci akce „Snížení energetické náročnosti KD Beseda v Hrádku nad Nisou“.
2. Smluvní strany se z níže uvedených důvodů dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým upravují rozsah závazku ze Smlouvy o níže specifikované plnění a v souvislosti s touto skutečností též upravují celkovou cenu díla.



II.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 5 je **změna závazku obsaženého ve Smlouvě** ve smyslu ustanovení § 222, odst. 4. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).
2. Podrobný popis změn závazku je obsažen ve Změnovém listu/Oznámení změny č. 9,10,11, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku.
3. Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Hodnota změn nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku.

III.

Cena díla

1. Celková cena za provedení dodatečných stavebních prací (víceprací) v rozsahu uvedeném v Příloze č. 1 tohoto dodatku se stanovuje takto:
 - cena víceprací bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 121 657,28 činí Kč
 - výše DPH při uplatnění zákonné sazby 21 % činí 25 548,03 Kč
 - cena víceprací včetně DPH činí 147 205,31 Kč
2. Do ceny díla nebudou započteny méně práce v rozsahu uvedeném v Příloze č. 1 tohoto dodatku. Výše méně prací se stanovuje takto:
 - cena méně prací bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) -6 210,94 Kč
 - výše DPH při uplatnění zákonné sazby 21 % činí -1 304,30 Kč
 - cena méně prací včetně DPH činí -7 515,24 Kč
3. Vzhledem k výše popsaným změnám závazku se cena díla uvedená v čl. V. odst. 1 Smlouvy upravuje následovně:

	<i>Cena bez DPH</i>	<i>21 % DPH</i>	<i>Cena vč. DPH</i>
Původní celková cena díla dle Smlouvy (dle dodatku č.4)	10 060 908,01 Kč	2 112 790,69 Kč	12 173 698,70 Kč
Cena za vícepráce	121 657,28 Kč	25 548,03 Kč	147 205,31 Kč
Cena za méněpráce	-6 210,94 Kč	-1 304,30 Kč	-7 515,24 Kč
Celková cena díla ve znění tohoto dodatku	10 176 354,35 Kč	2 137 034,42 Kč	12 313 388,77 Kč

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění a zůstávají tímto dodatkem nedotčena.



3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Smluvní strany současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení převezme zhotovitel.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Hrádek nad Nisou dne 18.11.2020, č. usnesení: 30/820/RM/20.

Přílohy:

Příloha č. 1: Oznámení změny/Změnový list č. 9,10,11

V Hrádku nad Nisou, dne 26.11. 2020

V Hrádku nad Nisou, dne 26.11. 2020

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Mgr. Josef Horinka
starosta
město Hrádek nad Nisou

.....
Ferdinand Janis
jednatel
PULSKLIMA, spol. s r.o.

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 9	
Zhotovitel:	PULSKLIMA, spol. s r.o. Andělská cesta 609/11 460 01 Liberec XII – Staré Pavlovice		
Investor:	Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73 463 34 Hrádek nad Nisou	Datum: 18.11.2020	
Název akce: Snížení energetické náročnosti KD Beseda v Hrádku nad Nisou (část Přístavba a rekonstrukce zázemí pro účinkující)			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny:			
1. Záměna provedení vrchní vrstvy soklu přístavby Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku investora byla oproti projektové dokumentaci změněna povrchová úprava soklu z plechových šablon na mozaikovou z marmolitové omítky. Vícepráce: 4 783,68 Kč bez DPH Méněpráce: - 4 085,94 Kč bez DPH			
2. Opláštění schodiště + stropu v místnosti č. 1.10 ze SDK, dodávka zárubní Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku investora byly provedeny stavební práce týkající se opláštění schodiště a stropu v místnosti. 1.10 prostřednictvím SDK. Dále byla provedena dodávka a montáž dodávka dveřních zárubní na zadní schodiště. Vícepráce:27 460,11 Kč bez DPH			
3. Nátěr fasády nad střechou přístavby Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavků investora byl proveden nátěr fasády zadního traktu kulturního domu nad pultovou střechou přístavby. Vícepráce: 8 241,73 Kč bez DPH			
4. Změna dispozic v přístavbě - zrušení uzavíracích ventilů vody v každé místnosti a sprchový kout Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavků investora byla před zahájením stavby změněna dispozice přístavku pro zázemí pro účinkující. V této změně dochází k zrušení vstupních dveří do přístavku a navazující chodby. V tomto místě bude vybudován sprchový kout pro potřeby účinkujících. Dále uzavírací ventily SV a TV nebudou umístěny v podhledu u každého zařizovacího předmětu, uzavírání bude centrální umístěné na zadním schodišti.			

Vícepráce:19 922,46 Kč bez DPH

Méněpráce: - 2 125,00 Kč bez DPH

5. Vzduchotechnika sprchový kout

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě požadavků investora byla před zahájením stavby změněna dispozice přístavku pro zázemí pro účinkující. V této změně dochází k zrušení vstupních dveří do přístavku a navazující chodby. V tomto místě bude vybudován sprchový kout pro potřeby účinkujících. K zajištění odvodu vlhkosti z tohoto prostoru byl nainstalován ventilátor s doběhem včetně větracích mřížek.

Vícepráce:13 886,00 Kč bez DPH

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s ustanovení § 222 odst. 4 ZVZ.

odstavec 4, § 222 ☒

odstavec 5, § 222 ☐

odstavec 6, § 222 ☐

odstavec 7, § 222 ☐

Oznámení vydává: PULSKLIMA, spol. s r.o.

Stanovisko technického dozoru stavby:



s navrženými změnami souhlasím

Stanovisko projektanta stavby:



s navrženými změnami souhlasím

Stanovisko energetického specialisty:



s navrženými změnami souhlasím

Příloha: Příloha : 1/Soupis víceprací a méněprací

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 9
Zhotovitel:	PULSKLIMA, spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Jaroslav Šilhán	
Datum:	18.11.2020	

Předmět změny:

- 1. Záměna provedení vrchní vrstvy soklu přístavby**

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě požadavku investora byla oproti projektové dokumentaci změněna povrchová úprava soklu z plechových šablon na mozaikovou z marmolitové omítky.

Vícepráce: 4 783,68 Kč bez DPH
Méněpráce: - 4 085,94 Kč bez DPH
- 2. Opláštění schodiště + stropu v místnosti č. 1.10 ze SDK, dodávka zárubní**

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě požadavku investora byly provedeny stavební práce týkající se opláštění schodiště a stropu v místnosti. 1.10 prostřednictvím SDK. Dále byla provedena dodávka a montáž dodávka dveřních zárubní na zadní schodiště.

Vícepráce: 27 460,11 Kč bez DPH
- 3. Nátěr fasády nad střechou přístavby**

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě požadavků investora byl proveden nátěr fasády zadního traktu kulturního domu nad pultovou střechou přístavby.

Vícepráce: 8 241,73 Kč bez DPH
- 4. Změna dispozic v přístavbě - zrušení uzavíracích ventilů vody v každé místnosti a sprchový kout**

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě požadavků investora byla před zahájením stavby změněna dispozice přístavku pro zázemí pro účinkující. V této změně dochází k zrušení vstupních dveří do přístavku a navazující chodby. V tomto místě bude vybudován sprchový kout pro potřeby účinkujících. Dále uzavírací ventily SV a TV nebudou umístěny v podhledu u každého zařizovacího předmětu, uzavírání bude centrální umístěné na zadním schodišti.

Vícepráce: 19 922,46 Kč bez DPH
Méněpráce: - 2 125,00 Kč bez DPH
- 5. Vzduchotechnika sprchový kout**

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě požadavků investora byla před zahájením stavby změněna dispozice přístavku pro zázemí pro účinkující. V této změně dochází k zrušení vstupních dveří do přístavku a navazující chodby. V tomto místě bude vybudován sprchový kout pro potřeby účinkujících. K zajištění odvodu vlhkosti z tohoto prostoru byl nainstalován ventilátor s doběhem včetně větracích mřížek.

Vícepráce: 13 886,00 Kč bez DPH

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH: -6 210,94 Kč	Cena víceprací bez DPH: 74 293,98 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 68 083,04 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>Nemá vliv</u>
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele: 	Podpis zmocněnce zhotovitele: 
Datum: 18.11.2020	Datum: 18.11.2020



ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO	26
Název	Vzduchotechnika sprchový kout

název stavby:	Snížení energetické náročnosti KD Beseda v Hrádku nad Nisou
SoD:	04/011/20

TDS	zhotovitel
Energy Benefit Centre a.s.	PULSKLIMA, spol. s r.o.
Ing. Martin Vydra	Ing. Jaroslav Šilhán
Křenova 438/3 Praha 6, 162 00	Andělská cesta 609/11 460 01 Liberec XII – Staré Pavlovice
generální projektant	objednatel
Energy Benefit Centre a.s.	Město Hrádek nad Nisou
Ing. Robert Koska	Jiří Palas
Křenova 438/3 Praha 6, 162 00	Horní náměstí 73 Hrádek nad Nisou, 463 34

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
1	Vzduchotechnika	kpl	1	13 886,00 Kč	13 886,00 Kč
CENA CELKEM					13 886,00 Kč

POPIS:	Na základě požadavků investora byla před zahájením stavby změněna dispozice přístavku pro zázemí pro účinkující. V této změně dochází k zrušení vstupních dveří do přístavku a navazující chodby. V tomto místě bude vybudován sprchový kout pro potřeby účinkujících. K zajištění odvodu vlhkosti z tohoto prostoru byl nainstalován ventilátor s doběhem včetně větracích mřížek.
---------------	---

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				26
	Jméno, Příjmení	datum	podpis	
za objednatele	Jiří Palas			
za TDS	Ing. Martin Vydra			
za projektanta	Ing. Robert Koska			
za zhotovitele	Ing. Jaroslav Šilhán			

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

poznámka	
----------	--

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti KD Beseda v Hrádku nad Nisou

Objekt:

Vzduchotechnika sprchový kout

Místo: KD Beseda, Horní náměstí 124

Datum: 06.10.2020

Zadavatel: Město Hrádek nad Nisou

Zhotovitel: PULSKLIMA, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 13 886,00

Vícepráce 13 886,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti KD Beseda v Hrádku nad Nisou

0

Objekt:

Vzduchotechnika sprchový kout

Místo: KD Beseda, Horní náměstí 124

Datum:

Zadavatel: Město Hrádek nad Nisou

Zhotovitel: PULSKLIMA, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							13 886,00
Vícepráce							13 886,00

VÝPIS MATERIÁLU - ROZPOČET

STAVBA: Provozní rozdělení objektu, - sál Beseda, Hrádek n.N.

OBJEKT:

ČÁST: D.1.4 -V- VZDUCHOTECHNIKA

P.Č.	P.Č.	Kód položky	Zkrácený	Množství	MJ	Cena jednotková	Cena celkem
1	1	2	3	4	5	6	7
PRÁCE A DODÁVKY OBJEKTU CELKEM -VZT							13 886 Kč
SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ - 1NP							13 886 Kč
1	2.1.a	Axiální ventilátor DECOR 100 CZ 12V IP 57		1,00	ks	1 490,00 Kč	1 490 Kč
2	-	Montáž		1,00	ks	876,00 Kč	876 Kč
3	2.1.b	Transformátor CT 12/14 s doběhem 230/12V		1,00	ks	3 920,00 Kč	3 920 Kč
4	-	Montáž		1,00	ks	876,00 Kč	876 Kč
9	2.5	Protidešťová žaluzie - PER 100 - nebo výrobek srovnatelného standardu		1,00	ks	215,00 Kč	215 Kč
10	-	Montáž		1,00	ks	353,00 Kč	353 Kč
13	2.7	Sténová mřížka SMU-17,5-400x200-2 - nebo výrobek srovnatelného standardu, včetně upínacího rámečku		8,00	ks	472,00 Kč	3 776 Kč
14	-	Montáž		8,00	ks	297,50 Kč	2 380 Kč

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO	25
Název	Změna dispozic v přístavbě - zrušení uzavíracích ventilů vody v každé místnosti a sprchový kout

název stavby:	Snížení energetické náročnosti KD Beseda v Hrádku nad Nisou
SoD:	04/011/20

TDS	zhotovitel
Energy Benefit Centre a.s.	PULSKLIMA, spol. s r.o.
Ing. Martin Vydra	Ing. Jaroslav Šilhán
Křenova 438/3 Praha 6, 162 00	Andělská cesta 609/11 460 01 Liberec XII – Staré Pavlovice
generální projektant	objednatel
Energy Benefit Centre a.s.	Město Hrádek nad Nisou
Ing. Robert Koska	Jiří Palas
Křenova 438/3 Praha 6, 162 00	Horní náměstí 73 Hrádek nad Nisou, 463 34

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
1	Vnitřní vodovod	kpl	1	-2 125,00 Kč	-2 125,00 Kč
2	Zařizovací předměty	kpl	1	19 922,46 Kč	19 922,46 Kč
CENA CELKEM					17 797,46 Kč

POPIS:	Na základě požadavků investora byla před zahájením stavby změněna dispozice přístavku pro zázemí pro účinkující. V této změně dochází k zrušení vstupních dveří do přístavku a navazující chodby. V tomto místě bude vybudován sprchový kout pro potřeby účinkujících. Dále uzavírací ventily SV a TV nebudou umístěny v podhledu u každého zařizovacího předmětu, uzavírání bude centrální umístěné na zadním schodišti.
---------------	---

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				25
	Jméno, Příjmení	datum	podpis	
za objednatele	Jiří Palas			
za TDS	Ing. Martin Vydra			
za projektanta	Ing. Robert Koska			
za zhotovitele	Ing. Jaroslav Šilhán			

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

poznámka	
----------	--

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti KD Beseda v Hrádku nad Nisou

Objekt: Změna dispozic v přístavbě - zrušení uzavíracích ventilů vody v každé místnosti a sprchový kout

Místo: KD Beseda, Horní náměstí 124

Datum:

Zadavatel: Město Hrádek nad Nisou

Zhotovitel: PULSKLIMA, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací	
Vícepráce	19 922 Kč
Méněpráce	-2 125 Kč

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti KD Beseda v Hrádku nad Nisou

Objekt: Změna dispozic v přístavbě - zrušení uzavíracích ventilů vody v každé místnosti a sprchový kout

Místo: KD Beseda, Horní náměstí 124

Datum:

Zadavatel: Město Hrádek nad Nisou

Zhotovitel: PULSKLIMA, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]
Náklady soupisu celkem						
Vícepráce						19 922 Kč
Méněpráce						-2 125 Kč

ČÁST: D.1.4 - Z - Zdravotně technické instalace, objekt

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis	Množství	MJ	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
PRÁCE A DODÁVKY SOUČET						
PRÁCE A DODÁVKY OBJEKTU CELKEM (HLAVA III)					17 797 Kč	
722		Vnitřní vodovod	-2 125 Kč			
25	722025	Kulový kohout DN15 (PN25) s ovládací páčkou a vypouštěním - dodávka	-5,00	kus	225,00 Kč	-1 125 Kč
26	722026	Kulový kohout DN15 (PN25) s ovládací páčkou a vypouštěním - montáž	-5,00	kus	200,00 Kč	-1 000 Kč
725		Zařizovací předměty	19 922 Kč			
1	721212128.ALP	Odtokový sprchový žlab APZ1 délky 1150 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	1,00	kus	7 738,46 Kč	7738,46
2	721219128	Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 1150 mm	1,00	kus	1 220,00 Kč	1 220 Kč
3	725841353	Baterie sprchová se sprchovou růžicí	2,00	kus	5 015,00 Kč	10 030 Kč
4	725849414	Montáž baterie sprchové nástěnné	2,00	kus	467,00 Kč	934 Kč

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO	22
Název	Nátěr fasády nad střechou přístavby

název stavby:	Snížení energetické náročnosti KD Beseda v Hrádku nad Nisou
SoD:	04/011/20

TDS	zhotovitel
Energy Benefit Centre a.s.	PULSKLIMA, spol. s r.o.
Ing. Martin Vydra	Ing. Jaroslav Šilhán
Křenova 438/3 Praha 6, 162 00	Andělská cesta 609/11 460 01 Liberec XII – Staré Pavlovice
generální projektant	objednatel
Energy Benefit Centre a.s.	Město Hrádek nad Nisou
Ing. Robert Koska	Jiří Palas
Křenova 438/3 Praha 6, 162 00	Horní náměstí 73 Hrádek nad Nisou, 463 34

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
1	Úpravy povrchů vnější	kpl	1	8 241,73 Kč	8 241,73 Kč
CENA CELKEM					8 241,73 Kč

POPIS:	Na základě požadavků investora byl proveden nátěr fasády zadního traktu kulturního domu nad pultovou střechou přístavby.
---------------	--

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				22/
	Jméno, Příjmení	datum	podpis	
za objednatele	Jiří Palas			
za TDS	Ing. Martin Vydra			
za projektanta	Ing. Robert Koska			
za zhotovitele	Ing. Jaroslav Šilhán			

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

poznámka	
-----------------	--

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snižení energetické náročnosti KD Beseda v Hrádku nad Nisou
Objekt: **Nátěr fasády nad střechou přístavby**
Místo: KD Beseda, Hamí náměstí 124
Datum:
Zadavatel: Město Hrádek nad Nisou
Zhotovitel: PULSKLIMA spol. s r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	8 241,73
Vícepráce	8 241,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Snižení energetické náročnosti KD Beseda v Hrádku nad Nisou
Objekt: **Nátěr fasády nad střechou přístavby**
Místo: KD Beseda, Hamí náměstí 124
Datum: 01.09.2020
Zadavatel: Město Hrádek nad Nisou
Zhotovitel: PULSKLIMA spol. s r.o.

PC	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						8 241,73
Vícepráce						8 241,73
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				8 241,73
52	763827426	Nátěr fasády silikonový systémem - kompletní provedení	m ²	40,48000	194,00	7 448,32
69	541955002R00	Lešení lehké pracovní pomůcné pomůcné, o výšce lešení podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m ²	16,19200	49,00	793,41

Cenová soustava URS
Rozpočet SO 01


ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO	20
Název	Opláštění schodiště + stropu v místn. 1.10 ze SDK, dodávka zárubní

název stavby:	Snížení energetické náročnosti KD Beseda v Hrádku nad Nisou
SoD:	04/011/20

TDS	zhotovitel
Energy Benefit Centre a.s.	PULSKLIMA, spol. s r.o.
Ing. Martin Vydra	Ing. Jaroslav Šilhán
Křenova 438/3 Praha 6, 162 00	Andělská cesta 609/11 460 01 Liberec XII – Staré Pavlovice
generální projektant	objednatel
Energy Benefit Centre a.s.	Město Hrádek nad Nisou
Ing. Robert Koska	Jiří Palas
Křenova 438/3 Praha 6, 162 00	Horní náměstí 73 Hrádek nad Nisou, 463 34

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
1	Svislé kompletní konstrukce	kpl	1	26 598,55 Kč	26 598,55 Kč
2	Staveništní přesun hmot	kpl	1	861,56 Kč	861,56 Kč
CENA CELKEM					27 460,11 Kč

POPIS:	Na základě požadavku investora byly provedeny stavební práce týkající se opláštění schodiště a stropu v místnosti 1.10 prostřednictvím SDK. Dále byla provedena dodávka a montáž dodávka dveřních zárubní na zadní schodiště.
---------------	---

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				20
	Jméno, Příjmení	datum	podpis	
za objednatele	Jiří Palas			
za TDS	Ing. Martin Vydra			
za projektanta	Ing. Robert Koska			
za zhotovitele	Ing. Jaroslav Šilhán			

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

poznámka	
----------	--

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snižení energetické náročnosti KD Beseda v Hrádku nad Nisou
 Objekt: Opláštění schodiště + stropu v místn. 1.10 ze SDK, dodávka zárubní
 Místo: KD Beseda, Horní náměstí 124
 Zadavatel: Město Hrádek nad Nisou
 Zhotovitel: PULSKLIMA, spol. s r.o.

Datum:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	27 460,11
Vícepráce	27 460,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Snižení energetické náročnosti KD Beseda v Hrádku nad Nisou
 Objekt: Opláštění schodiště + stropu v místn. 1.10 ze SDK, dodávka zárubní
 Místo: KD Beseda, Horní náměstí 124
 Zadavatel: Město Hrádek nad Nisou
 Zhotovitel: PULSKLIMA, spol. s r.o.

Datum:

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem						27 460,11	
Vícepráce						27 460,11	
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce					26 598,55
1	763111314	SDK přílka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 s izolací tl.50mm	m2	10,00000	762,00	7620,00	Cenová soustava URS
33	342264051RT2	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přílým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, bez izolace	m2	21,83000	665,00	14516,95	Rozpočet SO 01
Výkres A2, půdorys 1.NP :				3,00000			
cena včetně lešení pro SDK : 3,00				16,83000			
2	763164511	SDK obklad kci tvaru L š do 0,4 m desky 1xA 12,5	m	4,4	414,00	1821,60	Cenová soustava URS
59	642942212R00	Osazení zárubní dřevěných ocelových do sádrokartonové přílky tloušťky 100 mm šířky 700 mm, bez dodávky zárubně	kus	1	1 450,00	1450	Rozpočet SO 01
62	55330449R	záruběň kovová pro sádrokarton; š profilu 100 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; L; závěsy pevné	kus	1	1 190,00	1190	Rozpočet SO 01
Díl:	99	Staveništní přesun hmot					861,56
79	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	2,8718579	300,00	861,56	Rozpočet SO 01

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		18
Název	Záměna provedení vrchní vrstvy soklu přístavby	

název stavby:	Snížení energetické náročnosti KD Beseda v Hrádku nad Nisou
SoD:	04/011/20

TDS	zhotovitel
Energy Benefit Centre a.s.	PULSKLIMA, spol. s r.o.
Ing. Martin Vydra	Ing. Jaroslav Šilhán
Křenova 438/3 Praha 6, 162 00	Andělská cesta 609/11 460 01 Liberec XII – Staré Pavlovice
generální projektant	objednatel
Energy Benefit Centre a.s.	Město Hrádek nad Nisou
Ing. Robert Koska	Jiří Palas
Křenova 438/3 Praha 6, 162 00	Horní náměstí 73 Hrádek nad Nisou, 463 34

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
1	Konstrukce klempířské	kpl	1	-4 085,94 Kč	-4 085,94 Kč
2	Úpravy povrchů	kpl	1	4 783,68 Kč	4 783,68 Kč
CENA CELKEM					697,74 Kč

POPIS:	Na základě požadavku investora byla oproti projektové dokumentaci změněna povrchová úprava soklu z plechových šablon na mozaikovou marmolitou omítku
---------------	--

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				18
	Jméno, Příjmení	datum	podpis	
za objednatele	Jiří Palas			
za TDS	Ing. Martin Vydra			
za projektanta	Ing. Robert Koska			
za zhotovitele	Ing. Jaroslav Šilhán			

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

poznámka	
----------	--

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti KD Beseda v Hrádku nad Nisou
 Objekt: Záměna provedení vrchní vrstvy soklu přístavby
 Místo: KD Beseda, Horní náměstí 124
 Zadavatel: Město Hrádek nad Nisou
 Zhotovitel: PULSKLIMA, spol. s r.o.

Datum:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	697,74
Vícepráce	4 783,68
Méněpráce	-4 085,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti KD Beseda v Hrádku nad Nisou
 Objekt: Záměna provedení vrchní vrstvy soklu přístavby
 Místo: KD Beseda, Horní náměstí 124
 Zadavatel: Město Hrádek nad Nisou
 Zhotovitel: PULSKLIMA, spol. s r.o.

Datum:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							697,74
Vícepráce							4 783,68
1		622511111	Omítka vnější systémová soklová povrchovou úpravou, kompletní provedení	m2	12,08000	398,00	4 783,68
Méněpráce							-4 085,94
Díl: 764 Konstrukce klempířské							-4 085,94
124		764421320X00	Oplechování říms z poplastovaného plechu, rá 150 mm	m	-12,08000	335,00	-4 046,80
Výkres A5 řez B-B, A5 pohledy : oplechování soklu : plochy : pl 1 : 8,29-1,60 pl 2 : 5,39							6,69000 5,39000
125		998764101R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	-0,02000	1 657,00	-39,14

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 10	
Zhotovitel:	PULSKLIMA, spol. s r.o. Andělská cesta 609/11 460 01 Liberec XII – Staré Pavlovice		
Investor:	Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73 463 34 Hrádek nad Nisou	Datum: 18.11.2020	
Název akce: Snížení energetické náročnosti KD Beseda v Hrádku nad Nisou (část Přístavba a rekonstrukce zázemí pro účinkující)			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny:			
1. Parapety do nik v sále			
Popis a zdůvodnění změny:			
Na základě požadavku investora byly výklenky na sálu osazeny dřevěnými parapetními deskami.			
Vícepráce: 7 504,50 Kč bez DPH			
2. Přeložka vodovodního potrubí			
Popis a zdůvodnění změny:			
Na základě požadavku investora byla přeložena trasa vnitřního vodovodu od hlavního uzávěru k WC v 2.NP kulturního domu. Původní trasa byla vedena po povrchu přímo v prostorách sálu.			
Vícepráce:18 080,00 Kč bez DPH			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s ustanovení § 222 odst. 4 ZVZZ.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: PULSKLIMA, spol. s r.o.			

Stanovisko technického dozoru stavby:



ými změnami souhlasím

Stanovisko projektanta stavby:




s navrženými změnami souhlasím


Stanovisko energetického specialisty:



s navrženými změnami souhlasím

Příloha: Příloha : 1/Soupis víceprací a méněprací

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 10
Zhotovitel:	PULSKLIMA, spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Jaroslav Šilhán	
Datum:	18.11.2020	
Předmět změny:		
1. Parapety do nik v sále Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku investora byly výklenky na sálu osazeny dřevěnými parapetními deskami. Vícepráce: 7 504,50 Kč bez DPH		
2. Přeložka vodovodního potrubí Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku investora byla přeložena trasa vnitřního vodovodu od hlavního uzávěru k WC v 2.NP kulturního domu. Původní trasa byla vedena po povrchu přímo v prostorách sálu. Vícepráce: 18 080,00 Kč bez DPH		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0 Kč	25 584,50 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
25 584,50 Kč	<u>Nemá vliv</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 18.11.2020	Datum: 18.11.2020	



ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		27
Název	Přeložka vodovodního potrubí	

název stavby:	Snížení energetické náročnosti KD Beseda v Hrádku nad Nisou
SoD:	04/011/20

TDS		zhotovitel	
Energy Benefit Centre a.s.		PULSKLIMA, spol. s r.o.	
Ing. Martin Vydra		Ing. Jaroslav Šilhán	
Křenova 438/3 Praha 6, 162 00		Andělská cesta 609/11 460 01 Liberec XII – Staré Pavlovice	
generální projektant		objednatel	
Energy Benefit Centre a.s.		Město Hrádek nad Nisou	
Ing. Robert Koska		Jiří Palas	
Křenova 438/3 Praha 6, 162 00		Horní náměstí 73 Hrádek nad Nisou, 463 34	

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
1	Vnitřní vodovod	kpl	1	18 080,00 Kč	18 080,00 Kč
CENA CELKEM					18 080,00 Kč

POPIS:	Na základě požadavku investora byla přeložena trasa vnitřního vodovodu od hlavního uzávěru k WC v 2.NP kulturního domu. Původní trasa byla vedena po povrchu přímo v prostorách sálu.
---------------	---

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				27
	Jméno, Příjmení	datum	podpis	
za objednatele	Jiří Palas			
za TDS	Ing. Martin Vydra			
za projektanta	Ing. Robert Koska			
za zhotovitele	Ing. Jaroslav Šilhán			

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

poznámka	
----------	--

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti KD Beseda v Hrádku nad Nisou

Objekt:

Přeložka vodovodního potrubí

Místo: KD Beseda, Horní náměstí 124

Datum: 06.10.2020

Zadavatel: Město Hrádek nad Nisou

Zhotovitel: PULSKLIMA, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

18 080,00

Vícepráce

18 080,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti KD Beseda v Hrádku nad Nisou
0

Objekt:

Přeložka vodovodního potrubí

Místo: KD Beseda, Horní náměstí 124

Datum:

Zadavatel: Město Hrádek nad Nisou

Zhotovitel: PULSKLIMA, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							18 080,00
Vícepráce							18 080,00

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis	Množství	MJ	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

PRÁCE A DODÁVKY SOUČET

18 080 Kč

PRÁCE A DODÁVKY OBJEKTU CELKEM (HLAVA III)

7 880 Kč

10 200 Kč

722		Vnitřní vodovod				7 880 Kč	10 200 Kč
7	722007	Potrubí plastové D25x4,2 (PN20 pro tv) v barvě šedé, včetně tvarovek a násuvných objímek pro spojování polyfúzním svařováním - dodávka	40,00	m	115,00 Kč	4 600 Kč	
8	722008	Potrubí plastové D25x4,2 (PN20 pro tv) v barvě šedé, včetně tvarovek a násuvných objímek pro spojování polyfúzním svařováním - montáž	40,00	m	210,00 Kč		8 400 Kč
23	722023	Tepelná návleková polyetylenová pěnová izolace tloušťky 30mm pro potrubí D32 (PN20 pro tv) - dodávka	40,00	m	82,00 Kč	3 280 Kč	
24	722024	Tepelná návleková polyetylenová pěnová izolace tloušťky 30mm pro potrubí D32 (PN20 pro tv) - montáž	40,00	m	45,00 Kč		1 800 Kč

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		29
Název	Parapety do nik v sále	

název stavby:	Snížení energetické náročnosti KD Beseda v Hrádku nad Nisou
SoD:	04/011/20

TDS		zhotovitel	
Energy Benefit Centre a.s.		PULSKLIMA, spol. s r.o.	
Ing. Martin Vydra		Ing. Jaroslav Šilhán	
Křenova 438/3 Praha 6, 162 00		Andělská cesta 609/11 460 01 Liberec XII – Staré Pavlovice	
generální projektant		objednatel	
Energy Benefit Centre a.s.		Město Hrádek nad Nisou	
Ing. Robert Koska		Jiří Palas	
Křenova 438/3 Praha 6, 162 00		Horní náměstí 73 Hrádek nad Nisou, 463 34	

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
1	Truhlářské konstrukce	kpl	1	7 504,50 Kč	7 504,50 Kč
CENA CELKEM					7 504,50 Kč

POPIS:	Na základě požadavku investora byly výklenky na sálu osazeny dřevěnými parapetními deskami.
---------------	---

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				29
	Jméno, Příjmení	datum	podpis	
za objednatele	Jiří Palas			
za TDS	Ing. Martin Vydra			
za projektanta	Ing. Robert Koska			
za zhotovitele	Ing. Jaroslav Šilhán			

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

poznámka	
----------	--

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti KD Beseda v Hrádku nad Nisou
Objekt: **Parapety do nik v sále**

Místo: KD Beseda, Horní náměstí 124

Datum:

Zadavatel: Město Hrádek nad Nisou
Zhotovitel: PULSKLIMA, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	7 504,50
Vícepráce	7 504,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti KD Beseda v Hrádku nad Nisou
Objekt: **Parapety do nik v sále**

Místo: KD Beseda, Horní náměstí 124

Datum:

Zadavatel: Město Hrádek nad Nisou
Zhotovitel: PULSKLIMA, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							7 504,50	
Vícepráce							7 504,50	
D 766 Konstrukce truhlářské							7 504,50	
36		766694123	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 2,6 m	kus	5,000	390,00	1 950,00	
37		607941050-1	deska parapetní š. 0,45 m délka parapetů 2,1 m	m	10,500	529,00	5 554,50	
					10,500			

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 11	
Zhotovitel:	PULSKLIMA, spol. s r.o. Andělská cesta 609/11 460 01 Liberec XII – Staré Pavlovice		
Investor:	Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73 463 34 Hrádek nad Nisou	Datum: 18.11.2020	
Název akce: Snížení energetické náročnosti KD Beseda v Hrádku nad Nisou (část Instalace nuceného větrání s rekuperací do KD Beseda v Hrádku nad Nisou)			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny:			
1. Montáž a demontáž svítidel a audiovizuální techniky			
Popis a zdůvodnění změny:			
Z důvodu ochrany audiovizuální techniky, nástěnných svítidel a lustrů byly před stavebními zásahy do stropů (štukování a otvory pro přívod a odvod vzduchu) tyto zařízení demontovány. Po provedení stavebních prací proběhla zpětná montáž.			
Vícepráce:13 338,80 Kč bez DPH			
2. Zapravování otvorů v podhledech z SDK desek po profesích a provedených sondách			
Popis a zdůvodnění změny:			
V průběhu realizace díla bylo nutné provést několik sond a montážních otvorů pro instalaci rozvodů ÚT pro VZT.			
Vícepráce: 8 440,00 Kč bez DPH			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s ustanovení § 222 odst. 4 ZVZ.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: PULSKLIMA, spol. s r.o.			

Stanovisko technického dozoru stavby:



s navrženými změnami souhlasím

Stanovisko projektanta stavby:



s navrženými změnami souhlasím


Stanovisko energetického specialisty:



s navrženými změnami souhlasím

Příloha: Příloha : 1/Soupis víceprací



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 11
Zhotovitel:	PULSKLIMA, spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Jaroslav Šilhán	
Datum:	18.11.2020	
Předmět změny:		
1. Montáž a demontáž svítidel a audiovizuální techniky		
Popis a zdůvodnění změny:		
Z důvodu ochrání audiovizuální techniky, nástěnných svítidel a lustrů byly před stavebními zásahy do stropů (štukování a otvory pro přívod a odvod vzduchu) tyto zařízení demontovány. Po provedení stavebních prací proběhla zpětná montáž.		
Vícepráce: 13 338,80 Kč bez DPH		
2. Zapravování otvorů v podhledech z SDK desek po profesích a provedených sondách Popis a zdůvodnění změny:		
V průběhu realizace díla bylo nutné provést několik sond a montážních otvorů pro instalaci rozvodů ÚT pro VZT.		
Vícepráce: 8 440,00 Kč bez DPH		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0 Kč	21 778,80 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
21 778,80 Kč	Nemá vliv	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 18.11.2020	Datum: 18.11.2020	

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO	32
Název	Montáž a demontáž svítidel a audiovizuální techniky

název stavby:	Snížení energetické náročnosti KD Beseda v Hrádku nad Nisou
SoD:	04/011/20

TDS	zhotovitel
Energy Benefit Centre a.s.	PULSKLIMA, spol. s r.o.
Ing. Martin Vydra	Ing. Jaroslav Šilhán
Křenova 438/3 Praha 6, 162 00	Andělská cesta 609/11 460 01 Liberec XII – Staré Pavlovice
generální projektant	objednatel
Energy Benefit Centre a.s.	Město Hrádek nad Nisou
Ing. Robert Koska	Jiří Palas
Křenova 438/3 Praha 6, 162 00	Horní náměstí 73 Hrádek nad Nisou, 463 34

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
1	Elektroinstalace	kpl	1	13 338,80 Kč	13 338,80 Kč
CENA CELKEM					13 338,80 Kč

POPIS:	Z důvodu ochrany audiovizuální techniky, nástěnných svítidel a lustrů byly před stavebními zásahy do stropů (štukování a otvory pro přívod a odvod vzduchu) tyto zařízení demontovány. Po provedení stavebních prací proběhla zpětná montáž.
---------------	--

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				32
	Jméno, Příjmení	datum		
za objednatele	Jiří Palas			
za TDS	Ing. Martin Vydra			
za projektanta	Ing. Robert Koska			
za zhotovitele	Ing. Jaroslav Šilhán			

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

poznámka	
-----------------	--

741370032

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti KD Beseda v Hrádku nad Nisou

Objekt: **Montáž a demontáž svítidel a audiovizuální techniky**

Místo: KD Beseda, Horní náměstí 124

Datum: 01.09.2020

Zadavatel: Město Hrádek nad Nisou

Projektant: Energy Benefit
Centre a.s.

Zhotovitel: PULSKLIMA, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	13 338,80
Měněpráce	13 338,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti KD Beseda v Hrádku nad Nisou

Objekt: **Montáž a demontáž svítidel a audiovizuální techniky**

Místo: KD Beseda, Horní náměstí 124

Datum: 01.09.2020

Zadavatel: Město Hrádek nad Nisou

Zhotovitel: PULSKLIMA, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							13 338,80	
Měněpráce							12 280,40	
0 742 Elektroinstalace slaboproud							12 280,40	
1		742430801	Demontáž držáku na projektor s uchycením na strop nebo na stěnu	kus	1,000	732,00	732,00	
			Montáž svítidla žárovkové průmyslové závěsné 1 zdroj s přírubou a košem	kus	5,000	523,00	2 615,00	
		741374875	Demontáž svítidla byt se standard patičí skleněného lustr typu do 10 zdrojů se zachováním funkčnosti	kus	5,000	159,00	795,00	
		741370032	Montáž svítidla žárovkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj se sklem	kus	29,000	129,00	3 741,00	
		741374841	Demontáž svítidla bytového se standardní patičí přisazeného do 0,09 m2 se zachováním funkčnosti	kus	29,000	50,60	1 467,40	
		742430001	Montáž držáku na projektor s uchycením na strop nebo na stěnu	kus	1,000	2 930,00	2 930,00	
21M Elektromontáže							1 058,40	
Demontáž svítidla byt se standard patičí skleněného lustr typu do 10 zdrojů se zachováním funkčnosti								
3		210290572	Výměna skel svítidel se závitem s ochranným košem	ks	21,000	50,40	1 058,40	

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		37
Název	Zpracování otvorů v podhledech z SDK desek po profesích a provedených sondách	

název stavby:	Snížení energetické náročnosti KD Beseda v Hrádku nad Nisou
SoD:	04/011/20

TDS		zhotovitel	
Energy Benefit Centre a.s.		PULSKLIMA, spol. s r.o.	
Ing. Martin Vydra		Ing. Jaroslav Šilhán	
Křenova 438/3 Praha 6, 162 00		Andělská cesta 609/11 460 01 Liberec XII – Staré Pavlovice	
generální projektant		objednatel	
Energy Benefit Centre a.s.		Město Hrádek nad Nisou	
Ing. Robert Koska		Jiří Palas	
Křenova 438/3 Praha 6, 162 00		Horní náměstí 73 Hrádek nad Nisou, 463 34	

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
1	Konstrukce suché výstavby	kpl	1	8 440,00 Kč	8 440,00 Kč
CENA CELKEM					8 440,00 Kč

POPIS:	V průběhu realizace díla bylo nutné provést několik sond a montážních otvorů pro instalaci rozvodů ÚT pro VZT.
---------------	--

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				37
	Jméno, Příjmení	datum		
za objednatele	Jiří Palas			
za TDS	Ing. Martin Vydra			
za projektanta	Ing. Robert Koska			
za zhotovitele	Ing. Jaroslav Šilhán			

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

poznámka	
-----------------	--

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snižení energetické náročnosti KD Beseda v Hrádku nad Nisou

Objekt: Zapravování otvorů v podhledech z SDK desek po profesích a provedených sondách

Místo: KD Beseda, Horní náměstí 124

Datum:

Zadavatel: Město Hrádek nad Nisou
Zhotovitel: PULSKLIMA, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	8 440,00
Vícepráce	8 440,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Snižení energetické náročnosti KD Beseda v Hrádku nad Nisou

Objekt: Zapravování otvorů v podhledech z SDK desek po profesích a provedených sondách

Místo: KD Beseda, Horní náměstí 124

Datum:

Zadavatel: Město Hrádek nad Nisou
Zhotovitel: PULSKLIMA, spol. s r.o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							8 440,00
Vícepráce							8 440,00
1		763132966	Vyspravení SDK podhledu, podkrovní plechy do 1,5 m ² deska 1xDF 12,5	kus	10,000	844,00	8 440,00