DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 28.08.2020 pro zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„NÁSTAVBA STŘECHY A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY na budově Mateřské školy a Obecního úřadu Adamov“

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Obec Adamov
zastoupená starostou obce, p. Petrem Schickerem
sídlem V Chalupách 47, 373 71 Adamov
IČ: 005 81 160
DIČ: CZ 00581160 (obec Adamov není plátcem DPH)
telefon: 387 228 075
mobil: 774 240 463
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 104005666/0300
e-mail: starosta@adamovcb.eu

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických:

OTRUBA & PARTNER, s.r.o.
Stavební kancelář
sídlem K Pilotovi 100, 373 82 Boršov nad Vltavou
provozovna Husova 636/33a, 370 05 České Budějovice
IČ: 280 78 853
kontaktní osoba ve věci veřejné zakázky: Ing. Miloš Znoj
- tel.: 777 554 481
- e-mail: m.znoj@otrubapartner.cz

I.2 Zhotovitel:

HRaKOstav spol.s r.o.

Pražská Třída 530, České Budějovice 370 04

IČO: 26 09 64 39

DIČ: CZ26096439

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 1978182/0800

Tel: 724/919 884

e-mail:kohout@hrakostav.cz

dále jen **zhotovitel**

1. PŘEDMĚT DODATKU

1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 28.08.2020 smlouvu i dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební dílo „NÁSTAVBA STŘECHY A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY na budově Mateřské školy a Obecního úřadu Adamov"
2) V průběhu plnění smlouvy smluvní strany mezi sebou projednaly a odsouhlasily vícepráce, které vznikly na základě požadavku objednatele s ohledem na budoucí plánované stavební úpravy objektu.
3) Smluvní strany se proto na základě vzájemného konsenzu dohodly na změně smlouvy o dílo v čl. 5 (Cena díla) spočívající ve změně ceny díla.

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

V článku 5 Cena díla se v odst. V.1. ruší a nově nahrazuje cena díla takto:

Cena za dílo celkem bez DPH	***3.062.238,-***	**Kč**
DPH	***643.070,-***	**Kč**
Cena za dílo celkem včetně DPH	**3.705.308,-**	**Kč**

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

1) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 28.08.2020 na provedení stavby „NÁSTAVBA STŘECHY A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY na budově Mateřské školy a Obecního úřadu Adamov", se nemění.
2) Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodly, že uveřejnění smlouvy do registru smluv zajistí objednatel.
4) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek č. 1 následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

Příloha č. 1 – Vyčíslení víceprací a méněprací

V Adamově dne: 28. 12. 2020

Za objednatele:

OBEC ADAMOV

Petr Schicker
Starosta obce

V Českých Budějovicích dne: 28. 12. 2020

Za zhotovitele:

IČO: 26 00 64 39 DIČ: CZ26 00 64 39

Mgr. Radovan Kohout
jednatel

OU Adamov - rekonstrukce střechy

Práce nad rámec rozpočtu:

VP1 výměra lešení

rozšíření posledního patra lešení	výměra 65m2			
rozebrání posledního patra	m2	65	49	3185
montáž výložné konzole	m2	65	95	6175
pronájem konzolí	m2	3905	1,3	5076,5
součet				**14436,5**

VP2 ztužující betonový věnec rozpočet výměra 6,923m3
skutečnost 9,1m3

pol.14	ztužující pásy a věnce C 20/25	m3	6,923	3150	21806
skutečnost		m3	9,1	3150	28665

celkem navýšení VP2: 28 665 - 21 806 = + **6 859**

VP 3 stoupací plošina - nášlapy:

rozpočet:					
pol.111	plošina stoupací kovová	ks	1		1732
pol.120	montáž nášlap.plošiny	ks	1		160
součet					1892
skutečnost					
KMB jednonášlapná plošina		ks	10	985	9850
KMB plošina nášlapná u komína		ks	1	1732	1732
montáž nášlapů a a lávky včt.dodávky		ks	11	160	1760
součet					13342

celkem navýšení VP 3 13 342 - 1 892 = + **11 450**

OBEC ADAMOV

VP 4 střešní okno Velux:

rozpočet:	Díl 766		22 672		
skutečnost:					
velux KFA 100 kouřový senzor		ks	1	2890	2890
velux dešťový senzor KLA 200		ks	1	1050	1050
velux řídící jednotka		ks	1	18950	18950
velux KFK doplňkový spínač větrání		ks	1	1950	1950
velux poplachový požární spínač		ks	1	1950	1950
Velux okno GGU		ks	1	29800	29800
montáž komplet		ks	1	5500	5500
součet					62090
celkem navýšení VP 5	62 090 - 22 672 =		+		**39 418**

VP 5 svody

svod	dodávka	bm	27	208	5616
koleno svodu		ks	6	262	1572
trn svodu+ šroubovice		ks	9	165	1485
doprava materiál+montážníci					600
součet					**9273**

MP1 - Měněpráce:

		kus	jedn.cena	**CELKEM**
101.	Větrací komínek izolovaný s průchodkou na skládané krytině z taškových tabulí s povrch úprav D 110mm	- 2,0	4 120,0	**-8 240**
110.	komplet pro anténu (průchozí taška,nástavec 22-110mm plastový)	- 1,0	815,0	**-815**
112.	nástavec pro anténu-kovový D 28-74mm	- 1,0	3 560,0	**-3 560**
119.	Montáž nástavce pro anténu pro betonovou krytinu	- 1,0	16,0	**-16**

Měněpráce CELKEM: -12 631

Rekapitulace víceprací/méněprací:

VP1	lešení rozšíření	14 436
VP2	betonový věnec	6 859
VP3	nášlapy	11 450
VP4	střešní okno	39 418
VP5	svody	9 273
MP1	méněpráce	-12 631
součet		**68 805**

