DODATEK č. 01 Smlouvy o dílo č. 45/20

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"),

---

I. Smluvní strany

Objednatel:	**Město Jiříkov**
se sídlem:	Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov
zastoupený:	Michal Maják, starosta města
IČ:	00261424
(dále jen „**objednatel**“)	

a

Zhotovitel:	**DOKOM FINAL s. r. o.**
se sídlem:	Kamenná 2, 407 11 Děčín XXXII
IČ:	25487230
DIČ:	CZ25487230
zastoupen:	Ing. Zbyněk Matys, Martin Kalvas, Ing. Aleš Hampl, MBA - jednatelé
tel. / email:	412 535 316, dokomfinal@dokomfinal.cz
stavbyvedoucí:	Jiří Němce
č. autorizace:	ČKAIT 36718
(dále jen „**zhotovitel**“)	

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 09.09.2020 Smlouvu o dílo č. 45/20 na realizaci veřejné zakázky s názvem „**Jiříkov, Smíšená stezka pro pěší a cyklisty Rumburská – I. etapa**“. K této smlouvě o dílo smluvní strany uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek ke smlouvě:**

1.) Na koordinační schůzce konané dne 14.10.2020 Zhotovitel poukázal na nutnost koordinace prací se zhotovitelem přeložky NN sítí v majetku ČEZ Distribuce a. s. Z tohoto důvodu není možné dokončit práce na odvodnění stavby před zimní odstávkou. Ke dni 11.1.2021 není znám dodavatel přeložky NN sítí, proto se smluvní strany dohodly na úpravě harmonogramu prací. Upravený harmonogram prací předpokládá zahájení prací na přeložce NN sítí v březnu. Aktualizovaný harmonogram prací je nedílnou součástí tohoto dodatku. Konečný termín doby plnění 30.06.2021 zůstává nedotčený.

2.) V návaznosti na personální změny Zhotovitele se mění kontaktní osoba stavbyvedoucího. Tím je pan Jiří Němec, ČKAIT 36718, který je zaměstnancem Zhotovitele.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněná.

Příloha: Harmonogram prací – aktualizace k 11.1.2021

Jiříkov, dne 3. 2. 2021

V Děčíně, dne 11.01.2021

Za objednatele:

MĚSTO JIŘÍKOV

.....
Michal Maják
starosta města

Za zhotovitele:

DOKOM FINAL s.r.o.
opravy komunikací
Kamenná 2, Děčín XXXII 407 11
IČO: 25487230, DIČ: CZ25487230
Tel./fax: +420 412 535 316

.....
Ing. Zbyněk Matys, Martin Kalvas
Jednatelé společnosti

HARMONOGRAM PRACÍ - aktualizace k 11.1.2021

Zakázka: **Jiříkov, Smíšená stezka prpo pěší a cyklisty rumburská - I. Etapa**

Objednatel: Město Jiříkov

Zhotovitel: DOKOM FINAL s. r. o.

p.č.	činnost/týden	leden 2021					únor 2021				březen 2021				duben 2021					květen 2021				červen 2021				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
SO 101.1 Komunikace - stezka pro pěší a cyklisty																												
1	Zemní práce - odkopávky																											
2	Podklady ze ŠTD																											
3	Zámková dlažba																											
4	Osazení obrub																											
5	Ostatní dokončovací práce																											
SO 101.2 Komunikace - chodník																												
1	Zemní práce - odkopávky																											
2	Podklady ze ŠTD																											
3	Zámková dlažba																											
4	Osazení obrub																											
5	Ostatní dokončovací práce																											
SO 101.3 Komunikace - autobusová zastávka + záliv																												
1	Zemní práce - odkopávky																											
1	Zastávka bus						přesun dočasný																			přesun trvalý		
2	Svislé konstrukce - palisády																											
3	Zámková dlažba, kamenná dlažba																											
4	Osazení obrub																											
5	Ostatní dokončovací práce																											
SO 101.4 Komunikace - plochy mimo šířku stezky																												
1	Zemní práce - odkopávky,bourání plotu			plot	plot																	odkop						
2	Podkladní vrstvy																											
3	Schodiště																											
4	Svislé konstrukce - oplocení																											
5	Pokládka AB																											
6	Ostatní dokončovací práce																											
SO 300.1 Odvodnění - řady																												
1	Zemní práce - odkopávky, hloubení																											
2	Trubní vedení																											
3	Trativody																											
SO 300.2 Odvodnění - šachty, vpusti, přípojky, drenáž																												
1	Zemní práce - odkopávky, hloubení																											
2	Trubní vedení																											
3	Trativody																											
4	Šachty, UV, drenáž																											
SO 300.3 Odvodnění - uliční vpusť																												
1	Zemní práce - odkopávky																											
2	Zřízení vpusti s připojením																											
SO 300.4 Odvodnění - horská vpusť																												
1	Zemní práce - odkopávky																											
2	Zřízení vpusti s připojením																											

② DOKOM FINAL s.r.o.
opravy komunikací
Kamenná 2, Děčín XXXII 407 11
IČO: 25487230, DIČ: CZ25487230
Tel./fax: + 420 412 535 316

Ing. Zbyněk Matys
jednatel

Martin Kalvas
jednatel