Protokol o změně díla

Změnový list č. 2

Oznámení změny

Předmět díla:	**„Modernizace infrastruktury ZŠ T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou – stavební práce“**
Objekt:	
Objednatel:	Město Lomnice nad Popelkou, IČ: 00275905
Zhotovitel:	MBQ s.r.o.., IČ: 24247677
TDI:	Ing. Karel Suchý, IČ: 49995774
Projektant:	Ing. arch. Michaela Chvojková, IČ: 68495145 a ing. Zbyněk Matura, IČ: 13233564

Popis změny:

Jedná se o drobné úpravy rozsahu plnění (nebourání podlah u imobilního WC, změna madla, záměna dveří za protipožární, nerealizace 2 ks dveří, ponechání parketové podlahy s nalakováním - nerealizace položení PVC, vypuštění osazení digestoře, náprava početní chyby původního rozpočtu - zvýšení m2 OSB desek) a úpravy součtů v oceněném rozpočtu (početní chyby) v rozpočtu elektro - neuznatelné a aula uznatelné.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel a zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	x
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	
		jiné	

údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenový nárůst za dodatek č.2 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH		94 362,02 Kč	0,59%
	Výše DPH sazba:	21%	19 816,02 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		114 178,04 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		15 896 691,28 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH		19 479 047,69 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 2 vč. DPH		23 569 647,70 Kč	
Změny dle § 222 ZZVZ	Méněpráce celkem bez DPH		79 682,72 Kč	0,50%
	Vícepráce celkem bez DPH		174 044,74 Kč	1,09%
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 2		253 727,46 Kč	1,60%
termíny	Termín realizace změny:		do 30.8.2021	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		ne	

	Změnu odsouhlasil:	**datum**	**podpis**
odsouhlasení změny	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		

přílohy

Přílohy:

Rozpočet ke Změnovému listu č.2

Mgr. Josef Šimek

Digitálně podepsal Mgr. Josef Šimek
Datum: 2021.02.10 11:11:17 +01'00'

FILIP BALATKA

Digitálně podepsal FILIP BALATKA
Datum: 2021.02.10 19:46:28 +01'00'