Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 14/2020

podle § 2586 zákona č. 89/2012Sb., Občanského zákoníku, v platném znění

„Rekonstrukce chodníku – 3.etapa k.ú. Mělčany"

I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL : **Obec Mělčany**
Mělčany 163
664 64 Dolní Kounice
IČ: 00282081
DIČ: CZ00282081
Zastoupená : Ing. Davidem Fialou, starostou obce

ZHOTOVITEL : **VZD INVEST s.r.o.**
Kpt. Nálepky 2332
530 02 Pardubice
IČ : 26954834
DIČ : CZ26954834
Zastoupený : Ing. Kateřina Pešková, jednatelka společnosti
Bankovní spojení : MONETA Money Bank, a.s.
č.ú. 172043576/0600

Tímto dodatkem se mění a doplňuje bod č. III smlouvy o dílo č. 14/2020 takto :

III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo specifikované v článku II.1 do :
   - termín odevzdání podkladů a průzkumů 29.1. 2021
   - termín odevzdání studie proveditelnosti 1. část 29.1. 2021
   - termín odevzdání studie proveditelnosti 2. část 30.6. 2021
   - termín odevzdání projektové dokumentace 1. část 30.5. 2021
   - termín odevzdání projektové dokumentace 2. část 31.1. 2022
   - termín odevzdání inženýrské činnosti 1. část 30.11. 2021
   - termín odevzdání inženýrské činnosti 2. část 31.3. 2022

Změna dohodou smluvních stran.

Zbývající body smlouvy o dílo č. 14/2020 zůstávají v původní podobě. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Mělčanech dne : 19.2.2021 V Pardubicích dne : 11.1.2021

Za objednatele: Za zhotovitele:

OBEC MĚLČANY

VZD INVEST s.r.o.
Kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice
IČ: 26954834