
Název úkolu Zahájení Dokončení Doba trvání

Nová Karolina Ostrava - Trojhalí 25.6. 12 24.6. 13 12,17 měsíce

Zahájení stavby 25.6. 12 25.6. 12 0 dny

Realizační projektová dokumentace 25.6. 12 22.10. 12 120 dny

Zařízení staveniště, VRN 25.6. 12 24.6. 13 365 dny

Zemní práce 10.7. 12 28.8. 12 50 dny

Základy a zvláštní zakládání 15.8. 12 23.9. 12 40 dny

Izolace proti vodě 31.7. 12 18.9. 12 50 dny

Svislé a kompletní konstrukce 10.9. 12 16.2. 13 160 dny

Vodorovné konstrukce 24.9. 12 22.3. 13 180 dny

Úpravy povrchů, osazování 12.9. 12 10.6. 13 180 dny

Bourání, dokončující práce 10.7. 12 24.6. 13 350 dny

Přesun hmot HSV 22.8. 12 8.5. 13 260 dny

Podlahové kce 23.12. 12 1.4. 13 100 dny

Izolace tepelné 23.11. 12 2.3. 13 100 dny

Konstrukce tesařské 2.4. 13 31.5. 13 60 dny

Konstrukce klempířské a krytiny tvrdé 17.2. 13 6.6. 13 110 dny

Konstrukce truhlářské 11.2. 13 10.6. 13 120 dny

Ocelové kce 9.11. 12 28.12. 12 50 dny

Kovové stavební doplňkové konstrukce 9.11. 12 10.6. 13 150 dny

Živičné a povlakové krytiny 9.3. 13 7.5. 13 60 dny

Fasádní a interierové prosklené prvky 9.12. 12 6.6. 13 180 dny

Podlahy dřevěné 17.2. 13 17.4. 13 60 dny

Podlahy syntetické a povlakové 17.2. 13 18.3. 13 30 dny

Obklady keramické 4.4. 13 3.5. 13 30 dny

Malby a nátěry 12.5. 13 20.6. 13 40 dny

Požárně bezpečnostní řešení stavby 20.4. 13 19.5. 13 30 dny

Výtahy 23.12. 12 1.4. 13 100 dny

Samočinné hasící zařízení 12.1. 13 20.6. 13 160 dny

Samočinné odvětrávací zařízení 12.1. 13 20.6. 13 160 dny

Vytápění a chlazení 12.1. 13 20.6. 13 160 dny

Vzduchotechnika 12.1. 13 20.6. 13 160 dny

Měření a regulace 12.1. 13 20.6. 13 160 dny

Zdravotně technické instalace 29.8. 12 19.5. 13 160 dny

Elektro – silnoproud 12.1. 13 20.6. 13 160 dny

Elektro – slaboproud 12.1. 13 20.6. 13 160 dny

Gastroprovoz 5.3. 13 8.5. 13 65 dny

Dešťová kanalizace 29.8. 12 6.12. 12 100 dny

Výtlačné potrubí 29.8. 12 6.12. 12 100 dny

ORL 20.10. 12 8.1. 13 80 dny

Přípojka slaboproudu 29.8. 12 6.11. 12 70 dny

Veřejné osvětlení 8.4. 13 16.6. 13 70 dny

Veřejná zeleň 8.4. 13 6.6. 13 60 dny

Zpevněné plochy a komunikace 8.1. 13 6.6. 13 150 dny

Dokumentace skutečného provedení 5.4. 13 4.6. 13 60 dny

a) ukončení bouracích prací vodorovných konstrukcí stávajících objektů 16.9. 12 16.9. 12 0 měsíce

b) betonáž střední dostavby včetně navrženého hydroizolačního systému 23.12. 12 23.12. 12 0 měsíce

c) dokončení vnějšího pláště včetně výplní otvorů 17.3. 13 17.3. 13 0 měsíce

d) dokončení páteřních rozvodů instalací 12.5. 13 12.5. 13 0 měsíce

Komplexní zkoušky 4.6. 13 24.6. 13 21 dny

Dokončení stavby 24.6. 13 24.6. 13 0 dny
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