Dodatek ke smlouvě o dílo č.2

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Obec Výrovice

Výrovice 65, 671 34 Horní Dunajovice

IČO: 00637131

Zastoupená starostou Pavlem Vlčkem

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

OSP spol s r.o.

Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov

IČO: 44026421

DIČ:CZ44026421

Zastoupená Ing. Vlastimilem Kocandou

(dále jen“zhotovitel“

Se na základě zapojení místního podnikatelského subjektu, a na základě změn, které vznikly při realizaci díla „ přestavba kulturního domu na víceúčelový objekt „ dohodly takto: Budou provedeny dodatečné práce (více práce), a nebudou provedeny méně práce. Soupis více a méně prací včetně ceny je v přiloženém položkovém rozpočtu. Práce provedené místním podnikatelským subjektem jsou také uvedeny v „ pracovním deníku dobrovolné výpomoci“. Provedenými více a méně pracemi dojde k navýšení ceny díla o 928 645,- Kč bez DPH.

Článek **V.I.** (cena díla) se tedy dohodou smluvních stran a na základě změny obecně závazného předpisu stanovujícího výši DPH mění následovně

V.I: Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy činní:

Cena celkem bez DPH: **5 626 181 ,- Kč** (slovy pětmilionůšeststedvacetšesttisícsto osmdesátjedna, korun českých)

DPH 20% 297 744 Kč

DPH 21% 868 867,45 Kč

Cena celkem včetně DPH: **6 792 792,45 Kč** slovy (šestmilionůsedmsetdevadesátdvatisícsednsetdevadesátjedna korun a čtyřicetpět haléřů)

Ostatní ustanovení se nemění

Přílohy: položkový rozpočet více a méně prací

Ve Výrovicích 24.4.2013

objednatel

Obec Výrovice
Okr. Znojmo
671 34

OSP, spol. s r. o.
Okružní 394
672 01 Mor. Krumlov
DIČ: CZ44026421, IČO: 44026421
Telefon: 515 322 341, 515 322 356

zhotovitel