EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

ZIEL 3
CÍL 3

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na provedení stavby

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I.
Smluvní strany:

Objednatel: **AKTIVITY PRO, o.s.**
Koterovská 345/16, 326 00 Plzeň 2 – Slovany, Východní Předměstí
IČ: 70816671
DIČ: CZ70816671
zastoupený předsedou občanského sdružení Mgr. Vladislavem Houdou

(dále jen **„objednatel“**)

a

Zhotovitel: **ZOLT CZ spol. s r.o.**
se sídlem Plzeň – Lobzy, Republikánská 45, PSČ 312 00
IČ: 27989208
DIČ: CZ27989208
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 20299
zastoupená jednatelem společnosti Ondřejem Drncem

(dále jen **„zhotovitel“**)

Digitálně podepsal Lenka Šoulová
DN: C=CZ, CN=Lenka Šoulová, O=JUDr. Zdeněk Vlček, advokát, serialNumber=ICA - 10238649
Důvod: Potvrzuji správnost a úplnost tohoto dokumentu
Umístění: Plzeň
Kontakt: akvlcek@akvlcek.cz
Datum: 04.03.2015 12:58:11

II.
Smlouva o dílo

1. Uvedené smluvní strany uzavřely dne 20. srpna 2014 v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem **„ENVIRONMENTÁLNÍ CENTRUM KRSY, ZHOTOVITEL, 2. ETAPA"** smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo **„ENVIRONMENTÁLNÍ CENTRUM KRSY, ZHOTOVITEL, 2. ETAPA"**, tak jak je popsáno v této smlouvě o dílo a zejména v realizační dokumentaci stavby, označené jako příloha č. 1 ke smlouvě o dílo a v nabídce zhotovitele podané v otevřeném řízení.

III.
Dodatek č. 2

1. V průběhu plnění díla byly zjištěny následující skutečnosti:

a) Při výkopových pracech základových pasů bylo zjištěno, že zemina je nesoudržná, zvětralá a sype se. Z uvedeného důvodu není možné zakládat dle projektové dokumentace - litým betonem do základových pasů po celé výšce pasu, ale je nutné založit do zdiva z bednicích dílců s výztuží. Z důvodu pracnosti zdiva z bednicích dílců proti projektovanému litému betonu bylo nutné prodloužit tyto práce o cca 14 dnů.

b) Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek není možné dokončit finální část fasády, kdy se používá mokrý proces / stěrka + finální omítka /. Pro dokončení a následnou demontáž lešení je potřeba, dle technologického předpisu, zapotřebí teploty větší než 5 st.C. po dobu celých 24 hodin! V případě porušení této technologie je pravděpodobné, že fasáda v průběhu roku popraská popř. bude degradována sluncem a UW zářením. Z tohoto důvodu je nutné pro správný postup časový prostor cca 14 dní.

c) S ohledem na problémy vzniklé při osazování HS portálů, ukotvení zábradlí ve velkém rozponu, umístění výdechů vzduchotechniky apod. musel projektant v návaznosti na achitektonicky čisté linie a zachování konceptu budovy řešit detaily, které nemohl předpokládat v rámci prováděcí dokumentace. V zájmu dodržení celkového konceptu stavby je nutné dopracovat detailní projektovou dokumentaci a z uvedeného důvodu je nutné tyto práce odložit o cca 14 dní.

2. S ohledem na důvody uvedené v odstavci 1. se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo, kterým se mění článek **V. Doba plnění, odst. 1, písm. c)** takto:

Termín dokončení a předání díla: 13. března 2015

3. V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.

4. Smluvní strany prohlašují, že k uzavření tohoto dodatku jsou dány objektivní důvody, které nebyly a nemohly být objednateli při zpracování projektové dokumentace známy.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

2. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech (3) vyhotoveních v českém jazyce s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu rozumí, a že ho uzavírají podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně, zejména tísně finanční, což stvrzují svými zdola připojenými vlastnoručními podpisy, resp. podpisy svých oprávněných zástupců.

V Plzni, dne 25. února 2015

AKTIVITY PRO, o.s.
Koterovská 16, 326 00 Plzeň
IČ: 70816671
tel., fax: 377 440 447

objednatel
AKTIVITY PRO o.s.
Mgr. Vladislav Houda, předseda o.s.

V Plzni, dne 25. února 2015

ZOLT CZ spol. s r.o.
Republikánská 45, 312 00 Plzeň
IČ: 279 89 208, DIČ: CZ27989208
zapsáno v OR u KS v Plzni,
oddíl C, vložka 20299
mob.: +420 723 111 641

zhotovitel
ZOLT CZ spol. s r.o.
Ondřej Drnec, jednatel